



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
към Договор № МТ-301 / 23.08.2017 г.**

Днес, 06.02.....2018 г., в град Раднево между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е рудник „Трояново -север“, с. Ковачево  
Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Ж.П. Транспорт“, управление.

**И**

**„ЕЛКОНТРОЛ” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, р-н „Подуяне”, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Иван Маринов Йончев” № 16, тел: 0882142506, факс:02/945 57 34; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 130178629, ИН по ДДС: BG130178629; представлявано от **Валентин Генов Колев** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

**се сключи настоящето споразумение:**

**Като констатираат, че:**

\* С Писмо вх. № 904 / 26.01.2018г. „ЕЛКОНТРОЛ” ООД, изпълнител по Договор № МТ-301 от 23.08.2017г. с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой инвертор за EL 2», предлага промяна (удължаване) на срока за изпълнение на договора - поради непредвидени обстоятелства, възникнали след сключване на договора и правещи невъзможно изпълнението в договорения срок;

\* Към писмото на изпълнителя са приложени писмени доказателства, удостоверяващи основателността на искането за удължаване срока на изпълнение на договора;


\* С писмено становище вх. № 1021/29.01.2018г. на Ръководител отдел „Железопътен транспорт” при „Мини Марица – Изток” ЕАД е прието, че искането на Изпълнителя за удължаване срока на договора е основателно, като становището е утвърдено с резолюция на Изпълнителния директор на Възложителя,

**и на основание чл. 116, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 12.1. и чл. 12.1.1 от договора за възлагане на обществена поръчка, страните се споразумяха за следното:**

1. Срокът за изпълнение на договора, посочен в чл.3.2 се променя, като се удължава с 3 (три) месеца.

2. Крайният срок за цялостното изпълнение на договора става: **23.05.2018 г.**, като **срокът за доставка на инвертора (силовият електрически преобразувател) в рудник „Трояново-север” е 23.04.2018г.**, а срокът за монтаж и въвеждане в





експлоатация е до 30 (тридесет) календарни дни след доставката в рудник „Трояново-север” с. Ковачево, но не по – късно от 23.05.2018 г.

3. Изпълнителят потвърждава, че удължава срока на валидност на представената от него съгласно чл. 15.1 парична гаранция за изпълнение на договора с 4 (четири) месеца – до 23.06.2018г.

4. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ВАЛЕНТИН КОЛЕВ**  
Управител



**Съгласували:**

Емил Колев  
Ръководител отдел „Търговски”

Живко Желев  
Ръководител отдел „Ж.П. Транспорт”

Мария Чанова  
Ръководител „Правна служба”

Изготвил:  
Стефан Желев  
ст. юриконсулт