

# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № МТ 404/2017 г.

Днес, 14.05.2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Механооборудване“, управление.

И

„СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Абанос“ № 6Б; адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 140, тел:02/4265759; 0884/003811, факс: 02/4247780; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:203661489, ИН по ДДС: BG203661489; представлявано от **Фани Стефанова Асенова** – Изпълнителен директор и **Веселин Недков Иванов** – Председател на СД, и пълномощник на Фани Стефанова Асенова (нотариално заверено пълномощно с рег. № 4015 от 16.09.2016г. на нотариус Лилия Бояджиева – рег. № 375 на НК, РС - София), наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, т.12.1.1 от договора и писмо вх. №4797/14.05.2018г. от „Стротех Инженеринг“ АД гр. София

### СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Във връзка с изпълнението на договор № МТ 404 от 10.11.2017г. с предмет: „Доставка на 6 броя челни товарачи (колесна формула 4x4), марка HYUNDAI“, изпълнителят „Стротех Инженеринг“ АД е уведомил „Мини Марица-изток“ ЕАД, че поради ограничения в транзита на тежкотоварните камиони в периода 10 – 14.05.2018 г. поради наложена забрана за движение в празнични дни в Белгия, където е склада на производителя в Европа, от който се товарят машините, и Германия, която е транзитна територия от маршрута на камионите, се е наложила реорганизация в датите на товарене на последните две машини поради необходимостта от изваждане на нови разрешителни за превоз на извънгабаритна техника и срокът на доставка ще се удължи до края на месец май.

Съгласно т.3.2 от договора, срокът за изпълнение на подадена заявка е до 6 (шест) месеца считано от датата на подаване.

Съгласно т.12.1.1. от договора, в случай, че изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия, страните могат да изменят договора.



На основание гореизложеното, страните постигнаха съгласие за следното:

1. Срокът за изпълнение на доставката на 2 броя челни товарачи по подадена заявка от 13.11.2017г. по договор № МТ 404 от 10.11.2017г. с предмет: „Доставка на 6 броя челни товарачи (колесна формула 4x4), марка HYUNDAI“ се променя еднократно до 31.05.2018г.

Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка, сключен на 10.11.2017г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен на 10.11.2017г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**


**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ФАНИ АСЕНОВА**  
Изпълнителен директор

**ВЕСЕЛИН ИВАНОВ**  
Председател на СД



Съгласували:

Емил Колев - Р-тел отдел „Търговски“

Антон Драгов – Р-тел отдел “Механооборудване”

Леонид Ганозлиев – Ръководител отдел „Инвестиции“

Снежана Варелова - Ст. юристконсулт „Правна служба“

Изготвил:

Ирена Видева – експерт търговия

