



СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № МТ-301 / 23.08.2017 г.

Днес, 22.05......2018 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е рудник „Трояново-север“, с. Ковачево
Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Ж.П. Транспорт“, управление.

И

„ЕЛКОНТРОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, р-н „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Иван Маринов Йончев” № 16, тел: 0882142506, факс: 02/945 57 34; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 130178629, ИН по ДДС: BG130178629; представлявано от Валентин Генев Колев - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящето споразумение:

Като констатираат, че:

* При анализ, извършен по време на изпълнението на договора, отразен в писмено становище на Ръководител отдел „Железопътен транспорт” при „Мини Марица – Изток” ЕАД са изложени подробни мотиви за удължаване на крайния срок за изпълнение на договора, и становището е утвърдено с резолюция на Изпълнителния директор на Възложителя,

и на основание чл. 116, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 12.1. и чл. 12.1.1 от договора за възлагане на обществена поръчка, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на договора се променя, като се удължава с 3 (три) месеца.

2. Крайният срок за цялостното изпълнение на договора става: **23.08.2018 г.**, като **срокът** за доставка на инвертора (силовият електрически преобразувател) в рудник „Трояново-север” е **23.07.2018г.**, а срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация е до 30 (тридесет) календарни дни след доставката в рудник „Трояново-север” с. Ковачево, **но не по – късно от 23.08.2018 г.**

3. Изпълнителят потвърждава, че удължава до 23.09.2018г. срока на валидност на представената от него съгласно чл. 15.1 парична гаранция за изпълнение на договора.



4. Всички останали клаузи на договора и анексите към него, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД