



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № МТ-199/5.07.2019 г.**

Днес, 03.02.....2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“,
Контрол по изпълнението на договора се осъществява от:
Рудник „Трояново - север“, село Ковачево

И

„МС СТРОЙ БИЛДИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Чирпан, град Чирпан, ж. к. „Младост“ бл.16, вх. Б, ет.5, ап.28, тел: 0897/865458, e-mail: ms_stroi_bilding@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 204491011, ИН по ДДС: BG 204491011; представлявано от Управителя – **Минчо Петков Танев**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 9.1., чл. 9.1.1., чл. 9.1.1.1., чл. 9.1.1.3. и чл. 9.4. от Договор № МТ-199/5.07.2019 г., във връзка с писмо вх. 680/21.01.2020 г. на „Мини Марица - изток“ ЕАД, град Раднево от „МС Строй Билдинг“ ЕООД, град Чирпан с изложени „непредвидени обстоятелства“ по смисъла на §2, т. 27 от Закона за обществените поръчки, обективно възпрепятстващи изпълнението на Договор № МТ-199/5.07.2019 г., с предмет: „Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел. ремонт“ на промплощадката в село Ковачево“ – реф.05/2019 г. – ОПнс в договореният в чл. 3.1. срок за изпълнение на извършваните СМР по договора, във връзка с писмо изх. № 11/24.01.2020 г. на отдел „Инвестиции“ на „Мини Марица - изток“ ЕАД, град Раднево, за което страните се споразумяха за следното:

Договореният срок за изпълнение на СМР се удължава с **45 календарни дни**, поради което текстът на чл. 3.1. от Договор № МТ-199/5.07.2019 г., следва да се чете така:

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 6 (шест) месеца и 15 (петнадесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.



Всички останали условия и клаузи на Договор № МТ-199/5.07.2019 г. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Споразумението влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

МИНЧО ТАНЕВ
УПРАВИТЕЛ

Съгласувал:

Гергана Стоянова Главен счетоводител отдел „ФСО“

Иван Николаев Вр. ИД Ръководител „Правна служба“

Емил Колев Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев Ръководител отдел „Инвестиции“

Изготвил:

Господин Вълчев юриконсулт „Правна служба“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/