



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № МТ - 148/20.04.2018 г., с предмет: „Ремонт и реконструкция на електропроводни 3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 110 кV на територията на „Мини Марица - изток“ ЕАД- реф. №187/2017 г. – ЗОП (Договорът е сключен след проведена обществена поръчка – публично състезание, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП)

Днес 02.04. 2021 год. в град Раднево, област Стара Загора, се подписа настоящето споразумение между:

**„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД, ГРАД РАДНЕВО**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, п. код 6260, ул. „Георги Димитров“ № 13, търговско дружество регистрирано по фирмено дело № 2444/1993 г. по описа на Окръжен съд, град Стара Загора, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, София с ЕИК 833017552, ИДН по ЗДДС: BG 833017552; тел. 0417/83305; факс 0417/82605, представлявано от Изпълнителния директор Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции“ в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета от страна на възложителя ще се извършва от:

- отдел „ЕСР“ в управлението на дружеството

и

**„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, п. код 6260, ул. „Захари Зограф“ № 2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, София с ЕИК: 833066574, ИДН по ЗДДС: BG 833066574, тел. 0417/82957; факс: 0417/82291; e-mail: [smltd@abv.bg](mailto:smltd@abv.bg), представлявано от Управителя Юрий Василев Йорданов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Във връзка с получено Писмо вх. № 2002/16.03.2021 г. от „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ ООД, град Раднево и Становище вътр. рег. № ЦУ-ВД-ИНВ-26/22.03.2021 г. от отдел „Инвестиции“ и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във връзка с чл. 9.1., във връзка с чл. 15.2. от Договор № МТ - 148/20.04.2018 г., страните се споразумяха за следното:



1. Определеният в чл. 3.1. краен срок за изпълнение на Договор № МТ - 148/20.04.2018 г. се удължава с **6 (шест) месеца**, като крайният срок за изпълнение на договора става **до 20.10.2021 година**. След направената корекция, пълният текст на чл. 3.1. от договора добива, следната редакция:

„3.1. Срокът на договора е до 20.10.2021 г. или до изчерпване на максималната стойност на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.“


2. Подписването на настоящото допълнително споразумение не води до промяна на договорената в чл. 2.1. максимална стойност на договора.

3. Всички останали условия и клаузи на Договор № МТ - 148/20.04.2018 г., непротиворечащи на настоящото споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
*Изпълнителен директор*



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЮРИЙ ИВАНОВ**  
*Управител*

