



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1

съгласно т.5.9 на договор № МТ-394/22.10.2015 г.

Днес, 11.04.....2016 г., в град Раднево между:

"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул."Георги Димитров" - №13, представявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**,

Изпълнител на договора от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново-1“, с.Трояново
- рудник „Трояново-север, с.Ковачево
- рудник „Трояново-3, с.Медникарово
- отдел „Инвестиции“ на Дружеството

Отговорник по отчета за изпълнението на договора: отдел „Инвестиции“

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел ЕСР „Марица-изток“

И

„ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123164262, ИДН по ДДС: BG 123164262, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6006, бул. „Патриарх Евтимий“ №17А, тел.: 042/600 178, факс: **042/639 116**, представлявано от **Нягол Стоянов Христов** – Управител, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

На основание т.5.9 от договор МТ-394/22.10.2015 г. с предмет: доставка на 13 /тринадесет/ броя силови разединители 110 kV и при необходимост доставка на кабели за подсъединяване на новомонтираните изделия (ако съществуващите кабели, като дължина не достигат до новомонтираните изделия); демонтаж и монтаж на 13 /тринадесет/ броя силови разединители 110 kV и при необходимост полагане на доставените кабели; сключен на основание Решение № МТ-04-2947/14.09.2015г. на Изпълнителния Директор на



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Тел.: 0417/8 33 05; факс 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mimi-ead@marica-iztok.com



„Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, силови разединители 110 kV и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV” – реф. №39/2015г. - ЗОП – втора обособена позиция „Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV”, считано от 11.04.2016г. страните спират изпълнението на договора.

Мотиви: Към настоящия момент Възложителя не може да осигури достъп на Изпълнителя до ОРУ 110 kV на подстанциите, на които ще се демонтират старите и монтират новите съоръжения.

2. След отпадане на причините довели до спиране изпълнението на договора, ще се състави нов споразумителен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НЯГОЛ ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ



Гергана Стоянова Главен Счетоводител

Иван Дянков Ръководител отдел „Търговски”

Леонид Ганозлиев Ръководител отдел „Инвестиции”

Борислав Димитров Ръководител отдел ЕСР „Марица-изток”

Стефан Желев Ръководител Правен отдел

Изготвил:

Георги Николов Експерт търговия

