



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №2

съгласно т.5.9 на договор № МТ-393/22.10.2015 г.

Днес, 10.05.2016 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представявано от **Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**,

Изпълнител на договора от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново-1”, с.Трояново
- рудник „Трояново-север, с.Ковачево
- рудник „Трояново-3, с.Медникарово
- отдел „Инвестиции” на Дружеството

Отговорник по отчета за изпълнението на договора: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел ЕСР „Марица-изток”

И

„ЕЛ КОНТРОЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123164262, ИДН по ДДС: BG 123164262, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6006, бул. „Патриарх Евтимий” №17А, тел.: 042/600 178, факс: 042/639 116, представявано от **Нягол Стоянов Христов – Управител**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т.5.9 от договор МТ-393/22.10.2015 г. с предмет: доставка на 4 /четири/ броя силови прекъсвачи 110 kV и при необходимост доставка на кабели за подсъединяване на новомонтираните изделия (ако съществуващите кабели, като дължина не достигат до новомонтираните изделия); демонтаж и монтаж на 4 /четири/ броя силови пре-





късвачи 110 kV и при необходимост полагане на доставените кабели; сключен на основание Решение № МТ-04-2947/14.09.2015г. на Изпълнителния Директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, силови разединители 110 kV и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV” – реф. №39/2015г. - ЗОП – първа обособена позиция “Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV”, считано от 10.05.2016г. страните продължават изпълнението на договора.

Мотиви: Отпаднали са причините за спирането изпълнението на договора - към настоящия момент Възложителя може да осигури достъп на Изпълнителя до ОРУ 110 kV на подстанциите и работите по изпълнение на договора могат да продължат.

2. Крайният срок за изпълнението на договора се удължава с периода на спирането.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НЯГОЛ ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ



Гергана Стоянова Главен счетоводител

Иван Дянков Ръководител отдел „Търговски”

Леонид Ганозлиев Ръководител отдел „Инвестиции”

Борислав Димитров Ръководител отдел ЕСР „Марица-изток”

Стефан Желев Ръководител Правен отдел

Изготвил:

Георги Николов Експерт търговия

