



ДО
ОТДЕЛ „ТЪРГОВСКИ”
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Отдел „Инвестиции”
Изх. № 88
31.05 2017.

КОПИЕ ДО:

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН”
ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И КОНТРОЛ”
РУДНИК „ТРОЯНОВО-1”

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (КОНТРАГЕНТА)**

Договор № МТ-384/ 14.10.2016г., с контрагент "ПЕП ГРУП"ЕООД. гр. СОФИЯ
Поръчка реф.№ 64/2016 г.

Предмет на договора: *"Ремонт на покрива на Участък "Верижни Машини" в рудник
"Трояново - 1"*

1. Срок на изпълнение посочен в договора: 90 кал. дни след прот. обр.2
2. Крайна дата на изпълнението : г. (Констативен акт обр.15)
3. Стойност на договора посочена в договора (ако има такава): 74 694, 83 лв. без ДДС
4. Стойност на изпълнението: 0 лв без ДДС
5. Начислени неустойки от страна на възложителя, размер: *Гаранция в размер на 2240,85 лв.*
6. Причини за начисляване на неустойките: *Виновно неизпълнение на „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. СОФИЯ*
7. Предложение за възстановяване или задържане на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 2 240,83 лева е инкасирана в полза на Възложителя.

Приложения:

1. Писмо с изх. № ОИ – 20- 162 от 31.04.2017 г.
2. Писмо До Главен счетоводител с изх. № Д-066 от 17.05.2017 г.

С уважение,

Ръководител отдел „Инвестиции” :

Леонид Ганозлиев



17 05 D-066 17

ДО
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН”
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Относно: Инкасиране в полза на Възложителя на гаранция за изпълнение на договор.

Уважаема г-жо Стоянова,

След проведена процедура по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП е сключен Договор № МТ – 384/14.10.2016г. с „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. София с предмет: „Ремонт на покрива на участък „Верижни машини“ в рудник „Трояново-1“.

С писмо изх. № ОИ – 20 -162/21.04.2017г., участникът е уведомен, че на основание т.11.1.3 от договора, се прекратява едностранно договора, поради виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. София.

На основание чл.3.3, гаранцията за изпълнение в размер на 2 240,85 лв се инкасира в полза на Възложителя.

Приложение:

1. Копие на платежно нареждане за кредитен превод.
2. Копие на писмо до изпълнителя „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. София, с което е уведомен за прекратяването на договора (изх. № ОИ – 20 -162/21.04.2017г)

С уважение,

Румяна Вълева
ВРИД Ръководител отдел „Търговски“

Съгласувал:
Мария Чанова –
Ръководител „Правна Служба“


Изготвил:
Ирена Видева -
Експерт „Търговия“





ДО

Г-Н ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ
УПРАВИТЕЛ на
„ПЕП ГРУП“ ЕООД
гр. СОФИЯ
УЛ. „АЛАБИН“ № 50, вх. А, ет. 3
гр. СОФИЯ 1142
УЛ. „Професор Николай Михайлов“ № 5



Относно: Обект: Рудник „Трояново – I“, с. Трояново
Подобект: "Ремонт на покрива на Участък "Верижни Машини" в рудник
"Трояново - I"


Уважаеми господин Веселинов,

Между „Мини Марица-Изток“ ЕАД, гр. Раднево и „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. София е сключен Договор № МП - 384/14.10.2016 г. за обект: Рудник „Трояново – I“, с. Трояново, подобект: "Ремонт на покрива на Участък "Верижни Машини" в рудник "Трояново – I".

Неспокоително сте поканени по телефона да започнете работа по посочения договор. До настоящия момент нямаме отговор от Ваша страна. Температурите в района на „Мини Марица-Изток“ ЕАД, гр. Раднево са над 5 °C вече повече от седмица, към обед достигаха до 20° C, без валежи.

Към дата 19.04.2017 г. шест месеца след подписване на Договора от Ваша страна. Вие все още не сте подали документи за издаване на пропуски, съгласно вътрешния правилник на Възложителя и не сте се явили за подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия/ниво (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Във връзка с горепозначеното, с настоящото Ви уведомявам, че в срок до 02.05.2017 г. следва да се явите при инвеститора на обекта Мария Йорданова, в Административната сграда на „Мини Марица-Изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, етаж V-ти за съставяне и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия/ниво и започване на изпълнението на СМР по договора.



В случай, че в срок до 02.05.2017г. не се явите за съставяне и подписване на Протокол обр. 2, приемаме, че отказвате да изпълнявате договора, като на основание чл. 11.1.3. от договора, настоящото да се счита за 10 (десет) дневно предизвестие за прекратяване на Договор № МТ-384 /14.10.2016 г. - поради виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на „ПЕН ГРУП“ ЕООД.

В случай, че в срок до 02.05.2017г. „ПЕН ГРУП“ ЕООД не изпълни задълженията си по договора, описани по-горе, то с изтичане на 10 (десет) дневен срок, считано от 03.05.2017 г., едностранно прекратяваме действието на Договор № МТ-384 /14.10.2016 г.

След прекратяване на договора, на основание чл. 3.3. от същия. Възложителят - „Мини Марица - Изток“ ЕАД ще инкасира в своя полза и усвои в пълен размер внесената от „ПЕН ГРУП“ ЕООД гаранция за изпълнение по договора в размер на 2 240,85 лева.

С уважение:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

