



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

Към Договор № МТ 021/28.01.2015 г.

Днес 03.08.2017 г. в гр. Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на Договора е:

Рудник „Трояново 1” – село Трояново;

Рудник „Трояново-Север” – село Ковачево;

Рудник „Трояново 3” – село Медникарово.

Контрол по изпълнението на Договора осъществява отдел „Механооборудване”

и

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД – ГР. СОФИЯ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Козлодуй” № 14 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Тотлебен” №34, тел.: 02 813 35 77, факс: 02 813 35 06 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831914845, ИН по ДДС: BG 831914845, представлявано от главния изпълнителен директор Теодор Росенов Осиковски, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

Страните, като съобразиха реалната нужда от осигуряване на допълнителни средства за годишни ремонти на добивните багери до края на 2017 г., обективизирана в писмо 7088/19.07.2017 г. от ръководителя на отдел „Механооборудване” Антон Драгов,

И като взеха предвид, че поради непредвидени обстоятелства (авария на ERs 710 №166) и настъпилите значителни имуществени вреди, въпреки своевременно предприетите действия по реда на ЗОП, за сключване на нов договор със същия предмет, в т.ч., че с Решение №98 от 22.06.2017 г. е открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване” реф.№ 57/2017 г., която е на етап подаване на оферти, не е възможно да се сключи нов договор, с предмет извършване на ремонти на тежкото минно оборудване, в срокове, които да не повлияят негативно върху производствения процес на предприятието,

И при така положената от възложителя дължима грижа за обезпечаване на процедурата и съответно дейностите с изключително важен за производството на възложителя резултат,

Поради непредвидени обстоятелства и без да се променя цялостният характер на поръчката, при спазването на условията по чл. 116, ал.1, т.6 букви „а” и „б” ЗОП,

И за да се предотврати реалната опасност от финансови загуби за дружеството, като се наруши обичайният производствен процес,

като се има предвид, че по-горе изложената фактическа обстановка съставлява основание по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Общата стойност на Договор № МТ 021/28.01.2015 г. се увеличава с 10 %, с което стойността на договора става 3 080 000 лева.



2. Изпълнителят се задължава да увеличи банковата гаранция за изпълнение на Договор № МТ 021/28.01.2015 г. до **92 400 лева**.
3. Срокът на банковата гаранция по т.2 остава непроменен – до 28.03.2018 г.
4. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.
5. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
6. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕОДОР СТОЯНОВСКИ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДСКИ ДИРЕКТОР



Съгласували:

.....
Стефан Анков
Ръководител отдел „Търговски”

.....
Гергана Стоянова
Главен счетоводител

.....
Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване”

.....
Мария Чанова
Ръководител „Правна служба”

.....
Росица Димитрова
експерт търговия отдел „Търговски”

Изготвил:

.....
Калоян Кръстев
Юриисконсулт „Правна служба”