



СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор № МТ-21/28.01.2015 год.

Днес, 26.01 2018 година, в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнители от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново 1“ – с. Трояново
- рудник „Трояново - Север“ – с. Ковачево
- рудник „Трояново 3“ – с. Медникарово

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета за изпълнението му е отдел **„Механооборудване“**

И

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 831914845, ИН по ДДС BG 831914845, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Димитър Манов” № 10, Административна сграда, Разплащателна сметка: BIC: UNCR BG SF ; IBAN: BG37 UNCR 7630 1077 5282 45
Банка: „УниКредит Булбанк“ АД - клон София
представлявано от Главния изпълнителния директор – **Теодор Росенов Осиковски** и Изпълнителния директор – **Александър Амаури**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № МТ 021/2015г. с предмет „Извършване на годишни ремонти на ТМО – ремонт на кофовеверижни багери ERs 710 (6 броя), насипообразувател As 12500 (2 броя) и гумено-лентов транспортър В-2250(2 броя)“, по обособена позиция № 3 **ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Фактическа обстановка:

Договор № МТ - 021/28.01.2015 г. с предмет „Извършване на годишни ремонти на ТМО – ремонт на кофовеверижни багери ERs 710 (6 броя), насипообразувател As 12500 (2 броя) и гумено-лентов транспортър В-2250(2 броя)“ е с краен срок за изпълнение 28.01.2018г. С решение № МТ-04-2276/22.06.2017г. „Мини Марица-изток“ ЕАД като дружество-възложител е стартирало открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване“, с три обособени позиции: позиция №1: Ремонт на роторни багери тип Rs 2000 и Rs 4000; обособена позиция №2: Ремонт на роторни багери тип Rs 1200, Rs 1300, Rs 470, K400; обособена позиция №3: Ремонт на кофовеверижни багери тип Rs 710, насипообразувател As 12500 и ГТЛ 2250. Процедурата е прекратена с решение № МТ-4883/21.12.2017г. за трите обособени позиции поради обстоятелството, че единствената останала оферта, е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП“, тъй като не отговаря на поставените критерии за



подбор. Налице е обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, а именно - липса на подходяща оферта по проведената процедура. В тези случаи чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП предвижда прекратяване на процедурата. С оглед на изложеното са налице основания да се сключи допълнително споразумение към Договор № МТ - 021/28.01.2015 на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелството, че е възникнала необходимост от промяна на договорените количества на необходимите видове работи и удължаване на срока, което не води до промяна на предмета договора.

Налице са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

2. На основание гореизложеното страните се споразумяват:

2.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да** извърши допълнителни количества дейности по предмета на договора.

2.2. Общата стойност на допълнителните количества дейности по предмета на договора е до 50% от стойността му, а именно - до 1 400 000 лв. /един милион и четиристотин хиляди лева/ без ДДС.

2.3. Стойността на допълнителните количества ремонтни дейности се определят по реда и начина, описани в Договор № МТ - 021/28.01.2015.

2.4. Срокът за който се сключва настоящото допълнително споразумение е до сключване на договор след провеждане на обществена поръчка, но не по-късно от 18 месеца от влизането му в сила.

3. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Пенка Митева Юрисконсулт

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ТЕОДОР ОСИКОВСКИ
Гл. изпълнителен директор

АЛЕКСАНДР АМАУРИ
Изпълнителен директор

Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ