



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № МТ – 153/26.04.2018 г. за обществена поръчка, с предмет: „Доставка на резервни части за челни товари HYUNDAI“ – реф. № 196/2017 г. – открита процедура, УНП: 00265-2017-0198

Днес 25.07..... 2018 год. в град Раднево, област Стара Загора, между:
„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД, ГРАД РАДНЕВО, търговско дружество, регистрирано по фирмено дело № 2444/1993 г. по описа на Окръжен съд, град Стара Загора, пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, ИДН по ЗДДС: BG 833017552; тел. 0417/83305; факс 0417/82605, представлявано от Изпълнителния директор Андон Петров Андонов, наричано за краткост **Възложител, от една страна**

- Изпълнител и отговорник по отчета изпълнението на споразумението от страна на Възложителя е:

- Отдел „Логистика и контрол“ на Дружеството
- Контрола по изпълнението на споразумението се изпълнява от:
- отдел „Механооборудване“ на Дружеството

и

„СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ГРАД СОФИЯ, търговско дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203661489, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, град София 1616, район Витоша, ул. „Абанос“ № 6, вх. „Б“, етаж 2, ап. 8 и адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град София 1186, ул. „Патриарх Герман“ № 140, ИДН по ЗДДС: BG203661489; тел. 02/4265759; факс 02/4273780; GSM 0884003811, e-mail: office@strotech.bg; www.strotech.bg, представлявано заедно от Изпълнителния директор Веселин Недков Иванов и Георги Богданов Миленов – Изпълнителен член на Съвета на директорите, наричано за краткост **Изпълнител, от друга страна**

На основание чл. 116, т. 5 от Закона за обществените поръчки и като се взе предвид писмо вх. № 7481/24.07.2018 г. от „Стротех инженеринг“ АД, град София, страните по Договор с предмет: „Доставка на резервни части за челни товари HYUNDAI“ сключен по обществена поръчка с реф. № 196/2017 г., се споразумяха срока на договора да се удължи до 5 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Гореописаната промяна се изразява в следното:

чл. 1. Текстът на първото изречение от чл. 3.2. на Договор № МТ – 153/26.04.2018 г. се променя, като вместо:

- Срок за изпълнение на договора – до 3 (три) месеца, считани от датата на подписване на договора. Начин на изпълнение – еднократна доставка за цялото количество.

следва да се чете така:

- Срок за изпълнение на договора – до 5 (пет) месеца, считани от датата на подписване на договора. Начин на изпълнение – еднократна доставка за цялото количество.

Чл. 2. Изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията по изпълнение на договора за срок - един месец след изтичане срока на Договора като се отчита удължаването му с настоящото споразумение.



Всички останали условия и клаузи на Договор № МТ – 153/26.04.2018 г. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА „ММИ“ ЕАД:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

ЗА „СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ГЕОРГИ МИЛЕНОВ
Член на Съвета на директорите

Съгласувал:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Гергана Стоянова
Главен счетоводител отдел „Финансово - счетоводен“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Изготвил:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Господин Вълчев
юрисконсулт „Правна служба“