



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
към Договор № МТ-395 / 25.10.2016 г.**

Днес, 24.10. 2018 г., в град Раднево между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

**По доставки на пневматични гуми и услуги по ремонт на гумите:**

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е: отдел „Логистика и контрол” при Дружеството;

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от: отдел „Механооборудване“, управление;

**И**

**„МЕДИНА МЕД” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Христо Ботев” № 123А, тел: 042/601098, факс:042/622911; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 123737210, ИН по ДДС: BG 123737210; представлявано от Иван Николов Панчов - управител, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

**се сключи настоящето споразумение:**

**Като констатира, че:**

\* Със заявка изх. № 820 / 05.07.2018г. Възложителят (чрез отдел „Логистика и контрол”) е заявил за доставка към изпълнителя пневматични гуми, подробно описани в заявката по вид, марка, технически характеристики и количества;

\* С Писмо вх. № 10680 / 19.10.2018г. „Медина Мед” ООД - изпълнител по Договор № МТ-395 от 25.10.2016г. с предмет: „Доставка на пневматични гуми за пътно–строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми и услуги по ремонт на доставените гуми”, уведомява възложителя, че по независещи от тях причини са възпрепятствани да изпълнят в срок доставката на заявените 8 (осем) броя ”Гума външна 23,1x26 PR18 AS-AGRI 07 TL - ВКТ” и предлага промяна (удължаване) на крайния срок на действие на договора. Изпълнителят поема ангажимент гумите да бъдат доставени в началото на месец ноември 2018г.

\* С оглед на това, че останалите 17 позиции по заявката са изпълнени, Възложителят приема искането на Изпълнителя за удължаване крайния срок на договора за основателно;

**и на основание чл. 116, ал.1, т.5 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:**

**1. Срокът за цялостно и пълно изпълнение на подадената по договора заявка изх. № 820 / 05.07.2018г. се удължава до 30.11.2018г.**



2. Срокът за изпълнение на доставките по поз. № 17 и поз. № 18 ("Гума външна 23,1x26 PR18 AS-AGRI 07 TL - ВКТ" – 8 бр.) от заявка изх. № 820/05.07.2018г. се удължава до 30.11.2018г.

3. Определеният в чл. 5.2. краен срок за изпълнение на договора се удължава до 30.11.2018г.

4. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

управител

Съгласували:

Емил Колев

Ръководител отдел

Антон Драгов

Ръководител отдел

Митко Милков

Ръководител отдел

Мария Чанова

Ръководител „Права

Изготвил:

Стефан Желев

ст. юрисконсулт

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД