



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № МТ – 380/24.10.2017 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на южния неработен бордин в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“ – (реф.№71/2017 г. – ПС)

Днес 31.10......2018 г. в град Раднево, област Стара Загора, между:

„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД, ГРАД РАДНЕВО, търговско дружество, регистрирано по фирмено дело № 2444/1993 г. по описа на Окръжен съд, град Стара Загора, пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК833017552, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13. ИДН по ЗДДС: BG 833017552; тел. 0417/83305; факс 0417/82605, представлявано от Изпълнителния директор Андон Петров Андонов, наричано за краткост **„Възложител“**, от една страна

- Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции“;
- Контрол по изпълнението на договора се осъществява от рудник „Трояново-3“, село Медникарово

И

„ИМСТИ“ ЕООД, ГРАД ЯМБОЛ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК по Булстат 128560059, ИДН по ДДС: BG 128560059, със седалище, адрес на управление, и адрес за кореспонденция: град Ямбол, ул. „Елена Янкова“ №8, тел.:046/666893, факс: 046/661048, email: imsti@abv.bg, представлявано от Управителя – Христо Атанасов Христов, наричан за краткост **„Изпълнител“**, от друга страна

На основание т. 10.1.2. от Договор № МТ – 380/24.10.2017 г. и във връзка с писмо Из. № 1044/13.08.2018 г. от „Имсти“ ЕООД, град Ямбол, с вх. № 8240/13.08.2018 г. на „Мини Марица - изток“ ЕАД, град Раднево, страните се споразумяха за следното:

1. Прекратява се по взаимно съгласие Договор № МТ – 380/24.10.2017г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на южния неработен бордин в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“ – (реф.№71/2017 г. – ПС), считано от датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение.
2. Изпълнените строително-ремонтни дейности по Договор № МТ – 380/24.10.2017г. са на обща стойност 177 276, 08 лв. без ДДС, в това число задържаните суми съгласно схемата на разплащане по Договор № МТ – 380/24.10.2017 г. - 17 727,61 лв.



3. Възложителят се задължава в срок от 30 дни, считано от датата на подписване на настоящото споразумение, да изплати на Изпълнителя задържаните суми съгласно схемата на разплащане в т. 2.7. от Договор № МТ – 380/24.10.2017 г. в размер на 17 727, 61 лв.

4. Страните заявяват, че извън сумата по т. 3 от настоящото споразумение нямат неуредени финансови взаимоотношения и претенции една към друга, във връзка с прекратяването на този договор.

5. Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА „ИМСТИ“ ЕООД:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....
ХРИСТО ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

Гергана Сто

Главен счетоводител

Емил Кол

Ръководител на отдел „Технически“

Леонид Иванов

Ръководител на отдел „Информатика“

Мария Иванова

Ръководител на „Правна служба“

Изг

Кристина Петрова

Юриконсулт „Правна служба“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД