



## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**

**Към Договор № МТ 331/18.09.2018 г.**

Днес 16.11.2018 г. в гр. Раднево, между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и отговорник по отчета на договора е рудник „Трояново-север“, село Ковачево

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от следните отдели на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Управление:

- „Производствено-технологичен“
- „Маркшайдерски“
- „Геоложки“

и

**ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ - ТРАНС” - ГР.РАДНЕВО** със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” - №20А, тел.: 0417/82135; 0417/82826, факс: 0417/82824; 0417/82102; e-mail: [svedi\\_ii@abv.bg](mailto:svedi_ii@abv.bg); [javorcommersegmbh@abv.bg](mailto:javorcommersegmbh@abv.bg), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 176968972, ИН по ДДС: BG 176968972, представлявано от управителя Илия Колев Илиев, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП; т.3.1. от Приложение №1 към Договор № МТ 331/18.09.2018 г. и писмо вх.№11502/12.11.2018 г. от ДЗЗД „Ай Ви Пи-Транс“,

### **СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1.Страните уговарят нов график за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 331/18.09.2018 г., който е неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1.

2.Промяната на графика за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 331/18.09.2018 г. по т.1. от настоящото Допълнително споразумение №1 не променя общия обем за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 331/18.09.2018 г., както и цената на Договора.

3.Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.



4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

5. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1 към Договор № МТ 331/18.09.2018 г.:

1. Нов график за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 331/18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЛИЯ ИЛИЕВ  
УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

.....  
Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

.....  
Емил Колев  
Ръководител отдел „.....зски”

.....  
Павел Карачолов  
Ръководител отдел „.....К”

.....  
Илия Карагяуров  
Ръководител отдел „.....К”

.....  
Митко Донев  
Ръководител отдел „.....и ОК”

.....  
Мария Чанова  
Ръководител „Правна служба”

Изготвил:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Калоян Кръстев  
Юрисконсулт „Правна служба”

Димко Грозев -  
съгл. протокол № 1285/25.04.2016г.  
- кот. Галг Дазева

# Г Р А Ф И К

за изпълнение на дейностите по Договор МТ 331/18.09.2018 год.

Съгласно допълнително споразумение .....

ПЕРИОДИ по Договор МТ 331/18.09.2018 год.		минимален месечен обем, съгласно раздел 3 точка 3.4.	НЕУСТОЙКИ	Задължителен годишен обем, в това число влизат обемите недостигащи през месец октомври 2018 г. и септември 2019 г.
Октомври 2018 г	01. до 11.	през октомври за периода 1 - 11 върху обема от 17 742 м/куб. няма да бъдат начислявани неустойки по Договора, обемът ще бъде изискуем към общото количество за изпълнение по договора 375 000 м/куб.		
	12. до 31.	9 400	задължителни обеми за изпълнение, при неизпълнението на които се начисляват неустойки по раздел 8 точка 8.1. - 15 % върху сумата на неизпълнения обем. Неустойките се удържат от последващото дължимо плащане, или от гаранцията за изпълнение по договора	9 400
ноември 2018 г. до април 2019 г.		50 815		50 815
	май	60 000		69 457
	юни	60 000		69 457
	юли	60 000		69 457
	август	60 000		69 457
септември		34 000		36 957
ОБЩ ОБЕМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, куб.метри			при неизпълнение на обема от 375 000 се инкасира гаранцията на Изпълнителя по раздел 8 точка 8.4.	375 000

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЛИЯ ИЛИЕВ  
ДЗЗД "АЙ ПИ ВИ-ТРАНС"

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласували:

Ясен Чаушев

Митко Донеv

Илия Карагяуров

Павел Карачолов

Мария Чанова

Живко Бончев

Директор ПТВ

Ръководител отдел ПТ

Ръководител отдел "Маркшайдерски"

Ръководител отдел "Голожки"

Ръководител отдел "Правна служба"

Управител рудник "Трояново-север"

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД