



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № МТ-110/26.03.2018 г.

По Рамково споразумение № МТ 449/23.12.2016 г.

Днес, 20.02.....2019 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел “Механооборудване”

и

ОБЕДИНЕНИЕ “МИНСТРОЙ-РЕМОТЕКС” – ГР. СОФИЯ с ЕИК по Булстат: 176937069, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57, тел.: 02/963 55 55; факс: 02 962 42 50; електронен адрес: bonev@minstroy.com;, представлявано от – **Неделчо Аспарухов Бонев**, - редовно упълномощен съгласно т.9 от Дружествения договор от 08.07.2015 г. наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

СЪС СЪДРУЖНИЦИ:

“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД – ГР. СОФИЯ, с ЕИК: 831493848 – представлявано от **Неделчо Аспарухов Бонев**

и

“РЕМОТЕКС М” ООД – ГР. СОФИЯ, с ЕИК: 203208745- представлявано от **Неделчо Аспарухов Бонев**,

на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Фактическа обстановка:

Договор № МТ - 110/26.03.2018 г. с предмет „Доставка на барабани за ТМО” е сключен с краен срок за изпълнение 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

С писмо наш вх. № 935/28.01.2019г. обединение «Минстрой- Ремотекс» ни уведомява, че е налице аварийен ремонт на основни средства за производство (2 бр. ел. двигатели и газорезна машина) и затруднена доставка на материали във връзка с изпълнението на



договора. Моли да се удължи срока на договора с два месеца. Прилага кореспонденция и фактури.

С оглед на изложеното са налице основания да се сключи допълнително споразумение към Договор № МТ-110/26.03.2018 на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП. Изменението не е съществено по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП.

2. На основание гореизложеното страните се споразумяват срокът за изпълнение на Договор №МТ-110/26.03.2018г. да се удължи до 26.05.2019г.

3. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕДЕЛЧО БОНЕВ
УПРАВИТЕЛ

