



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1
съгласно т.5.4 на договор № МТ-141/14.04.2015 г.

Днес, 01.07.....2015 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG833017552; със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**,

- Изпълнител на договора от страна на Възложителя е:

- рудник „Трояново-север, с. Ковачево
- рудник „Трояново-3”, с. Медникарово

- Контрола по изпълнението на договора и отговорник по отчета на изпълнението на договора се осъществява от:

- отдел „ЕСР Марица-изток” на Дружеството

и

„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 831914037; ИДН по ДДС: BG831914037, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив” №1, и адрес за кореспонденция: гр. София 1220, ул. „Локомотив” №1, тел.: 02/810 54 54, факс: 02/832 70 29, e-mail: info@cerb.bg, разплащателна сметка: BIC: UNCR BGSF; IBAN: BG44 UNCR 7630 1078 8798 14; банка: „УниКредит Булбанк” АД, гр. София; представлявано от **Александър Атанасов Мавродиев** - изпълнителен директор, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т.5.4. от договор МТ-141/14.04.2015 г. с предмет: ремонт на трансформатор ТМТРУ 25/110, 25/31,5 MVA, 110/21/6,3kV, № 108274 в заводски условия: транспорт на трансформатора от подстанция „7” до мястото на ремонт; ремонт; транспорт от мястото на ремонт до подстанция „7”; смяна на работещия трансформатор № 1 с отремонтирания; окомплектовка на трансформатора; доливане на масло, обезвъздушаване и функционални проби; транспорт на сменения трансформатор до склад на „Мини Марица Изток” ЕАД, сключен на основание Решение





№МТ-04-555/23.02.2015г. на Изпълнителния Директор на „Мини Марица-изток“ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на трансформатор ТМТРУ 25/110, 25/31,5 MVA, 110/21/6,3kV, № 108274” – реф.№173/2014г., считано от 01.07.2015 г. страните спират изпълнението на договора.

Мотиви: Невъзможността на Възложителя да осигури изключване на подстанция „7ма” в рудник „Трояново-3” за демонтажни и монтажни работи на силов трансформатор.

Възложителя ще поднови изпълнението по договора при излизане на РНТК-5 рудник „Трояново-3” в годишен ремонт, плануван за месец август 2015г.

2. След отпадане на причините довели до спиране изпълнението на договора, ще се състави нов споразумителен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АЛЕКСАНДЪР МАВРОДИЕВ
Изпълнителен директор



Гергана Стоянова Главен Счетоводител

Иван Дянков Ръководител отдел „Търговски”

Борислав Димитров Ръководител отдел „ЕСР Марица-изток”

Динко Динчев Ръководител ОК-С, отдел „ЕСР Марица-изток”

Снежана Варелова Юрисконсулт

Изготвил:
Георги Николов Експерт търговия

