



**ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ
ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР № МТ- 360/01.10.2015 год.**

Днес 13.10.....2015 год. в град Раднево, област Стара Загора,

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител по договора и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции” на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя се осъществява от отдел „Здравословни и безопасни условия на труд”, управление.

И

„Н Т Н” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булетат 123588841, ИДН по ДДС 123588841, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция: град Стара Загора 6000, ул. „Антон Марчин” №86, тел.: 0888934479, e-mail: office@ntnood.com, представлявано управителя – **Петър Нецов Георгиев**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

На основание Докладна записка от ръководител отдел Инвестиции (вх.№ 9595/13.10.2015г.) и на основание раздел 3, точка 3.6 от Договор № МТ- 360/01.10.2015 год., страните се споразумяха следното:

1. Спират по взаимно съгласие сключения между тях Договор № МТ- 360/01.10.2015 г. с предмет: „Изработка и доставка на 12 броя рама за установяване на фургона за вътрешен транспорт на хора към товарен автомобил MAN№85.99126-0229“ считано от датата на подписване на протокола.
2. Причини за спиране на изпълнението на договора, поради обстоятелства, за които е отговорен Възложителя: Изпълнението на конструкцията се извършва по изготвен РП 125/88 „Рама за установяване на фургона за вътрешен транспорт на хора към товарен автомобил MAN №85.99126-0229“ - част машинно-технологична, предоставен на Изпълнителя. При изпълнение на договора са констатирани несъответствия в работния проект за изработване на рамата. Времето необходимо за преработка на проекта налага работата по изделието да бъде спряна.



3. Договорът се спира до подписване на нов двустранен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането.

Настоящият Протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ
Управител



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски”

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции”

Живко Желязков
Ръководител отдел „Здравословни и безопасни условия на труд”

Стефан Желев
Ръководител „Правна служба”

Изготвил:
Красимира Георгиева
Експерт търговия отдел „Търговски”