



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1

съгласно т.5.8 на договор № МТ-190/27.04.2016г.

Днес 28.10 2016г. в град Раднево, се подписа настоящият протокол между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен директор, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел “Механооборудване”

и

ОБЕДИНЕНИЕ “МИНСТРОЙ-РЕМОТЕКС” – ГР. СОФИЯ с ЕИК по Булстат: 176937069, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57, тел.: 02/963 55 55; факс: 02 962 42 50; електронен адрес: bonev@minstroy.com представлявано от – **Неделчо Аспарухов Бонев**, - редовно упълномощен съгласно т.9 от Дружествения договор от 08.07.2015 г. наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

СЪС СЪДРУЖНИЦИ:

“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД – гр. София, с ЕИК: 831493848 – представлявано от **Неделчо Аспарухов Бонев**

и

“РЕМОТЕКС М” ООД – гр. София, с ЕИК: 203208745- представлявано от **Неделчо Аспарухов Бонев**,

на основание **Предложение от Антон Драгов – Ръководител отдел „Механооборудване“ /вх.№ ДМ1394/13.10.2016 г.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т.5.8. от сключения договор № МТ 190/27.04.2016 г. с предмет доставка на 3500 броя ролки носещи А159х600-6310М, сключен в резултат на проведена открита процедура с предмет: “Доставка на ролки носещи А 159х600-6310М за ГТЛ 1800” - реф.№ 167/2015 ЗОП и чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, страните спират изпълнението на договора- считано за периода от **28.10.2016 г. до 28.01.2017 г.**



Мотиви: Поради липса на ликвидност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да осигурява извършването на плащането на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора изделия.

2. След 28.01.2017 г. действието на договора продължава, като крайният срок за изпълнението му се продължава с периода на спирането

3. При подписването на настоящия Спразумителен протокол Изпълнителят се задължава да осигури продължаване валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на Договора – до 30.06.2017 г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Спразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕДЕЛЧО БОНЕВ
Упрвитель



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Дияна Колева
експерт търговия