



СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № МТ-289/04.07.2016 г.

Днес, 11.11. 2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора:
отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево;

Контрол по изпълнението:

отдел Механооборудване към Управлението на Дружеството;
и

„К ЕНД К ПАРТС“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 201797985, ИДН по ДДС BG 201797985, със седалище, адрес на управление и кореспонденция град Стара Загора, ул. „Средногорско шосе“ № 10, тел.: 0887 555 510, факс: 02 9582999, e-mail: vdinev@gmail.com, Разплащателна сметка: BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG12 UNCR 7000 1522 4700 47, Банка: „Уни Кредит Булбанк“ АД, гр. Стара Загора, представлявано от **Владимир Христов Динев - Управител**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП и следните писма: вх. № 10068/18.10.2016 г. и вх. № 10404/26.10.2016 г. от „К енд К Партс” ЕООД

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Във връзка с изпълнението на Договор № МТ-289 от 04.07.2016 г. с предмет: **„Доставка на резервни части за технологична механизация – машини LIEBHERR PR754”**, изпълнителят „К енд К Партс“ ЕООД, гр. Стара Загора е уведомил „Мини Марица-изток” ЕАД, че от началото на месец септември 2016 г. е обявен фалит на Южнокорейската фирма Hanjin Shipping Co.Ltd., чиито кораби превозват част от стоките-предмет на сключения договор. В резултат на това корабите с намиращата се в тях стока са били задържани. Заявените от „К енд К Партс“ ЕООД, гр. Стара Загора по договора 6 броя вериги (три комплекта), 9 бр. плъзгачи (за ленивци) и 5 бр. болтове се намират на един от тези кораби. „К енд К Партс“ ЕООД, гр. Стара Загора е посочил, че производителят на стоките USCO SpA е предприел мерки за решаване на този казус и се очаква същите да бъдат доставени в началото на месец ноември.

Съгласно т.5.2 от договора, срокът за неговото изпълнение е до 12 месеца от датата на сключването му, а съгласно т.5.3 от същия, срокът за изпълнение на подадена заявка е до 3 (три) месеца от датата на получаването ѝ.

На 15.07.2016 г. е изпратена по факс заявка до „К енд К Партс“ ЕООД, гр. Стара Загора за доставка на цялото количество по договора – наш изх. № 903/15.07.2016 г. Срокът за изпълнение на заявката е изтекъл на 15.10.2016 г. Към настоящия момент „К енд К Партс“ ЕООД, гр. Стара Загора не е доставил 6 броя вериги (три комплекта), 9 бр. плъзгачи (за ленивци) и 5 бр. болтове.





Съгласно т.17.2 от общите условия към същия, ако по време на изпълнението на договора изпълнителят или неговите подизпълнители се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то изпълнителят незабавно уведомява възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причините, които са го породили.

Съгласно т.17.3 от същите, възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на изпълнителя.

С писмо изх. № ПД-11-398/24.10.2016г. от изпълнителя по договора е поискан документ//и, удостоверяващ//и горепосоченото обстоятелство. С писмо наш вх. № 10404/26.10.2016г. същият ни представя документ от производителя на стоките – USCO SpA, Италия с потвърждение, че на плавателните съдове HANJIN TABUL и HANJIN KOREA USCO SpA са натоварени контейнери от различни заводи-производители, между които и такива на KOREA UNDERCARRIAGE TRACK Co., Ltd, които са част от групата от фирми на USCO и 100 % собственост на USCO SpA, и които са насочени до USCO SpA в Италия.

На основание гореизложеното, страните постигнаха съгласие за следното:

1. Сроктът за изпълнение на подадената заявка от 15.07.2016 г. за доставка на 6 броя вериги (три комплекта), 9 бр. плъзгачи (за ленивци) и 5 бр. болтове по Договор № MT-289 от 04.07.2016 г. с предмет: „Доставка на резервни части за технологична механизация – машини LIEBHERR PR754” се променя еднократно, като срокът за изпълнение да се счита 15.11.2016 г.

Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка, сключен на 04.07.2016 г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен на 04.07.2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЛАДИМИР ДИНЕВ
Управител

Съгласували:

Иван Дянков – Р-тел отдел „Търговски”

Гергана Стоянова – Гл. счетоводител

Антон Драгов – Р-тел отдел Механооборудване

Мария Чанова – Р-тел ПС

Изготвил:

Даниел Демирев – експерт търговия

