



ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ № 2
съгласно т. 5.7 на договор № МТ 40/15.02.2016 г.

Днес 15.03.2017 г. в град Раднево, са подписа настоящият протокол между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552

със седалище и адрес на управление:

гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” - №13

представявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор,

наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на Възложителя е: рудник „Трояново 1“ – с. Трояново

Контрол по изпълнението на договора осъществяват: отдел „Механооборудване“ и отдел „Електрооборудване“ при Управлението

Отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Механооборудване“.

И

“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД – ГР. СОФИЯ

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК по Булстат: 831493848, ИДН по ДДС: BG 831493848

със седалище и адрес на управление:

гр. София 1700, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57

тел.: 02/9635555, факс: 02/9624250

представявано от **Николай Вълканов** – Председател на съвета на директорите

и **Неделчо Бонев** – Изпълнителен директор

наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т. 5.7 от договор МТ 40/15.02.2016 г. с предмет: “Квалифициран демонтаж на претоворач BRs 1200 № 111”, намиращ се на територията на рудник „Трояново 1“ – с. Трояново, считано от датата на подписване на настоящия протокол страните продължават изпълнението на договора.
2. Срокът за изпълнение на договора се продължава със срока на спиране на изпълнението по договора.

Настоящият Протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на СД

НЕДЕЛЧО БОНЕВ

Изпълнителен директор

