



ДОГОВОР

№ МТ 305 /2017 г.

Днес, 28.08 2017 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител на договора от страна на възложителя е:

- Рудник „Трояново-1” с. Трояново,

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета от страна на възложителя ще се извършва от:

- отдел „Производствено - технологичен” в управлението на дружеството

и

ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ - ТРАНС”, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево п.к.6260, ул. „Митьо Станев” № 20А, тел: 0417/82135; 0417/82826 факс: 0417/82824; 0417/82102; e-mail: svedi_ii@abv.bg; javorcommersegmbh@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 176968972, ИН по ДДС: BG 176968972, представлявано от Илия Колев Илиев - управител от друга страна, наричано за краткост: „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

СЪС СЪДРУЖНИЦИ:

ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ” - гр. Раднево, п.к.6260, ул. „Митьо Станев” №20А, с ЕИК: 833166553 – представлявано от Илия Колев Илиев и

„ЯВОРКОМЕРС” ЕООД - гр. Раднево, ул. „Младост” №2, вх.А, ет.2, ап.5 с ЕИК: 123587134- представлявано от Динко Великов Грозев

на основание Решение №МТ – 04 – 2814/04.08.2017 г. на ИД и Протокол № 18-2017/02.08.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV –ти открит хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 31/2017 г. – ПС, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV –ти открит хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” - №13
тел.: 0417 / 8 33 05; факс: 0417 / 8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

/обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на Договора е в размер на **386 100,00 лева**, без ДДС /словом: триста осемдесет и шест хиляди и сто лева/ и е определена към датата на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Тя е формирана на база договорените единични цени, посочени в договора при цена на „Лукойл България“ ООД, база „Лукойл – Нефтохим“ на дизеловото гориво Б 6 с включена транспортна такса, с шифър по ЕКП: 02141000660 към 17.02.2017г - 1576 лв./1000 л, без ДДС. Окончателната стойност на договора се определя на база фактически извършените работи и преизчислените единични цени спрямо цената на горивото.

2.2. Цената по т. 2.1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката, съгласно обема работа по графика за изпълнение на дейностите. Цените в договора се отнасят за обем плътна маса, като в тях се включат и всички допълнителни разходи. в това число: направа, поддръжка и оросяване на временни пътища и др. спомагателни дейности.

2.3. Цените, по които ще се извършат плащанията по видове работи, са както следва:

- изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	- 0,5700+0,2411*ЦП/1000 лв./м ³
- транспортиране на хумус на разстояние 1 км.	- 0,3480+0,1472*ЦП/1000 лв./м ³
- транспортиране на хумус на разстояние 3 км.	- 0,5100+0,2157*ЦП/1000 лв./м ³
- разстилане на хумус на депо	- 0,3600+0,1523*ЦП/1000 лв./м ³

ЦП-Цена на „Лукойл - България“ ООД, база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л без ДДС в последния календарен ден от месеца, предхождащ фактурирането. В случай, че с нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокomпонента в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

Операцията разстилане се плаща само за:

а) 30 % от общия обем на депо.

2.4. Средното транспортно разстояние се актува както следва:

- при разстояние повече от 0 до 1,5 км. вкл. – по цената на 1 км
- при разстояние повече от 2.5 до 3,5 км. вкл. – по цената на 3 км

2.5. Договорените цени са за 1 м³ плътна маса. без ДДС, като в тях са включени всички други допълнителни разходи до окончателното завършване на обекта.

2.6. За различните видове почва се приема средна плътност - 1,7 т/м³.

2.7. За различните етапи на работа се приемат следните коефициенти на разбухване:

к_р - 1,25 за прясно оформени диги,

к_р - 1,15 за престояли три, четири месеца диги,

к_р - 1,05 за хумусни депа с разрит и уплътнен с булдозер хумус;

2.8. Операциите по точка 2.3. се актуват след окончателното разстилане на хумуса за съответния период.

2.9. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

2.10. Условия на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Фактурирането се извършва, ежемесечно след изпълнение на дейностите, на база двустранно подписан Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР и представена фактура-оригинал. Протокола за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР се съставя въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представител на изпълнителя.

Срокът на плащане е до 30 календарни дни от датата на представяне на фактура, придружена с двустранно подписан протокол.

2.11. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBS BG SF

IBANBG47 UBBS 8002 1043 8963 40

БАНКА: ОББ АД

2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.11 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение е 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта, по предложения график за изпълнение.

3.2. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е IV –ти откритен хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

3.3. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свой риск.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. на Възложителя

4.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) Маркирани граници на строителната площадка, на която ще се работи;

б) Петна на площадките с първоначални коти, които ще се подравняват;

в) Транспортните разстояния, които предварително са замерени, приети и вписани в двустранен протокол.

4.2. Да осъществява постоянно техническо ръководство във връзка с работите, предмет на договора и извършва ежемесечно маркшайдерски замери.

4.3. Да дава указания за коти, наклони и други технически изисквания, необходими на Изпълнителя за непрекъснат и качествен работен процес.

4.4. В седемдневен срок от датата на подписване на договора да осигури площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя.

4.5. Инвеститорският контрол да не допуска до работа външни организации и фирми, които не представят служебна бележка за проведен инструктаж.

Б. На Изпълнителя

4.6. Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.7. Да води заповедна книга на обекта.

4.8. Да подравнява и оформя депата, дигите и площадките, с цел осигуряване възможност за извършването на максимално точен ежемесечен маркшайдерски замер. При неизпълнение на това задължение от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да откаже извършването на замера.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Качеството на изпълнение на строителството трябва да съответства на изискванията на „Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт“, на договора и приложенията към него.

5.2. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

5.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената услуга. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

5.4. В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителя е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

5.5. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

5.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА

6.1. Приемането на извършената работа по количество и качество се извършва в края на съответния месец, с Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на Изпълнителя, след което се оформя фактура за стойността на извършената работа.

6.2. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с приемо – предавателен протокол.

6.3. Предвид невъзможността да бъде измервано точното количество депониран хумус, поради липса на измервателни уреди в хода на изпълнението на договора, се допуска отклонение до $\pm 0,5\%$ от общия договорен обем. В случай, че Изпълнителят изпълни по-голямо количество от договорените дейности, включително и размера на допустимото отклонение от $0,5\%$ те няма да му бъдат заплатени. Ако Изпълнителят изпълни по-малък обем дейности до $0,5\%$ от общия им обем, той няма да дължи неустойка за това неизпълнение.

6.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. В 15 – дневен срок от подписване на договора, представител на Изпълнителя е длъжен да се яви при Възложителя за подписване на Протокол за предаване на обекта. В случай, че Изпълнителят не се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта, след изтичане на този срок, дължи неустойки за всеки просрочен ден в размер на $0,5\%$ на ден върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността му. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може едностранно да прекрати договора.

7.4. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.6. Първите 5 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган;

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.3. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

9.4. Срокът за изпълнение на поръчката може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол между упълномощени длъжностни лица на Изпълнителя и Възложителя. Срокът за изпълнение на поръчката (договора) се удължава автоматично с периода (дните), през който Изпълнителят не е работил поради настъпили неблагоприятни метеорологични условия.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатираните недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 11 583,00 лв. - 3% от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

13.6. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

13.7. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.8. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.9. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Стефан Анков
Ръководител отдел „Търговски“

Митко Донев
Ръководител отдел „Производствено - технологичен“

Снежана Варелова
Старши юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Вioleta Тотева –
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЛИЯ ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ: „РАБОТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГОРНИЯ ПЛАСТ НА ПОЧВАТА ПРЕД ФРОНТА НА IV-ТИ ОТКРИВЕН ХОРИЗОНТ - 210 000 КУБ.М. ХУМУС В РУДНИК ТРОЯНОВО-1 С. ТРОЯНОВО”

(строителство-СМР)

1. Пълно описание на предмета на поръчката)

СМР: Работи по отстраняване на горния пласт на почвата, пред фронта на IV-ти открит хоризонт в рудник „Трояново-1”.

2. **Количество/обем:** 210 000м³, съгласно приложена количествена сметка - Приложения №№ 2.1. и 2.1.1.

3. Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложения №№ 2.1. и 2.1.1.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по договорени единични цени за видовете работи, описани в Приложения №№ 2.1. и 2.1.1.

Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

4. **Категория на строежа:** втора, съгласно чл.137, ал.1, т. 2, буква „к“ от ЗУТ.

5. **Изисквания към изпълнението на строителството** – да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

5. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи** – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството и НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

6. **Качеството на материалите за строителния процес** – съгласно изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

7. **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, с Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на изпълнителя, след което се оформя фактура за стойността на извършената работа.

Изпълнителят се задължава да предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, както следва: на всеки 30 дни, с писмен доклад до звено “Екология” при Управлението на Възложителя в гр.Раднево.

За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България;
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
 - Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
 - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
 - Закон за техническите изисквания към продуктите;
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
 - Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите;
 - НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
- Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава при изпълнение на обекта на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

9. Качество на дейностите, гаранционен срок и отстраняване на недостатъци, появили се по време на изпълнение на дейностите, предмет на процедурата.

Качеството на изпълнените дейности трябва да съответства на изискванията на „Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт”, на договора и приложенията към него.

Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка, относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната ни дейност.

На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 дни от датата на констатирането им. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка

10. Срокът за изпълнение на строителството е 4 месеца, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта.

Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва.

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни, битови и производствени отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР. След завършване на обекта се подписва двустранен протокол за почистване.

12. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.


Изпълнителят е длъжен да изпълни поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите следва да предприема всички разумни мерки за опазване на околната среда. Работата по изпълнение предмета на договора да бъде съобразена с приетите и утвърдени процедури и работни инструкции в „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, където са внедрени системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, на околната среда в съответствие с ISO 14001 и здраве и безопасност при работа в съответствие с OHSAS 18001. Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се материали и др. са изцяло за сметка на изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

Владимир Етов – Гл. експерт
(Име, фамилия, подпис)

СЪГЛАСУВАЛ:

Митко Донев
Ръководител отдел „ПТ”



ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“

гр.Раднево, ул."Митьо Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV-ти откритен хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 31/2017 г. – ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“ – гр. Раднево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е както следва:

386 100,00 лева

/словом: триста осемдесет и шест хиляди и сто лева и 00 ст. - посочва се цифром и словом стойността без ДДС/

Предложените стойности могат да бъдат установени в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовата оферта.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Оферираните цени са съгласно обема работа по графика за изпълнение на дейностите и се отнасят за обем плътна маса, като в тях се включат и всички допълнителни разходи. в това число: направа, поддръжка и оросяване на временни пътища и др. спомагателни дейности. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертната цена.

Цените са твърди и необвързани, с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата за участие

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Декларираме, че предложените от нас единични цени са формирани на база цена на горивото 1576 лв./1000 л, без ДДС, съгласно изискванията на възложителя в документацията за участие.

Приемаме обявените от Вас условия на плащане.

Предложените от нас цени са обвързани с цената на горивото, като неговият относителен дял е в размер на 40%.

ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ-ТРАНС “

гр.Раднево, ул."Митьо Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

Приемаме изискването на Възложителя да не се разглеждат допълнително евентуални претенции от наша страна за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и други, които биха възникнали по време на изпълнение на дейностите предмен на поръчката. Същите са включени в офертната цена.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG47UBBS80021043896340 BIC: UBBSBGSF;

Банка: ТБ ОББ АД – град/клон/офис: Стара Загора;

Приложения:

Приложение №1 към ценовата оферта – Таблица на формиране на цените (количествено – стойностна сметка)

Дата: 29.05.2017 г.

Подпис: _____

Илия Илиев
(име и фамилия)



ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“

гр.Раднево, ул."Митьо Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

Приложение 1 към ценовата оферта

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за

формиране на цените за изпълнение на поръчка с предмет:

„Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV-ти откритен хоризонт в рудник
„Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 31/2017 г. – ПС

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м ³	210 000	0,95	199 500,00
2.	Транспортиране на хумус на 1 км.	м ³	110 000	0,58	63 800,00
3.	Транспортиране на хумус на 3 км.	м ³	100 000	0,85	85 000,00
4.	Разстилане на хумус на депо	м ³	63 000	0,60	37 800,00
Обща стойност за изпълнение на поръчката:					386 100,00

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Илия Илиев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)

Дата: 29.05.2017 г.

ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“

гр.Раднево, ул."Митьо Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV-ти открит хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 31/2017 г. – ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“ – гр. Раднево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV-ти открит хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 31/2017 г. – ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя .

Работите включват изпълнение на следните видове дейности: изкоп и натоварване на хумус с еднокфов багер – 210 000 куб. м.; транспорт на хумус на 1 км. – 110 000 куб. м.; транспорт на хумус на 3 км. – 100 000 куб. м.; разстилане на хумус на депо – 63 000 куб. м. Изпълнението на дейностите се извършва на два подобекта и тяхното разпределение е съгласно техническата спецификация.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Технологията на изпълнението дейностите:

Дейностите, ще изпълним с наши средства, машини и персонал.

При изпълнение на поръчката се задължаваме да спазваме „Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт” и указанията на Възложителя.

Извършили сме оглед и сме запознати със специфичните условия на обекта, на който ще се извършват работите, предмет на обществената поръчка. С настоящото предложение за изпълнение на поръчката представяме декларация за оглед на обекта, подписана от техническото лице, отговарящо за извършването на огледа от страна на възложителя.

Качество на дейностите, гаранционен срок и отстраняване на недостатъци, появили се по време на изпълнение на дейностите, предмет на процедурата.

Качеството на изпълнените работи ще съответства на изискванията на „Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи,

ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“

гр.Раднево, ул."Митьо Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" и на техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Наясно сме, че:

- Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя.

- На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност.

Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 (един) месец от датата на протокола.

При рекламация ще отстраним констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

Срок на изпълнение - 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта.

Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.

Задължаваме се да изпълним поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите следва да предприемаме всички разумни мерки за опазване на околната среда.

Работата по изпълнение предмета на договора ще бъде съобразена с приетите и утвърдени процедури и работни инструкции в „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, където са внедрени системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, на околната среда в съответствие с ISO 14001 и здраве и безопасност при работа в съответствие с OHSAS 18001.

Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се материали и др. са изцяло за наша сметка.

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

1. Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество се извършва в края на съответния месец, с Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркишайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на Изпълнителя, след което се оформя фактура за стойността на извършената работа.

2. Задължаваме се да предоставяме периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, както следва: на всеки 30 дни, с писмен доклад до звено „Екология“, към отдел “Производствено-технологичен”, в Управлението на Възложителя, гр.Раднево.

3. Приемаме за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност да се съставя констативен протокол.

4. Изпълнението на предмета на поръчката е по съгласуван график – Приложение №1, който се задължаваме да спазваме.

5. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“

гр.Раднево, ул."Митю Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

Handwritten signature

Здравословни и безопасни условия на труд.

При извършване СМР ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащите нормативни документи по техническа безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана и съгласно условията на възложителя, публикувани в профила на купувача.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. График за изпълнение на обществената поръчка
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Декларация за извършен оглед

Дата: 29.05.2017 г.

Подпис: _____

Handwritten signature
ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ - ТРАНС“
Раднево

Илия Илиев

(име и фамилия)

Handwritten signature

Handwritten signature

ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“

гр.Раднево, ул."Митю Станев"№ 20А, тел: 0417/ 8 21 35, 0417/ 8 28 26; факс: 0417/ 8 28 24, 0417/ 8 21 02;
e-mail: javorcommersegmbh@abv.bg, svedi_ii@abv.bg

Приложение №1

ГРАФИК

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на IV-ти откритен хоризонт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 31/2017 г. – ПС

№	Видове дейности	мярка	К-во	Разпределение на обема по месеци				общо
				I	II	III	IV	
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м ³	210 000	30 000	59 000	69 000	52 000	210 000
2.	Транспортиране на хумус на 1 км.	м ³	110 000	16 000	31 000	36 000	27 000	110 000
3.	Транспортиране на хумус на 3 км.	м ³	100 000	14 000	28 000	33 000	25 000	100 000
5.	Разстилане на хумус на депо	м ³	63 000	9 000	17 700	20 700	15 600	63 000

Забележка: Срокт е представен в месеци от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта. За всеки месец се посочва какви количества от общия обем за конкретната операция ще бъдат изпълнени.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Илия Илиев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)

Дата: 29.05.2017 г.