



ДОГОВОР

№ МТ-...216... / 2018 г.

Днес, 13.06...2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

и

ДЗЗД „Консорциум Високотехнологични системи за сигурност“, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков”, комплекс „АНДИ“, тел: 0888453415, факс: 042/602442; e-mail: s.angelov@barrage-bg.com, Булстат:176947063, представлявано от **Стефан Борисов Ангелов** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЪДРУЖНИЦИ:

1. „Анди БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: село Труд, община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе” № 16Б, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:115820126, ИН по ДДС: BG 115820126; представлявано от Ангел Иванов Куртев - управител,
2. „Бараж” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Ген. Гурко” № 28, ет.5, ап.18, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:833000745, ИН по ДДС: BG 833000745; представлявано от Стефан Борисов Ангелов - управител,

се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол № МТ-36/01.06.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на Обособена позиция № 1 – «Изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 18 бр. съоръжения“ от обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи по изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и претоварачи в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“ – реф. № 31/2018 – ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:



1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане **строително-монтажни работи по изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 18 бр. съоръжения.** Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №2 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, техническото предложение на Изпълнителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, пета категория.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **41 994,70 лева** (четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки) без ДДС, която представлява **общата стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на

строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: PRCB BG SF

IBAN: BG24 PRCB 9230 1048 9012 17

БАНКА: „ПроКредит Банк България“ АД, офис Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 2 099,74 (две хиляди деветдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки) лева, което е 5% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да прекрати договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Фактура

д) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

4.3. Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС” (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

4.4. За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 3 (три) календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен календарен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, след въвеждане в експлоатация на инсталацията.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;



11.1.6. Еднострочно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, а също и спиране на действието му в следните хипотези:

13.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

ж) или друга причина.

13.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал.

3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

13.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13.5. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.6. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.7. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търг

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Изм

Господин Вълчев
Юрисконсулт, „Правна с

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Правна с

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТЕФАН АНГЕЛОВ
УПРАВИТЕЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД





ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**„СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТРОЛ РАБОТАТА НА
ПОМОЩНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ В РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" - 18 бр. съоръжения**

Обособена позиция I

1. Място на изпълнение : рудник “Трояново-3”

СМР, включващи доставка и монтаж на инсталации, следящи работата на помощната механизация, обслужващи багери, претоварачи и насипообразуватели. Системите се изграждат на 18 броя съоръжения на територията на рудник „Трояново-3”

Инсталациите трябва да осигурят визуално следене движението на помощната механизация, работеща около багерите и насипообразувателите.

Системите да осигурят запис в реално време за не по-малко от 30 дни.

Записите да показват дата, час и минути.

Устройствата, влагани при изпълнението на дейностите, трябва да са с клас на защита не по-малко от IP65.

2. Количество, обем: съгласно приложената количествено-стойностна сметка.

Физическият обем на работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Категория на строежа: 5-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ

4. Изисквания към изпълнението на строителството.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос,



да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти за вложените устройства, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително от възложителя и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС” (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като

нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще предостави Констативния акт обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, след въвеждане в експлоатация на инсталацията.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от **3 календарни месеца**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено "ИК"

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 176947063

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора , бул. „Никола Петков“ , комплекс
„АНДИ“

тел.: 0888453415, факс: 042602442 e-mail: s.angelov@barrage-bg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Строителни и монтажни работи по изграждане на инсталации за контрол на работата
на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и претоварачи в
рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“ – реф. № 31/2018 – ОПнс
за Обособена позиция №1 - Изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната
механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 18 бр. съоръжения

В съответствие с условията на настоящата поръчка по обособена позиция №1, общата
стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 41 994.70лв.

Словом: четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и четири лв. и 70 ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на
количествената сметка не сме променяли количества, не сме раз мествали редове, променяли
и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща стойност за изпълнение на
поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Дата: 05.05.2018 г.

Подпис: _____ Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Стефан Ангелов
(име и фамилия)



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обособена позиция I - ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТРОЛ РАБОТАТА НА ПОМОЩНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ В РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" - 18 бр.съоръжения

НОМ.	Наименование на СМР	марка	к-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
I	Рудник "ТРОЯНОВО-3"						
1	Монтаж на устройство за видеонаблюдение вандалоустойчиво за външен монтаж с IP67, 12 VDC, 3,2W /вкл.доставка/	бр.	72	152.13	10,953.36	87.00	6,264.00
2	Монтаж на водоустойчива разпределителна кутия за ОМ на устройства за видеонаблюдение /вкл.доставка/	бр.	72	43.23	3,112.56	26.00	1,872.00
3	Монтаж на мрежов четириканален видеорекордер с твърд диск 2TB /вкл.доставка/	бр.	18	350.79	6,314.22	298.00	5,364.00
4	Монтаж на захранващ блок 12 V DC /вкл.доставка/	бр.	18	33.60	604.80	22.00	396.00
5	Направа и монтаж на стойка за устройство за видеонаблюдение	бр.	72	27.03	1,946.16	16.50	1,188.00
6	Доставка захр.кабел тип СВТ 2х1мм2	м	2160	0.47	1,015.20	0.43	928.80
7	Доставка на кабел тип UTP	м	2160	0.55	1,188.00	0.50	1,080.00
8	Полагане на гофрирани тръби с диаметър 20 мм по стоманена конструкция	м	180	1.61	289.80	0.42	75.60
9	Полагане на PVC тръби с диаметър 20мм по стоманена конструкция	м	1980	1.74	3,445.20	0.54	1,069.20
10	Изтегляне на кабели в тръби, канали блокове до 1KV	м	4320	1.10	4,752.00		0.00
11	Контакт за еврошина /доставка и монтаж/	бр.	36	14.25	513.00	8.20	295.20
12	Монтаж на к-кт пасивен видеотрансивър по усукана двойка с вградена защита	к-кт	144	12.82	1,846.08	5.00	720.00
13	Монтаж на табло 300х200х150 / вкл.доставка /	бр.	18	75.90	1,366.20	50.00	900.00
14	Доставка UPS 650VA	бр.	18	105.60	1,900.80	96.00	1,728.00
	ОБЩО за Рудник "Трояново-3"				39,247.38		21,880.80
	ПЕЧАЛБА: 7%	7%			2,747.32		
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				41,994.70		

- Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта инж.Галина Георгиева:



- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 30 %
- 2.4. Печалба: 7%
- 2.5.
- 2.6.

3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Ст. Ангелов



Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта инж. Галина Георгиева:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция 1 - ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТРОЛ РАБОТАТА НА ПОМОЩНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ В РУДНИК "ТРОЯНОВО-3" - 18 бр.съоръжения

№	Наименование на материала	М-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Грунтово франко обекта, лв	Фирма производител
1	Устройство за видеонаблюдение вандапоустойчиво за външен монтаж с IP67, 12 VDC, 3.2W	бр.	72	87	10%	95.70	DANUA Китай
2	Водоустойчива разпределителна кутия за ОМ на устройства за видеонаблюдение /вкл. доставка/	бр.	72	26	10%	28.60	DANUA Китай
3	Мрежов четириканален видеорекодер с твърд диск 2TB /вкл. доставка/	бр.	18	298	10%	327.80	DANUA Китай
4	Захранващ блок 12 V DC /вкл. доставка/	бр.	18	22	10%	24.20	магазинна мрежа
5	Стойка за устройство за видеонаблюдение	бр.	72	16.5	10%	18.15	DANUA Китай
6	Доставка захр.кабел тип SVT 2x1mm2	м	2160	0.43	10%	0.47	магазинна мрежа
7	Доставка на кабел тип UTP	м	2160	0.5	10%	0.55	магазинна мрежа
8	Гофрирани тръби с диаметър 20 мм	м	180	0.42	10%	0.46	магазинна мрежа
9	PVC тръби с диаметър 20мм	м	1980	0.54	10%	0.59	магазинна мрежа
10	Контакт за еврошина	бр.	36	8.2	10%	9.02	магазинна мрежа
11	К-кт пасивен видеотрансивър по усукана двойка с вградена защита	бр.	144	5	10%	5.50	DANUA Китай
12	Табло 300x200x150	бр.	18	50	10%	55.00	магазинна мрежа
13	UPS 650VA	бр.	18	96	10%	105.60	DTS България

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ст. Ангелов



Залчено по чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 176947063

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора , бул. „Никола Петков“ , комплекс
„АНДИ“

тел.: 0888453415, факс: 042602442 e-mail: s.angelov@barrage-bg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Строителни и монтажни работи по изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и претоварачи в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“ – реф. № 31/2018 – ОПнс за Обособена позиция №1 - Изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 18 бр. съоръжения

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. При изпълнение на СМР се задължаваме да спазваме всички инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи посочени в т.8 от техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 3 (три) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15. С офертата си представяме линеен календарен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционни срокове и условия:

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, след въвеждане в експлоатация на инсталацията.

Гаранционния срок на доставените от нас материали съответства на гаранционния срок , предлаган от производителя, удостоверен с подходящ документ при доставка (например гаранционна карта).

Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 1 – Линеен календарен график за изпълнение на работите.

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Дата: 05.05.2018 г.

Подпис: _____

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Стефан Ангелов

(име и фамилия)



Строителна програма с график за изпълнение на работите /в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

за Обособена позиция I

обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТРОЛ РАБОТАТА НА ПОМОЩНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ В РУДНИК "ТРОЯНОВО-3"- 18 бр.съоръжения

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- корни	I месец				II месец				III месец			
			1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.
	Доставка на материали и оборудване	30												
	Монтажни работи	135												
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	80												
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ													
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	245												

6 риб.

4 риб.

2 риб.

Диаграма на работната ръка

ЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД





Потвърждение за плащане / Payment confirmation

Наредител <small>Sender</small>	ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ВИСОКОТЕХНОЛОГ.СИСТ
Сметка на наредителя <small>Sender's account</small>	BGN BG24PRCB92301048901217
Банка на наредителя <small>Sender's bank</small>	ПроКредит Банк(България) ЕАД
SWIFT/BIC code	PRCBBGSF
Получател <small>Beneficiary</small>	Мини Марица изток ЕАД
Сметка на получателя <small>Beneficiary's account</small>	BG32SOMB91301035820101
Банка на получателя <small>Beneficiary's bank</small>	MUNICIPAL BANK
SWIFT/BIC code	SOMBBGSF
Сума и валута <small>Amount and currency</small>	2 099.74 BGN
Основание <small>Details</small>	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Още пояснения <small>Additional details</small>	РЕФ.Н-Р 31-2018 ПОЗ.1
Статус <small>Status</small>	Изпълнен/Completed
Начин на изпълнение <small>Payment type</small>	Стандартно (БИСЕРА)
Референция <small>Reference</small>	338114496
Дата <small>Date</small>	08 JUN 2018



За повече информация може да се свържете с нас на тел. +359 0700 170 70 / *7000.
For any information call us on +359 0700 170 70 / *7000.