



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № МТ-66 / 12.02.2018 г.**

Днес, 25.09.....2018 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

Изпълнители по договора от страна на Възложителя са:

- клон рудник «Трояново – 1» - с. Трояново
- клон рудник „Трояново -север“ - с. Ковачево

Контрол по изпълнението и отговорник по отчета за изпълнението на договора от страна на Възложителя е: отдел „Ж.П. Транспорт“, управление.

И

„БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир 2400, област Перник, „Индуриална зона” корпус № 7, тел: 0886388588, факс:077 299 354; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 202648955, ИН по ДДС: BG 202648955; представлявано от **Пламен Цветанов Паскалев** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящето споразумение:

Като констатираат, че:

* С Възлагателно писмо – изх. № РД-17-117 / 19.02.2018г. Възложителят (чрез клон Рудник „Трояново – север”) е поискал отремонтиране на 20 бр. зъбни колела с десен наклон, SAP № 5*3270 и 20 бр. зъбни колела с ляв наклон, SAP № 5*3269;

* След предаването на зъбните колела на Изпълнителя (приемно – предавателен протокол № 1 от 07.03.2018г.) и дефектоването им е изготвена Индивидуална поръчка изх. № РД-17-224 / 28.03.2018г. за приемане на оферираниите цени и съгласие за извършването на ремонта на зъбните колела;

* С Писмо вх. № 7434 / 23.07.2018г. „БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД, изпълнител по Договор № МТ-66 от 12.02.2018г. с предмет: „извършване ремонти на зъбно колело Z=67, m=12”, предлага промяна (удължаване) на срока за изпълнение на ремонта на предадените 40 бр. зъбни колела - поради непредвидени обстоятелства (внезапно аварирала индукционна установка и продължителния ѝ ремонт), възникнали след сключване на договора и правещи невъзможно изпълнението в договорения срок;

* С Писмо вх. № 7949 / 06.08.2018г. „БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД представя доказателства за настъпилите непредвидени обстоятелства, представляващи кореспонденция по електронен път с доставчика на резервни части за авариралата индукционна установка и снимков материал;

* Възложителят приема, че искането на Изпълнителя за удължаване срока на договора е основателно;

и на основание чл. 116, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:



1. Срокът за изпълнение на заявката, възложена от рудник „Трояново – север” с Индивидуална поръчка изх. № РД-17-224 / 28.03.2018г. се удължава с 2 (два) месеца – до **28.09.2018г.**

2. Определеният в чл. 6.(1). срок за цялостно изпълнение на договора остава непроменен.

3. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ

Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Съгласували:

Емил Колев

Ръководител отдел „Търговия”

Живко Желев

Ръководител отдел „ЖП транспорт”

Мария Чанова

Ръководител „Правна служба”

Изготвил:

Стефан Желев

ст. юристконсулт

