



СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № МТ-151 / 26.04.2018 г.

Днес, 10.10.....2018 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител на договора по отношение да доставката от страна на Възложителя: отдел „Инвестиции” към Управлението на дружеството;

Изпълнител на договора по отношение на техническото обслужване от страна на Възложителя са неговите подразделения: рудник „Трояново-1”, рудник „Троянов-север” и рудник „Трояново-3”.

Контрол по изпълнението и отчета на договора от страна на Възложителя: отдел „Механооборудване” към Управлението на дружеството.

и

„БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ” ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Одрин” № 124, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 203721527 и ИН по ДДС: BG203721527, представлявано от **Павлин Михайлов Бошнаков**, в качеството му на **Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните”**, а всеки от тях поотделно **„Страна”**);

се сключи настоящето споразумение:

Като констатира, че:

* С писмо – изх. № ОИ-20-157 / 08.05.2018г. Възложителят е заявил доставка на 3 (три) броя автомобили за превоз на хора 4 x 4 с фургон, подробно описани в Техническата спецификация към договора, като срокът за доставка на автомобилите, съгласно клаузите на договора е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката;

* Със сключеното между страните Споразумение № 1 към договора, срокът за изпълнение на отправената от Възложителя поръчка изх. № ОИ-20-157/08.05.2018г. за доставка на 3 (три) броя автомобили за превоз на хора 4 x 4 с фургон, подробно описани в Техническата спецификация към договора е удължен с 30 (тридесет) календарни дни – до 05.09.2018г.

* С Писмо вх. № 10079 / 03.10.2018г. „БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ” ООД, изпълнител по Договор № МТ-151 от 26.04.2018г. с предмет: „Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобил за превоз на хора 4 x 4 с фургон, количество: 9 (девет) броя, съгласно Техническата спецификация на Възложителя”, предлага удължаване на срока за доставка на заявените от възложителя 3 (три) броя автомобили с 45 (четиридесет и пет) календарни дни - поради непредвидени обстоятелства (контролният сертифициращ орган TUV Nord е изискал провеждане на



допълнителни тестове и симулативни изпитания с определени сили, действащи върху седалките и предпазните колани, съгласно нормативите за МПС категория N3), възникнали след сключване на договора и правещи невъзможно изпълнението в договорения срок;

* Към същото писмо вх. № 10079/ 03.10.2018г. „БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ” ООД представя доказателства за настъпилите непредвидени обстоятелства, представляващи уведомително писмо от дата: 21.09.2018г., с което сертифициращият орган TUV Nord уведомява доставчика „Бургас Трак Сервиз” ООД, че изискват провеждането на допълнителни тестове и симулативни изпитания с определени сили, действащи върху седалките и предпазните колани, съгласно нормативите за МПС категория N3;

* Възложителят приема, че искането на Изпълнителя за удължаване срока на доставка на заявените 3 (три) броя автомобили е основателно;

и на основание чл. 116, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на отправената от Възложителя поръчка изх. № ОИ-20-157/08.05.2018г. за доставка на 3 (три) броя автомобили за превоз на хора 4 x 4 с фургон, подробно описани в Техническата спецификация към договора допълнително се удължава с още 45 (четиридесет и пет) календарни дни – до 20.10.2018г.

2. Всички останали срокове, свързани с изпълнението на договора и определени в Член 4. „Срокове и място на доставка” (т.4.1. – т. 4.5.) остават непроменени.

3. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АВЛИН БОШНАКОВ

Правител

Съгласували:

Емил Колев- Р-тел отдел „Търговски”

Антон Драгов– Р-тел отдел “Механооборуд

Леонид Ганозлиев – Ръководител отдел „Ин

Живко Желязков – Ръководител отдел ЗБУ

Мария Чанова - Ръководител „Правна служ

Изготвил:

Стефан Желев, ст. юристконсулт

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД