



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

Към Договор № МТ 419/03.12.2018 г.

Днес 14.06.....2019 г. в гр. Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево 6260, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 13, с ЕИК 833017552 и номер по ЗДДС: BG 833017552, представлявано от **Андон Петров Андонов**, в качеството му на **Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнители по договора от страна на Възложителя са неговите поделения:

- Клон рудник „Трояново – 1“, село Трояново;
- Клон рудник „Трояново-север“, село Ковачево;
- Клон рудник „Трояново – 3“, село Медникарово

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя и отговорник по отчета за изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Електрооборудване“, Управление

и

„РОТЕК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, бул. „Славянски” № 47, ет. 3, с ЕИК: 123527913 и ДДС номер BG 123527913, представлявано от **Милен Велев Милев**, в качеството му на **Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с писмо от Управителя на „Ротек“ ООД – Милен Милев с вх. № 5454 от 23.05.2019 г. до Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Андон Андонов и съгласно становище от д.р инж. Васил Веселинов - ръководител на звено „Автоматизация, отдел „Електрооборудване“,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Сроковете по т. 4.4. и т. 4.6. от Техническата спецификация (*Приложение № 1, неразделна част към Договор № МТ – 419/03.12.2018 г.*) за приетите за ремонт на 22.04.2019 г. 8 бр. устройства в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово, в изпълнение на Договора, а именно:

- Инверторен апарат за ръчно електродъгово заваряване Fronius Transocket 3500 – 2 броя;
- Инверторен апарат за ръчно електродъгово заваряване Fronius Transocket 2500 – 1 брой;
- Изправителен блок PSR327/110-25 – 2 броя;
- Инвертор INV222-110/230-50 – 3 броя,

се изменя като се удължава както следва:

т. 4.4 – „Изпълнителят е длъжен в срок до **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на съставяне на приемо-предавателния протокол за приемане на изделието да извърши диагностика на изделието и изготви констативен протокол.“



т. 4.6. – „Срокът за изпълнение на всеки конкретен ремонт е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмото потвърждение на ремонта по т. 4.5.“

2. Изменението в посочените срокове в т. 4.4 и в т.4.6. от Техническата спецификация е единствено за посочените по-горе 8 броя устройства, приети за ремонт с приемо-предавателни протоколи на 22.04.2019 г. в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

5. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИЛЕН МИЛЕВ
УПРАВЛЯВАЩ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



Съгласили:

.....
Гергана Гоянова
Главен счетоводител

.....
Емил Милев
Ръководител отдел „Търговски“

.....
Иван Иванов
Ръководител отдел „Електрооборудване“

.....
Василин Василев
Ръководител звено „Автоматизация“, отдел „Електрооборудване“

.....
Мариянова
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
.....
Пенка Митева
Юрисконсулт „Правна служба“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД