



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
към Договор № МТ-435 / 13.12.2018г.**

Днес, ..... 03.07. 2019г., в град Раднево между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” № 13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

*Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол” при Дружеството;*

*Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Електрооборудване”, управление;*

**И**

**„ЛЕМИ - ТРАФО” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2304, ул. „Владайско въстание” № 1, тел: 076/ 670696, факс: 076/670871, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 202845851, ИН по ДДС: BG 202845851 - представлявано от **Евгени Георгиев Славенин** – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

**се сключи настоящето споразумение:**

**Като констатира, че:**

- Със заявка, изх. № 38/09.01.2019 г., Възложителят (чрез отдел „Логистика и контрол”) е заявил за доставка към изпълнителя трансформатори, подробно описани в заявката по вид, количество, технически характеристики и ед. цени;
- С Писмо, вх. № 5310 / 20.05.2019г., „Леми-Трафо“ ЕАД - изпълнител по Договор № МТ-435/13.12.2018 г. с предмет: „Доставка на трансформатори“ – реф. № 29/2018 г., за обособена позиция № 2 „Доставка на силови трансформатори над 1мВА“, уведомява възложителя, че по независещи за дружеството изпълнител обстоятелства, изразяващи се в технически проблем в машината за заливане със смола, е възпрепятствано да изпълни в срок доставката на заявените трансформатори.
- С Писмо, изх. № 783/06.06.2019 г., на отдел „Логистика и контрол“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД е изискано от изпълнителя на обществената поръчка да представи доказателство относно твърдените обстоятелства, обосноващи забавяне на доставката на трансформатори.
- С писмо, изх. № 0465/06.06.2019 г., Леми-Трафо“ ЕАД представя като доказателство кореспонденция с „BP2 Inox“, производител на машини за заливане със смола, от която е видно за настъпил технически проблем в машината за заливане със смола на изпълнителя. Представени са Протокол № 45 за предаване на машина/съоръжение за/от ремонт за периода от 20 до



26 март 2019 г. и Протокол № 48 за предаване на машина/съоръжение за/от ремонт за периода от 23 април 2019 г. до 28 май 2019 г.

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на подадената по договора заявка, изх. № 38/09.01.2019г., се удължава до 28.06.2019 г.
2. Определеният в чл. 3.2. краен срок за изпълнение на договора остава непроменен.
3. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**АНДОН АНДОНОВ**  
/Изпълнител/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ЕВГЕНИ СЛАВИНИН**  
/Изпълнител/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**Съгласували:**

**Емил Колев**

Ръководител отдел „Технически“

**Иван Иванов**

Ръководител отдел „Прооборудване“

**Мария Чанова**

Ръководител „Правна служба“

**Изготвил:**

**Илиян Петков**

Юрисконсулт-клуб

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД