




ДО

Ръководител отдел „Търговски”

ТУК

Приложение №2



**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ОТ  
СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

- 1.1. Договор № МТ 207/2018г. с контрагент ЖИЛМЕН ЖЕООД
- 1.2. Предмет на договора: Отопление на ремонтно хале РБ "Ел.ремонт" на рудник "Трояново-3"
- 1.3. Стойност на договора: 86 620,26лв. без ДДС или 103 944,31лв. с ДДС
- 1.4. Изплатена сума по договора: 79 033,71лв. без ДДС или 94 840,46лв. с ДДС
- 1.5. Начислени неустойки от страна на възложителя по договора, размер: няма  
- от страна на Възложителя, размер: 00,00лв.
- 1.6. Дата на плащане/приключване изпълнението по договор от страна на възложителя:  
06.08.2019г.

С уважение,

Г. Стоянова

Гл. Счетоводите

Изготвил:

Д. Христова

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

