



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Мини Марица изток ЕАД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 833017552	
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров №13			
Град: Раднево	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6260	Държава: BG
Лице за контакт: Георги Николов - експерт-търговия, отдел Търговски; Динко Ангелов - инженер- механик, отдел Механообрудване; Румен Ибришимов - ръководител звено Технически надзор на СПО и механобезопасност, отдел ЗБУТ		Телефон: +359 41783305-3107/+359 41783305-4280/+359 41783305- 4445	
Електронна поща: gnikolov@marica-iztok.com		Факс: +359 41783363	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.marica-iztok.com Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://www.marica-iztok.com/offers2/remont-na-avtokranove-grove-gmk-2035-grove-rt-760-e-grove-rt540-e-1193.html">https://www.marica-iztok.com/offers2/remont-na-avtokranove-grove-gmk-2035-grove-rt-760-e-grove-rt540-e-1193.html</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035, GROVE RT 760 E, GROVE RT540 E Референтен номер: <sup>2</sup> 159/2017	
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 50000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>	
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input type="checkbox"/> Стронтелство <input type="checkbox"/> Доставка <input checked="" type="checkbox"/> Услуги	

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция №: <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 50000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: DDP местобазиране на машините на територията на Възложителя - с.Трояново, с.Ковачево, с.Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно Инкотермс 2010. код NUTS: <sup>1</sup> BG344
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на стронтелни работи, доставки или услуги)

<p>Ремонт на автокранове: GROVE GMK 2035 (35t) – 3 броя, GROVE RT 760 E (55t) – 1 брой, GROVE RT540 E (35t) – 3 броя.</p> <p>Поръчката включва: Диагностика и ремонт двигател, скоростна кутия, трансмисия, окачване, спирачна система, електрическа уредба и кранова уредба.</p> <p>Заявка за извършване на ремонт се съставя от съответното поделение на Възложителя и се съгласува с отдел „Механооборудване“-Управление.</p> <p>Подава се по пощата (с обратна разписка), по факс или електронна поща</p> <p>Изпълнителят осигурява сервизен екип на територията на МИНИ“МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД до 48 часа от получаване на заявката за извършване оглед и диагностика на машините.</p> <p>Изпълнителят съставя дефектовъчна ведомост съдържаща описание на целия технологично необходим набор от операции.</p> <p>Възлагането за изпълнение на конкретни дейности по настоящия договор ще се извършва чрез ремонтна поръчка, която се изготвя от Изпълнителя и съгласува от Възложителя/Управителя на съответното поделение и отдел „Механооборудване“-Управление/.</p>
<p><b>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b></p> <p>Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____</p> <p>или</p> <p>Начална дата: _____ дд/мм/гггг</p> <p>Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p>
<p>В случай на рамков споразумение – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):</p> <p>_____</p>
<p><b>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b></p> <p>Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>Идентификация на проекта:</p>

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП:866793

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	MT 320		
Обособена позиция №:	2		
Наименование:	Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035, GROVE RT 760 E, GROVE RT540 E		
<b>V.2) Възлагане на поръчката</b>			
<b>V.2.1) Дата на сключване на договора</b>			
05.09.2018 дд/мм/гггг			
<b>V.2.2) Информация относно оферти</b>			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>	
„ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ АД		131433890	
Пощенски адрес:			
р-н Младост, бул. „Андрей Ляпчев“ №51			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1784	BG
Електронна поща:		Телефон:	
construction@euromarket.bg		+359 29767101	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	

		+359 29767111
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>V.2.4) Информацията относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)</b>		
Обща стойност на обществената поръчка:	140000	Валута: BGN

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>VI.3) Допълнителна информация: 2</b>
Информацията се отнася за сключване на допълнително споразумение №1 на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал.6 от ЗОП към договор ММТ – 320/05.09.2018г., с което се увеличава максималната обща стойност на договора от 140 000 лв без ДДС на 199 000 лв без ДДС. В срока на действие на договора да бъде извършен ремонт на Автокран GROVE GMK 2035, инв. № 3279 /рудник „Трояново-3/, като крайният срок за изпълнение на допълнително възложените резервни части и ремонта е – до 5 /пет/ месеца, считано от датата на заявяване от възложителя.

### VI.4) Процедурни по обжалване

<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): <a href="http://www.cpc.bg">http://www.cpc.bg</a>		
<b>VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2</b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.3) Подаване на жалби</b>		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.		
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби 2</b>		
Официално наименование: Мини Марица изток ЕАД		
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров № 13		
Град: Раднево	Пощенски код: 6260	Държава: BG
Телефон: +359 417833054045		

Електронна поща: ivan.nikolaev@marica-iztok.com	Факс: +359 41783363
Интернет адрес (URL): www.marica-iztok.com	
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 07.01.2020 дд/мм/гггг	

## РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

### VII.1) Описание на обществената поръчка след изменението

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 50000000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup>			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: DDP местобазиране на машините на територията на Възложителя - с.Трояново, с.Ковачево, с.Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно Инкотермс 2010. код NUTS: <sup>1</sup> BG344			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 1. Срокът на изпълнение на Договор № MT-320 / 05.09.2018г. с предмет: "ремонт на автокранове GROVE GMK 2035, GROVE RT 760E, GROVE RT540E" остава непроменен - до 05.09.2020г. 2. Максималната обща стойност на договора, предвидена в чл. 8, ал.1 се увеличава от 140 000 лв. /сто и четиридесет хиляди лева/, без включен ДДС на 199 000 лв. /сто деветдесет и девет хиляди лева/, без включен ДДС. 3. В срока на действие на договора да бъде извършен ремонт на Автокран GROVE GMK 2035, инв. № 3279 /рудник „Трояново-3/, като крайният срок за изпълнение на допълнително възложените резервни части и ремонта е - до 5 /пет/ месеца, считано от датата на заявяване от възложителя. Възложителят е длъжен да изпрати заявката по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг  В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  _____ _____			
<b>VII.1.6) Информацията относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 199000 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 131433890	
Пощенски адрес: р-н Младост, бул. „Андрей Ляпчев“ №51			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1784	Държава: BG
Електронна поща:		Телефон:	

construction@euromarket.bg	+359 417833054045
Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 29767111
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

## VII.2) Информация относно изменения

### VII.2.1) Описание на изменението

Естество и обхват на изменението (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Максималната обща **стойност** на договора, предвидена в чл. 8, ал.1 се увеличава от 140 000 лв. /сто и четиридесет хиляди лева/, без включен ДДС на 199 000 лв. /сто деветдесет и девет хиляди лева/, без включен ДДС.
2. В срока на действие на договора да бъде извършен ремонт на Автокран GROVE GMK 2035, инв. № 3279 /рудник „Трояново-3“, като крайният срок за изпълнение на допълнително възложените резервни части и ремонта е - до 5 /пет/ месеца, считано от датата на заявяване от възложителя. Възложителят е длъжен да изпрати заявката по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора.
3. Преди подписване на допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение на споразумението, със срок на валидност на гаранцията - до 05.10.2020г.

### VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Необходимост от възлагане на допълнителен ремонт на кран дефектирал по време на изпълнение на договора, което води до увеличаване на общата стойност на договора. Преди подписване на договора не е било ясно, че ще дефектира този кран.

Необходимостта от доставка на резервни части се явява нововъзникнала потребност, като резервните части ще бъдат вложени в ремонта на автокран GROVE 2035 (инв.№3279), работещ в рудник "Трояново-3". Автокранът е претърпял пътно транспортно произшествие в рудник "Трояново-3" и принудително е изведен от експлоатация след сключване на договора. Автокранът е специфично подемно съоръжение, необходимо за извършване на товаро-разтоварни дейности, монтаж и демонтаж на тежки и едрогабаритни детайли. Автокранът се използва през всички сезони на годината за аварийни и основни ремонти на ТМО. Ненавременна доставка на заявените резервни части ще доведе до увеличаване на престоя на тази машина и невъзможност за изпълнение на функционалните ѝ задачи по предназначение.

### VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди изменението (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 140000 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след изменението  
Стойност, без да се включва ДДС: 199000 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1. моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2. в приложимите случаи