



**ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ
ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР № МТ- 262/15.07.2015 год.**

Днес 15.07 2015 г. в град Раднево, област Стара Загора,

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител по договора и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е Рудник **„Трояново -3” – с.Медникарово**.
Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя се осъществява от отдел **„Производствено-технологичен”** на дружеството.

И

„ЕФИР – РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 123155911, ИДН по ДДС 123155911, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ж.к. „Индуриален”, комплекс „Ефир”, тел., факс: 042 600038, e-mail: ervm@abv.bg, представлявано Управителя – **Христо Ангелов Динев**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

на основание раздел 4, точка 4.3 от Договор № МТ- 262/15.07.2015 год., се споразумяха следното:

1. Спират по взаимно съгласие сключения между тях Договор № МТ- 262/15.07.2015г. с предмет: Възложителят наема, а Изпълнителя предоставя срещу заплащане - 3 броя булдозери на верижен ход с оператор за нуждите на рудник „Трояново-3”.

Договорът е сключен в резултат на проведена открита процедура с предмет: **„Наемане на три броя булдозери, с оператор за нуждите на рудник „Трояново-3”– реф. № 65/2015г.**

2. Причини за спиране на изпълнението на договора, поради обстоятелства, за които е отговорен Възложителя:

2.1. Съгласно условия на договора Изпълнителят предоставя правото на Възложителя да монтира телеметрична система за контрол и отчитане работата на машините, като системата ще служи при отчитане и фактуриране на реално извършената работа (отработени моточасове). На всяка една от трите машини трябва да се монтира телеметрична система за контрол и отчитане на работата им.



2.2. Поради необходимостта от технологично време за извършване на монтажите и калибрация на системите, дейностите по цитирания договор за наемната механизация не може да бъдат стартирани от датата на подписването му.

3. Договорът се спира до подписване на нов двустранен протокол за продължаване на изпълнението на договора.

Настоящият Протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ХРИСТО ДИНЕВ
Управител

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Митко Донеv
Ръководител отдел „Производствено-технологичен“

Стефан Желев
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Красимира Георгиева
Експерт търговия отдел „Търговски“