

ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ №1
за спиране на изпълнението на договор № МТ 229/17.06.2015г.

Днес 14.12 2015г. в град Раднево, се подписа настоящият протокол между:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**

със седалище и адрес на управление:

гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13

представявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен директор,

наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „ЛК”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел “Механооборудване”

И

„СЕДОНА - ОП”ЕООД – ГР.СТАРА ЗАГОРА

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК по Булстат: **123750193**, ИДН по ДДС: **BG 123750193**

със седалище и адрес на управление:

гр.Стара Загора 6000, бул.“Цар Симеон Велики” - №105, ет.3, офис А

тел., факс: 042 / 983 177, GSM: 0889 909 927

представявано от **Велизар Чавдаров Пачеджиев** - Управител,

наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание т.5.8. от Договор №МТ 299/17.06.2015г.,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

1. Считано от датата на подписване на споразумението спират по взаимно съгласие сключения между тях договор МТ 229/17.06.2015г. с предмет доставка на ходови звена за багери SRs 2000 и насипообразователи A2RsB 6300, производство на фирма S.C.UMR S.A. – гр.Ровинари, Румъния.

Мотиви: Поради забавяне в плащанията от консуматорите на въглища, към момента на подписване на настоящият протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да осигурява извършването на плащането на доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора изделия.

2. Договорът се спира до 25.02.2016г.
3. Действието на договора се удължава с периода на спиране.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури продължаване валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на Договора (съгласно т.3.1. от Договора) – в съответствие с условията за удължаване срока на договора.

Настоящият Протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЕЛИЗАР ПАЧЕДЖИЕВ

Управител

Съгласували:

Иван Дянков

Гергана Стоянова

инж.Антон Драгов

Стефан Желев

Изготвил: Росица Димитрова

..... Ръководител отдел „Търговски”

..... Главен счетоводител


..... Ръководител О.П.“Механооборудване”

..... Ръководител „Правна служба”

..... Експерт „Търговия”



До
Г-н Иван Дянков
Р-л отдел „Търговски“



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От
Антон Драгов

Ръководител ОП „Механооборудване“

Р. Димитрова
РД

ОТНОСНО: Изпълнение на договор МТ 229/2015

УВАЖАЕМИ Г-Н Дянков,

Във връзка със създадената остра ликвидна криза , предлагам временно да бъде спряно изпълнението на договор МТ 229/2015г до 25 февруари 2016 г.

Считам, че забавянето в доставката по този договор няма да създаде затруднения относно изпълнението на ремонтната програма.

С уважение,

АНТОН ДРАГОВ
Ръководител ОП „Механооборудване“