



СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към ДОГОВОР № МТ- 038/11.02.2016 год.

Днес 11.08.....2016 год. в град Раднево, област Стара Загора, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнители по договора от страна на Възложителя са неговите клонове:

- **Рудник „Трояново -1” – с. Трояново.**
- **Рудник „Трояново -север” – с. Ковачево.**

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя се осъществява от **отдел „Ж.п.транспорт”, управление.**

И

„ВЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНИКС” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 123123326, ИДН по ДДС: BG 123123326, със седалище, адрес на управление, и адрес за кореспонденция: град Стара Загора, бул. „Славянски” №47, ет.3, тел.: 042/255029, факс: 042/629019, e-mail: office@vereya-electronics.com, представлявано **Управителя – Милен Велев Милев**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

Във връзка с постъпило писмено искане (вх.№7391/29.07.2016год.) от „Верея Електроникс” ООД - Изпълнител по договор, становище на ръководител отдел „Ж.п.транспорт“, управление ММИ ЕАД (вх. № ДМ-1084/01.08.2016г.) и на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП страните се споразумяха за следното:

1. Удължават по взаимно съгласие с 3 (три) месеца срокът на изпълнение на сключения между тях Договор № МТ- 038/11.02.2016 г. с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2“.
2. Мотиви: необходимост от разработване и изпитване на нов усъвършенстван технически вариант на инвертора, който да стабилизира входното напрежение и окомплектоването му със съставните елементи.
3. Раздел 3. „Срок и място на изпълнение“, точка 3.2. „Срокове, начин на изпълнение и място на доставка, монтаж и пускане в експлоатация“ на Договор № МТ-038/11.02.2016г., придобива следния вид:



3.2.1. Срок за изпълнение на договора: до 10 (десет) месеца от датата на подписване на договора, по заявка на Възложителя – клонове рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-север“. Изпълнението се извършва поетапно, както следва:

3.2.1.1. Първи инвертор – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево на електровоз EL-2 посочен от Възложителя - до 8 (осем) месеца от датата на заявката на Възложителя.

3.2.1.2. Втори инвертор – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, на електровоз EL-2 посочен от Възложителя – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на заявката на Възложителя след доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на първия инвертор.

4. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Живко Желев
Ръководител отдел „Ж.п.транспорт“

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Красимира Георгиева
Експерт търговия отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
МИЛЕН МИЛЕВ
Управляващ

