



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 1

съгласно т.5.9 от Договор № МТ - 056/2015

Бр. 0307-10
10.03 2015 год
КАВАДАРЦИ

Днес, 10.03 2015 г., в гр. Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” - №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**
Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел „Механооборудване”

И

„МЕТАЛЕКС ДООЕЛ” – ГР. КАВАДАРЦИ, вписано в Търговския регистър на Република Македония с ЕИК: 4138562, Единен данъчен номер: МК 4011990100523, със седалище и адрес на управление: гр. Кавадарци 1430, Република Македония, ул. „Едвард Кардель” бб, тел.: 00389 43 412500, факс: 00389 43 412700, e-mail: info@metalex.com.mk, Разплащателна сметка: SWIFT: KOBBS MK 2X; IBAN: MK 07300701000412508, банка: „Комерцијална Банка” АД – гр. Скопие, представлявано от Митре Велков – Директор, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПОТОКОЛ ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т.5.9. от сключения между страните договор с предмет: „Доставка на ролки за ГТЛ 22500” - реф. № 99/2014 – ЗОП – за обос. поз. №1: „Доставката на ролки за ГТЛ 2250: ролки носещи - A194x900-6312 и A194x600-6312”, считано от датата на подписване на настоящия протокол страните спират изпълнението на договора.

Мотиви:

Предмет на договора е изработка и доставка на ролки носещи A194x900-6312 и A194x600-6312. Тези ролки ще са необходими за оборудване с нови гирлянди на изграждащия се ГТЛ 1313 в рудник „Трояново-1”. Към 10.03.2015 г. е налице забавяне в графика за изграждане и пускане в експлоатация на ГТЛ 1313.

2. Считано от 10.08.2015 г. се подновява изпълнението на договор с предмет: „Доставка на ролки за ГТЛ 22500”, за обос. поз. №1: „Доставката на ролки за ГТЛ 2250: ролки носещи - A194x900-6312 и A194x600-6312”, сключен в резултат на проведена процедура реф. № 99/2014 – ЗОП.

Настоящият Споразумителен протокол № 1 влиза в сила, считано от датата на подписването му.

Настоящият Споразумителен протокол се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
МИТРЕ ВЕЛКОВ
Директор

Съгласували:

Ръководител отдел „Търговски” /Иван Дянов /

Ръководител РС /Стефан Желев /

Ръководител отдел Механооборудване /Антон Драгов /



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mini-ead@marica-iztok.com

Употребява се само за идентификация на оригинала
Иван Дянов - експерт



**ДО
Г-Н АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Относно: Предложение за спиране на договор № МТ 056/2015 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н АНДОНОВ ,

Предметът на договор № МТ 056/2015 г. с изпълнител „Металекс Дооел“ – гр. Кавадарци , Република Македония е изработка и доставка на ролки носещи А194х900-6312 и А194х600-6312 . Тези ролки ще са необходими за оборудване с нови гирлянди на изграждащия се ГТЛ 1313 в рудник „Трояново-1“. Към 10.03.2015г. е налице забавяне в графика за изграждане и пускане в експлоатация на ГТЛ 1313, поради което предлагам договор № МТ 056/2015 г. да бъде временно спрян от 10.03.2015 год. до 10.08.2015 г.

Изготвил:
АНТОН ДРАГОВ
Р-л ОП Механооборудване

Съгласувал:
ЯСЕН ЧАУШЕВ
Директор ПТВ