



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 1

съгласно т.5.9 от Договор № МТ - 060/2015

Днес 26.07 2016 год. в гр. Раднево, се подписа настоящият протокол между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552** със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел “Механооборудване”

И

“МЕТАЛИК” АД – ГР. СТАРА ЗАГОРА, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833067427**, ИДН по ДДС: **BG 833067427**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. “Индустиален”, ул. “Промислена”, тел.: **042 / 61 28 23**, факс: **042 / 61 28 54**; Разплащателни сметки: BIC: **STSA BG SF**, IBAN: **BG34 STSA 9300 0012 4658 21**; банка: „Банка ДСК” ЕАД – клон Стара Загора; BIC: **UNCR BG SF**; IBAN: **BG50 UNCR 7630 1076 4464 61**; банка: “УниКредит Булбанк” АД – клон Стара Загора, представлявано от **инж. Дечко Иванов Колев – Председател на СД**, наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т.5.9. от сключения между страните договор с предмет: **“Доставка на ролки за ГТЛ 22500” - реф. № 99/2014 – ЗОП – за обес. поз. №2: доставка на ролка поддържаща - B219x1250-6310**“, считано от датата на подписване на настоящия протокол страните спират изпълнението на договора.

Мотиви:

Към 19.07.2016г. по договора са доставени 1000 броя ролки, като останалите 1000 броя ще са необходими за оборудване с нови гирлянди на ГТЛ 1313 в рудник „Трояново-1“ и на ГТЛ 3501 и 3502 в рудник „Трояново-3“, след доставката и влагането на гумено лентовото платно през месец октомври 2016г.

2. Спирането изпълнението на договора е за срок от 75 календарни дни.

3. След изтичането на срока, посочен в т.2, подновяването изпълнението на договора става автоматично.



4. Крайният срок за изпълнение на договора се удължава с периода на спиране.

Настоящият Споразумителен протокол № 1 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЕЧКО КОЛЕВ
Председател на СД



Ръководител отдел „Търговски“: /Иван Дянков /

Ръководител ПС: /Мария Чанова/

Ръководител отдел Механооборудване..... /Антон Драгов/

Изготвил:

Ирена Видева - експерт търговия