



ДОГОВОР

№ МТ- 196 / 2017 г.

Днес, 5.06.....2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-1“, с.Трояново**

„М-КАЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Априлско въстание“ № 24, тел: 0910922250 ; e-mail: mkael@abv.bg вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:106531927, ИН по ДДС: BG 106531927; представлявано от **Георги Константинов Василев** - управител, се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол №МТ-31/02.05.2017г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено „Вагонно депо“ в р-к „Трояново-1“ – реф.№10/2017 – ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: **Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено „Вагонно депо“ в р-к „Трояново-1“**
Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за **обекти V-та група**, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително



2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **106 176.89 лева** (сто и шест хиляди сто седемдесет и шест лева, осемдесет и девет стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност **96 524,44 лв. без ДДС**

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): **9 652,45 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG27UNCR70001521003913

БАНКА: Уникредит Булбанк, клон Враца



2.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **3 185,31** (три хиляди сто осемдесет пет лева и тридесет и една стотинки), което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – сградата на звено „Вагонно депо“ в рудник „Трояново -1“, с.Трояново

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **130 (сто и тридесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.



6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.



9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиране недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
Управител



Гергана Стоянова...../главен счетоводител/

Румяна Вълева/ВРИД ръководител отдел „Търговски/

Леонид Ганозлиев...../ръководител отдел „Инвестиции“/

Илиян Петков...../юрисконсулт, Правна служба/

Изготвил:

Виолета Куртева...../експерт търговия, отдел „Търговски/



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ**

(строителство-СМР)

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**СМР: Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено "Вагонно депо" в
р-к „Трояново-1“**

**Място на изпълнение: Сградата на звено "Вагонно депо" на Промплощадката в р-к
„Трояново-1“**

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка

Извършената дейност по Количествената сметка ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Динко Бинев-част АС и инж.Димитър Цонев-част ЕЛ.

3. Категория на строежа: 6-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Възложителя и приложените проекти по части: конструктивна, електро и пожарна безопасност.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес. Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на

изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на непредвидените СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
- "НАРЕДБА за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – приложение №2"от 18.10.2010г.

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 6 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.


Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които

не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)



СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“



Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено "Вагонно депо" в рудник "Трояново 1"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част Конструктивна РП 158/96						
1	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	м3	2376				
2	ИЗРЪЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ	бр.	524				
3	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА	м	132				
4	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067	бр.	6				
5	ОУЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ	м3	13.2				
6	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	40				
7	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	6.47				
8	ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10КМ	тона	6.47				
9	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	524				
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ АЗ - АНКЕРИ №16	кг	208				
11	ЗАМОНОЛИТВАНЕ СЪС СМОЛА НІЛТІ НІТ - RE500 НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3-№16	бр.	524				
12	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М 20 L=500мм, кл.5.6	бр.	524				
13	СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ - ТНС 10, поз.072	100 м.	0.23				
14	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ	м2	72				
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	кг	2885				
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25	м2	79				
17	СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	тона	13.5				
18	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	м3	6.47				
19	ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 280КМ	тона	13.5				
20	МОНТ.ПОДКР.ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН	м	132				
21	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	тона	0.22				
22	МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ	бр.	4				
23	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ	м3	0.1				
24	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20, КОМПЛ. С ГАЙКА И ШАЙБА, клас 8.8	бр.	16				
25	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М12, КОМПЛ. С ГАЙКА И ШАЙБА, клас 8.8	бр.	16				
26	МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм,вкл.болтове,	бр.	262				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
27	М-Ж НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	524				
28	МОНТАЖ НА Ж.П. ГУМЕНА ПОДЛОЖКА 6MM	бр.	524				
29	ГРУНДИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	156				
30	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	156				
31	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	3.11				
32	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	13.5				
33	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13.5				
34	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	13.5				
35	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	13.5				
36	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	1500				
	всичко по част Конструктивна						
	част Електро РП 196/105						
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-Ж ТРОЛЕЙНА ЛИНИЯ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КРАНОВЕ, ДЪЛЖИНА 66М	бр.	1				
2	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 70MM2	бр.	8				
3	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 35MM2	бр.	16				
4	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) 16MM2	бр.	72				
5	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 70 MM2 ОТ СТЕНА	м	12				
6	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 16 MM2 ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	12				
7	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 10 MM2 ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	72				
8	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 25 MM2 ОТ ФЕСТОН	м	80				
9	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ 0.6/4 kv ДО 10 MM2 ОТ ФЕСТОН	м	1				
10	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ИНВЕСТИТОРА НА РАЗС. 10КМ	тона	0.63				
	всичко по ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X70MM2	м	12				
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X16MM2	м	12				
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X4MM2	м	72				
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G25	м	80				
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G6	м	80				
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G4	м	80				
7	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kv ТИП СВТ 4X70MM2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА НА СКОБИ	м	12				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X16MM2 ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	12				
9	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X4MM2 ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	72				
10	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G25 ФЕСТОННО	м	80				
11	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G6 ФЕСТОННО	м	80				
12	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G4 ФЕСТОННО	м	80				
13	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X70MM2	бр.	2				
14	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X16MM2	бр.	8				
15	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X4MM2	бр.	6				
16	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ OLFLEX F 4G25	бр.	4				
17	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ OLFLEX F 4G6	бр.	4				
18	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ OLFLEX F 4G4	бр.	4				
19	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 70MM2	бр.	4				
20	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2	бр.	8				
21	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16MM2	бр.	16				
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА КУТИЯ	бр.	88				
23	Д-КА И М-Ж КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 7 БР. ЛИНИИ 200A	бр.	1				
24	Д-КА И М-Ж КОЛИЧКА ПРИЕМАНЕ НА ТОК КЪМ КАН. С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР" 7Р-70/140A	м	66				
25	Д-КА И М-Ж ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	2				
26	Д-КА И М-Ж ПЛЪЗГАЩА СЕ ЗАКАЧАЛКА НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	18				
27	Д-КА И М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	45				
28	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	45				
29	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	70				
30	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3				
31	Д-КА И М-Ж СТОМ. ПОЦ. ШИНА 40/4MM ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ ПО БЕТ. СТЕНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА	м2	3				
32	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	м	48				
33	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	бр.	8				
34	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	42				
35	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./	ч.ч.	8				
36	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./	ч.ч.	8				
	всичко по МОНТАЖНИ РАБОТИ	ч.ч.	6.4				
	всичко по част Електро						
	ВСИЧКО						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	печалба%						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	непредвидени р-ди 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утешени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.:...лв./ч.ч., II ст.:... лв./ч.ч., III ст.:... лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - Доставно складови разходи на материалите: %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инв. контрол:

Д. Бинев-част АС

Д. Цонев-част ЕЛ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „М-КАЕЛ“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 106531927 седалище и адрес управление : гр. Враца ул. „Априлско въстание „№24 тел.: 0910 92250 факс: 091092250, e-mail: mkael@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено „Вагонно депо“ в р-к „Трояново-1“ – реф.№10/2017 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 130 /сто и тридесет / календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.



Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 1 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение № 2 - Декларация за оглед на обекта (по образец на Възложителя)

Дата: 24.03.2017г.


Подпис: _____

Георги Василев
(име и фамилия)




ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	ДЕЙНОСТ	1 СЕДМИЦА										2 СЕДМИЦА										3 СЕДМИЦА										4 СЕДМИЦА									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
1	МОНТАЖ ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ОСА	X	X	X																																					
2	ИЗРЯЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ ОСА			X	X																																				
3	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА 40м.					X	X	X	X																																
4	ОТВЪРЪЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067							X	X	X																															
5	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ ОСА									X	X	X			X	X	X																								
6	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ОСА																X	X																							
7	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ" ОСА																		X	X			X																		
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ АЗ - АНКЕРИ №16																						X	X	X																
9	ЗАМОНОЛИТВАНЕ СЪС СМОЛА HILTI HIT - RES500 НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3-№16																							X	X	X															
10	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОСА																							X	X	X	X														
11	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ ОСА																									X	X														



ЛИНЕЕН ГРАФИК


No	ДЕЙНОСТ	5 СЕДМИЦА										6 СЕДМИЦА										7 СЕДМИЦА										8 СЕДМИЦА									
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56												
12	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ С ШПИЛКИ ОСА	X	X	X																																					
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25 ОСА			X	X																																				
14	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ ОСА				X	X		X																																	
15	МОНТАЖ ПОДКРАНОВИ ПЛОЧИ, ГУМИ, МОНТ.ПОДКР.ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН ОСА							X	X	X	X	X																													
16	МОНТАЖ ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ОС Б 40м												X	X																											
17	ИЗРЪЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ ОС Б												X	X			X	X																							
18	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА 40м. ОС Б																	X	X																						
19	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067																		X	X																					
20	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ ОС Б																			X	X																				
21	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ОСА																		X	X																					
22	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ" ОСА																							X																	
23	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОСА																								X																
24	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ ОСА																									X	X	X													



Венц


ЛИНЕЕН ГРАФИК

No	ДЕЙНОСТ	9 СЕДМИЦА							10 СЕДМИЦА							11 СЕДМИЦА							12 СЕДМИЦА						
		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25 ОС Б	X	X																										
26	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ ОС Б	X	X	X	X																								
27	МОНТАЖ ПОДКРАНОВИ ПЛОЧИ, ГУМИ, МОНТ.ПОДКР.ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН ОС Б					X			X	X	X	X																	
28	ИЗМЕСВАНЕ НА КРАНОВЕТЕ												X	X															
29	МОНТАЖ ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ОС А 40м													X		X													
30	ИЗРЯЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ ОС А															X	X												
31	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА 26м. ОС А																X	X											
32	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067																	X	X										
33	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ ОС А																	X	X	X									
34	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ АЗ - АНКЕРИ №16																						X	X	X				
35	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОС А																								X	X			
36	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ ОС А																								X	X	X		
37	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ С ШПИЛКИ ОС А																									X	X	X	



ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	ДЕЙНОСТ	13 СЕДМИЦА							14 СЕДМИЦА							15 СЕДМИЦА							16 СЕДМИЦА						
		85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25 ОС А	Х	Х	Х																									
39	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ ОСА		Х	Х	Х	Х																							
40	МОНТАЖ ПОДКРАНОВИ ПЛОЧИ, ГУМИ, МОНТ. ПОДКР. ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН ОСА				Х	Х			Х	Х	Х																		
41	МОНТАЖ ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ОС Б 40м											Х	Х	Х															
42	ИЗРЯЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ ОС Б												Х	Х															
43	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА 26М. ОС Б															Х													
44	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, ПОЗ. 067																Х												
45	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ ОС Б																Х	Х	Х	Х	Х								



[Handwritten signature]

[illegible]

12000

ЛИНЕЕН ГРАФИК

		17 СЕДМИЦА											18 СЕДМИЦА							19 СЕДМИЦА						
No	ДЕЙНОСТ	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133				
52	МОНТАЖ НА БУФЕРИ	X	X																							
53	ПОЧИСТВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕПА НА ВСИЧКИ ОТПАДЪЦИ	X	X	X																						
54	Д-Ж ТРОЛЕЙНА ЛИНИЯ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КРАНОВЕ, ДЪЛЖИНА 66М	X	X	X	X																					
55	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ			X	X	X																				
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР"					X	X		X																	
57	МОНТАЖ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ-НОВИ КАБЕЛИ								X	X	X	X														
58	МОНТАЖ ЗАЗЕМЯВАНЕ										X	X														
59	НАЛАДКИ И ПУСК											X	X	X		X	X	X				X				

Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „М-КАЕЛ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 106531927седалище и адрес управление : гр. Враца ул. „Априлско
въстание „№24 тел.: 0910 92250 факс: 091092250, e-mail: mkael@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с
предмет: „Ремонт на подкранов път на мостови крап 15/3т в звено „Вагонно депо“
в р-к „Трояново-1“ – рсф.№10/2017 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата
оферта без ДДС възлиза на : 106 176.89 лв.

Словом:сто и шест хиляди сто седемдесет и шест лева и осемдесет и девет ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на
работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да
се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена
сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от
количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При
остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на
непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените
единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна,
сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски
цени.


Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за
изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя


Дата: 04.05.2017г.

Подпис: _____

Георги Василев



Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено "Вагонно депо" в рудник "Трояново



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част Конструктивна РП 158/96						
1	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=ИЛИ<20М	м3	2376	0,9	2 138.40		
2	ИЗРЪЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ	бр.	524	0.5	262.00		
3	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА	м	132	6.5	858.00		
4	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067	бр.	6	12.6	75.60		
5	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ	м3	13.2	250	3 300.00		
6	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	40	2.8	112.00		
7	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	6.47	25	161.75		
8	ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10КМ	тона	6.47	3.5	22.65		
9	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	524	2.4	1 257.60		
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ АЗ - АНКЕРИ №16	кг	208	2.8	582.40	1.2	249.60
11	ЗАМОНОЛИТВАНЕ СЪС СМОЛА НЛТ1 Н1Т - РЕ500 НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3-№16	бр.	524	2.4	1 257.60		
12	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М 20 L=500мм, кл.5.6	бр.	524	6.5	3 406.00	5.9	3 091.60
13	СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ - ТНС 10, поз.072	100 м.	0.23	120	27.60		
14	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ	м2	72	40	2 880.00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	кг	2885	2.8	8 078.00	1.2	3 462.00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8мм С КАРЕ 25/25	м2	79	9.8	774.20	8.9	703.10
17	СУХА ЦИМ. СМЕС ГАНТРЕХ ТИП ГО35 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	тона	13.5	1000	13 500.00	909	12 271.50
18	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС ГАНТРЕХ ТИП ГО35 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	м3	6.47	250	1 617.50		
19	ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 280КМ	тона	13.5	60	810.00		
20	МОНТ. ПОДКР.ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН	м	132	50	6 600.00		
21	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	тона	0.22	4400	968.00		
22	МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ	бр.	4	75	300.00		
23	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ	м3	0.1	850	85.00		
24	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20, КОМПЛ. С ГАЙКА И ШАЙБА, клас 8.8	бр.	16	2.5	40.00	2.27	36.32
25	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М12, КОМПЛ. С ГАЙКА И ШАЙБА, клас 8.8	бр.	16	0.8	12.80	0.73	11.68
26	МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм,вкл. болтове,	бр.	262	22	5 764.00		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. Материали	
				Ед. цена	Стоимость	Ед. цена	Стоимость
27	М-Ж НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	524	9.05	4 742.20		
28	МОНТАЖ НА Ж.П. ГИМЕНА ПОДЛОЖКА 6ММ	бр.	524	3.5	1 834.00		
29	ГРУНДИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЕРХНОСТИ	м2	156	1.2	187.20		
30	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЕРХНОСТИ	м2	156	2.5	390.00		
31	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	3.11	50	155.50		
32	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	13.5	50	675.00		
33	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13.5	6	81.00		
34	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	13.5	15	202.50		
35	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	13.5	15	202.50		
36	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	1500	0.4	600.00		
	всичко по част Конструктивна				63 961.00		19 825.80
	част Електро РП 196/105						
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-Ж ТРОЛЕЙНА ЛИНИЯ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КРАНОВЕ, ДЪЛЖИНА 66М	бр.	1	200	200.00		
2	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 70ММ2	бр.	8	5	40.00		
3	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 35ММ2	бр.	16	5	80.00		
4	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) 16ММ2	бр.	72	5	360.00		
5	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 70 ММ2 ОТ СТЕНА	м	12	3	36.00		
6	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 16 ММ2 ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	12	3	36.00		
7	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 10 ММ2 ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	72	1.5	108.00		
8	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 25 ММ2 ОТ ФЕСТОН	м	80	1.5	120.00		
9	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ 0.6/4 kv ДО 10 ММ2 ОТ ФЕСТОН	м	1	3	3.00		
10	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ИНВЕСТИТОРА НА РАЗС. 10КМ	тона	0.63	150	94.50		
	всичко по ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1 077.50		
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X70ММ2	м	12	42	504.00	38.2	458.40
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X16ММ2	м	12	27	324.00	24.54	294.48
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X4ММ2	м	72	4.5	324.00	4.09	294.48
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП ОLFLEX F 4G25	м	80	42	3 360.00	38.2	3 056.00
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП ОLFLEX F 4G6	м	80	13	1 040.00	11.82	945.60
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП ОLFLEX F 4G4	м	80	9.6	768.00	8.73	698.40
7	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kv ТИП СВТ 4X70ММ2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА НА СКОБИ	м	12	4.5	54.00		

2024.04.19

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X16MM2 ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	12	3.3	39.60		
9	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X4MM2 ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	72	2.5	180.00		
10	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП ОLFLEX F 4G25 ФЕСТОННО	м	80	3	240.00		
11	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП ОLFLEX F 4G6 ФЕСТОННО	м	80	3	240.00		
12	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП ОLFLEX F 4G4 ФЕСТОННО	м	80	3	240.00		
13	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X70MM2	бр.	2	12	24.00		
14	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X16MM2	бр.	8	6	48.00		
15	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X4MM2	бр.	6	6	36.00		
16	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ ОLFLEX F 4G25	бр.	4	6	24.00		
17	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ ОLFLEX F 4G6	бр.	4	6	24.00		
18	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ ОLFLEX F 4G4	бр.	4	6	24.00		
19	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СВЪРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 70MM2	бр.	8	6	48.00		
20	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СВЪРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2	бр.	16	8.5	136.00		
21	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СВЪРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16MM2	бр.	88	4.5	396.00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА КУТИЯ	бр.	1	90	90.00		
23	Д-КА И М-Ж КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 7 БР. ЛИНИИ 200А	м	66	157.7	10 408.20	143.36	9 461.76
24	Д-КА И М-Ж КОЛИЧКА ПРИЕМАНЕ НА ТОК КЪМ КАН. С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР" 7Р-70/140А	бр.	2	450	900.00	409.1	818.20
25	Д-КА И М-Ж ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	18	15.8	284.40	14.36	258.48
26	Д-КА И М-Ж ПЛЪЗГАЩА СЕ ЗАКАЧУЛКА НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	45	15.5	697.50	14.09	634.05
27	Д-КА И М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	45	15.5	697.50	14.09	634.05
28	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	70	4.5	315.00	1.3	91.00
29	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3	56	168.00		
30	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3	40	120.00		
31	Д-КА И М-Ж СТОМ. ПОЦ. ШИНА 40/4MM ЗА ЗАЕМВАНЕ ПО БЕГ. СТЕНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА	м	48	4.8	230.40	4.36	209.28
32	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	8	8.8	70.40		
33	ИСПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч.	42	8.8	369.60		
34	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЕМ.И ЗАЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8	8.8	70.40		
35	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.8ч.ч./	ч.ч.	8	15	120.00		
36	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/1бр.6.4ч.ч./	ч.ч.	6.4	15	96.00		
	ВСИЧКО ПО МОНТАЖНИ РАБОТИ				22 711.00		17 854.18
	ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО				23 788.50		17 854.18
	ВСИЧКО				87 749.50		37 679.98

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	печалба 10%				8 774.95		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				96 524.44		
	непредвидени р-ди 10%				9 652.44		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				106 176.89		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Цена за труд: I ст.10.50 лв./ч.ч., II ст.12.00 лв./ч.ч., III ст.:14.00 лв./ч.ч.
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 10 %
 - 2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %
 - 2.4. Доставка склади разходи на материалите: 5 %
 - 2.5. Доставка склади разходи за материалите на възложителя: 0,2% за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
 3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв.контрол:

Д.Бинев-част АС

Д.Цонев-част ЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ



Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „М-КАЕЛ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 106531927 седалище и адрес управление : гр. Враца ул. „Априлско
въстание „№24 тел.: 0910 92250 факс: 091092250, e-mail: mkael@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с
предмет: „Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено „Вагонно депо“
в р-к „Трояново-1“ – реф.№10/2017 – ОПИС

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата
оферта без ДДС възлиза на : 106 176.89 лв.

Словом:сто и шест хиляди сто седемдесет и шест лева и осемдесет и девет ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на
работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да
се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена
сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от
количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При
остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на
непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените
единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна,
сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски
цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за
изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Дата: 18.05.2017г.

Подпис: _____

Георги Василев



Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено "Вагонно депо" в рудник "Трояново 1"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част Конструктивна РП 158/96						
1	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	м3	2376	0,9	2 138.40		
2	ИЗРЯЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ	бр.	524	0.5	262.00		
3	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА	м	132	6.5	858.00		
4	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ - ТНС 10, поз.067	бр.	6	12.6	75.60		
5	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЕЛ. КЪРТАЧ	м3	13.2	250	3 300.00		
6	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	40	2.8	112.00		
7	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	6.47	25	161.75		
8	ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10КМ	тона	6.47	3.5	22.65		
9	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	524	2.4	1 257.60		
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ АЗ - АНКЕРИ №16	кг	208	2.8	582.40	1.2	249.60
11	ЗАМОНОЛИТВАНЕ СЪС СМОЛА НІЛТІ НІТ - RE500 НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3-№16	бр.	524	2.4	1 257.60		
12	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М 20 L=500мм, кл.5.6	бр.	524	6.5	3 406.00	5.9	3 091.60
13	СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ - ТНС 10, поз.072	100 м.	0.23	120	27.60		
14	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ	м2	72	40	2 880.00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	кг	2885	2.8	8 078.00	1.2	3 462.00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25	м2	79	9.8	774.20	8.9	703.10
17	СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	тона	13.5	1000	13 500.00	909	12 271.50
18	ПОЛАГАНЕ НА СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	м3	6.47	250	1 617.50		
19	ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 280КМ	тона	13.5	60	810.00		
20	МОНТ.ПОДКР.ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН	м	132	50	6 600.00		
21	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	тона	0.22	4400	968.00		
22	МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ	бр.	4	75	300.00		
23	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ	м3	0.1	850	85.00		
24	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20, КОМПЛ. С ГАЙКА И ШАЙБА, клас 8.8	бр.	16	2.5	40.00	2.27	36.32
25	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М12, КОМПЛ. С ГАЙКА И ШАЙБА, клас 8.8	бр.	16	0.8	12.80	0.73	11.68
26	МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм,вкл.болтове,	бр.	262	22	5 764.00		

(Signature)

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
27	М-Ж НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	524	9.05	4 742.20		
28	МОНТАЖ НА Ж.П. ГУМЕНА ПОДЛОЖКА 6ММ	бр.	524	3.5	1 834.00		
29	ГРУНДИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	156	1.2	187.20		
30	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	156	2.5	390.00		
31	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	3.11	50	155.50		
32	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	13.5	50	675.00		
33	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13.5	6	81.00		
34	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	13.5	15	202.50		
35	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	13.5	15	202.50		
36	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	1500	0.4	600.00		
	всичко по част Конструктивна				63 961.00		19 825.80
	част Електро РП 196/105						
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-Ж ТРОЛЕЙНА ЛИНИЯ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КРАНОВЕ, ДЪЛЖИНА 66М	бр.	1	200	200.00		
2	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 70ММ2	бр.	8	5	40.00		
3	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) ДО 35ММ2	бр.	16	5	80.00		
4	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ (КАБЕЛНА ОБУВКА) 16ММ2	бр.	72	5	360.00		
5	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 70 ММ2 ОТ СТЕНА	м	12	3	36.00		
6	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 16 ММ2 ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	12	3	36.00		
7	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 10 ММ2 ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	72	1.5	108.00		
8	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ 0.6/1KV ДО 25 ММ2 ОТ ФЕСТОН	м	80	1.5	120.00		
9	ДЕМОНТАЖ ШЛАНГОВ КАБЕЛ 0.6/4 kv ДО 10 ММ2 ОТ ФЕСТОН	м	1	3	3.00		
10	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ИНВЕСТИТОРА НА РАЗС. 10КМ	тона	0.63	150	94.50		
	всичко по ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1 077.50		
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X70ММ2	м	12	42	504.00	38.2	458.40
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X16ММ2	м	12	27	324.00	24.54	294.48
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1 kv ТИП СВТ 4X4ММ2	м	72	4.5	324.00	4.09	294.48
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G25	м	80	42	3 360.00	38.2	3 056.00
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G6	м	80	13	1 040.00	11.82	945.60
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G4	м	80	9.6	768.00	8.73	698.40
7	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1kv ТИП СВТ 4X70ММ2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА НА СКОБЕ	м	12	4.5	54.00		

AB

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X16MM2 ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	12	3.3	39.60		
9	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 0.6/1KV ТИП СВТ 4X4MM2 ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	72	2.5	180.00		
10	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G25 ФЕСТОННО	м	80	3	240.00		
11	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G6 ФЕСТОННО	м	80	3	240.00		
12	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 450/750V ТИП OLFLEX F 4G4 ФЕСТОННО	м	80	3	240.00		
13	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X70MM2	бр.	2	12	24.00		
14	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X16MM2	бр.	8	6	48.00		
15	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 4X4MM2	бр.	6	6	36.00		
16	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ OLFLEX F 4G25	бр.	4	6	24.00		
17	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ OLFLEX F 4G6	бр.	4	6	24.00		
18	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ OLFLEX F 4G4	бр.	4	6	24.00		
19	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 70MM2	бр.	8	6	48.00		
20	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2	бр.	16	8.5	136.00		
21	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16MM2	бр.	88	4.5	396.00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА КУТИЯ	бр.	1	90	90.00		
23	Д-КА И М-Ж КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 7 БР. ЛИНИИ 200А	м	66	157.7	10 408.20	143.36	9 461.76
24	Д-КА И М-Ж КОЛИЧКА ПРИЕМАНЕ НА ТОК КЪМ КАНАЛ. С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР" 7Р-70/140А	бр.	2	450	900.00	409.1	818.20
25	Д-КА И М-Ж ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	18	15.8	284.40	14.36	258.48
26	Д-КА И М-Ж ПЛЪЗГАЩА СЕ ЗАКАЧАЛКА НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	45	15.5	697.50	14.09	634.05
27	Д-КА И М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙБУСБАР"	бр.	45	15.5	697.50	14.09	634.05
28	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	70	4.5	315.00	1.3	91.00
29	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3	56	168.00		
30	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3	40	120.00		
31	Д-КА И М-Ж СТОМ. ПОЦ. ШИНА 40/4MM ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ ПО БЕТ. СТЕНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА	м	48	4.8	230.40	4.36	209.28
32	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	8	8.8	70.40		
33	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	42	8.8	369.60		
34	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8	8.8	70.40		
35	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./	ч.ч.	8	15	120.00		
36	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.8ч.ч./	ч.ч.	6.4	15	96.00		
	всичко по МОНТАЖНИ РАБОТИ				22 711.00		17 854.18
	всичко по част Електро				23 788.50		17 854.18
	ВСИЧКО				87 749.50		37 679.98



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	печалба 10%				8 774.95		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				96 524.44		
	непредвидени р-ди 10%				9 652.44		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				106 176.89		

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство и подготвяване кадри, утвърдени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.10.50лв./ч.ч., II ст.12.00. лв./ч.ч., III ст.:14.00 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 10 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 5 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 0,2% за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ



Инв. контрол:

Д. Бинев-част АС

Д. Цонев-част ЕЛ

19.05.2017

Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено "Вагонно депо" в рудник "Трояново 1"

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 10т.	5	200	10	220
2	АВТОКРАН	2	400	10	440
3	БАГЕР	1	300	10	330
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка : Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ



Ремонт на подкранов път на мостови кран 15/3т в звено "Вагонно депо" в рудник "Трояново 1"



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	Дол. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
1	АРМИРОВКА АЗ	КГ	208	226.90	10	249.6	ХЪС СОФИЯ
2	ШПИЛКИ М20 L 500 U. 5=6	БР	524	5.9	10	3400.76	ТАНИДИ
3	СТОМАНА Б 16	КГ	2885	1,2	10	3808.2	АНГЕЛ СТОЙЛОВ 96
4	ЗАВАРЕНА МРЕЖА 1.8 25X25	М/2	79	8.9	10	773.41	ХЪС СОФИЯ
5	ЦИМЕНТОВА ЗАМАСКА ГАНТРЕХ	Т.	13.5	909	10	13498.65	ИМПЕКСРОН
6	БОЛТ М20 ГАЙКА М20 ШАЙБА КЛАС 8.8	БР.	16	2.27	10	39.95	ИТТ
7	КАБЕЛ СВТ 4X70	М.	12	38.2	10	458.4	ФИЛКАБ
8	КАБЕЛ СВТ 4X16	М.	12	24.54	10	294.48	ФИЛКАБ
9	БОЛТ М12 ГАЙКА М12 ШАЙБА КЛАС 8.8	БР.	16	0.73	10	12.85	ФИЛКАБ
10	КАБЕЛ СВТ	М	72	4.09	10	323.93	ФИЛКАБ
11	КАБЕЛ 650/750 ТИП OLFLEX F 4G25	М.	80	38.2	10	3361.6	ФИПКАБ
12	КАБЕЛ 650/750 ТИП OLFLEX F 4G6	М	80	11.82	10	1040.16	ФИЛКАБ
13	КАБЕЛ 650/750 ТИП OLFLEX F 4G4	М	80	8.73	10	768.24	ФИЛКАБ
14	КРАЙНА КУТИЯ ТРОЛЕЙБУСБАР	БР	1	81.82	10		Бусбар Електросистеми
15	КАНАЛНА С-МА ТРОЛЕЙ БУСБАР 7БР.ЛИНИИ	БР	66	143.36	10	10407.94	Бусбар Електросистеми
16	ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ТР.БУСБАР	БР.	18	14.36	10	284.33	Бусбар Електросистеми

17	ПЛЪЗГАЩА ЗАКАЧАЛКА ТРЗБУСБАР	БР	45	14.09	10	697,46	Бусбар Електросистеми Бусбар Електросистеми
18	КОНЗОЛА ТР. БУСБАР	БР.	45	14.09	10	697,46	Бусбар Електросистеми
19	ПОЦ. ШИНА 40/4ММ.	М.	70	2.5	10	192.5	ТАНИДИ
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ