



СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № МТ-231/23.06.2017год.

Днес, 02.10 2017 година, в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел **„Логистика и контрол“** на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел **„Механооборудване“**, управление.

И

„КОМРОЛД БГ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция град София 1303, ул. „Софроний Врачански“ №15, ет.6, тел.: 02/9888144; факс: 02/9888143, e-mail: komrold@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131452136, ИДН по ДДС 131452136, представлявано от Управителя – **Венцислав Венков Серафимов**, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна се сключи настоящото споразумение:

1. Във връзка с изпълнение на Договор № МТ - 231/2017г. с предмет «Доставка на дизелови двигатели Камаз» в «Мини Марица-изток» ЕАД е постъпило писмо от изпълнителя, с което същият ни уведомява, че двигателите са били натоварени и митнически оформени за износ от Русия на 07.09.2017г. На 14.09.2017г. камионът е спрял на Руско-Украинската граница и е върнат в склад по митнически контрол за допълнителна проверка. Руската митница е назначила експертиза и към 23.09.2017 г. няма решение за освобождаване на двигателите. Приложен е «Акт отбора проб и образцов» №10102073/ 200917/ 00003, издаден от Новозыбковский таможенный пост – Русия.

Налице е хипотезата на т.12.1.1. от договора - наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

2. На основание гореизложеното и във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и т. 12.1 и 12.1.1 от договора, страните се споразумяват срокът за изпълнение на договора, посочен по чл. 3.2 от Договор №МТ-231/23.06.2017г. да се продължи с 60 календарни дни, считано от 24.09.2017г.



3. Договорът е сключен чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и УАЗ” – реф. № КС 02/2016г., - обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелови двигатели КАМАЗ” – реф.№ КС 02-2016-04

4. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

5. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски”

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване”

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба”

Изготвил:
Снежана Варелова
Старши юрисконсулт



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕНЦИСЛАВ СЕРАФИМОВ
Управител

