

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

ДОГОВОР РЕГ.№ МТ – 342/21.09.2017 г.

С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на парова централа на рудник „Трояново – север“, с.Ковачево - реф. № 45/2017 г. -ПС

Днес, 04.12.2017 г. в град Раднево, между:

1. „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

2. „КЛАС БОЙЧЕВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора 6000, ул. „Патриарх Евтимий“ № 116, тел: 042/602280; e – mail: klas@dir.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 123048119, ИН по ДДС: BG 123048119; представлявано от Управителя – **Мартин Петков Бойчев**, наричан по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

се сключи настоящото споразумение на основание депозирано в дружеството писмо с вх. № 11487/16.11.2017 г. на Изпълнителя по горепосочения договор, становище с изх. № 216/21.11.2017 г. на Ръководителя на отдел „Инвестиции“ към „Мини Марица – изток“ ЕАД и като се взе предвид факта, че удължаването на срока по договора с 20 работни дни не е съществено изменение на същия, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП,

Страните се споразумяха за следното:

1. В раздел III – Срок и място на изпълнение и по-конкретно в чл. 3.1 „Срокът за изпълнение на СМР е 2/два/ календарни месеца.....“ се удължава с 20 /двадесет/ работни дни, като занаяпред текста следва да се чете - „Срокът за изпълнение на СМР е 2/два/ календарни месеца и 20/двадесет/ работни дни.....“ .

Направеното изменение в договора не възпрепятства започването на предстоящия отоплителен сезон в рудник „Трояново – север“, с. Ковачево.

2. Всички други клаузи от Договор рег. № МТ - 342/21.09.2017 г. остават непроменени.

3. Настоящото Допълнително споразумение представлява неразделна част от Договор рег. № МТ - 342/21.09.2017 г.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, едно за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и едно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
МАРТИН БОЙЧЕВ
УПРАВИТЕЛ



Съгласувал:

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба“

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Изготвил:
Мария Куманова
юрисконсулт