



СПОРАЗУМЕНИЕ № 5
към Договор № МТ-447/22.12.2016 г.

Днес, 29.03 2018 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, представлявано от Изпълнителния директор **Андон Петров Андонов**, от една страна, наричано за краткост **„ММИ” ЕАД** или **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител по споразумението и отговорник по отчета от страна на Изпълнителя е отдел „Инвестиции” при „ММИ” ЕАД – Управление

И

ОБЕДИНЕНИЕ „БАГЕРИ ЕРС 710”, ЕИК по Булстат: 176941313, гражданско дружество създадено със споразумение за обединение от 28.10.2015г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.код 1505, бул. „Ситняково” №23, ет.4, офис 407, и адрес за кореспонденция: гр. София, п.код 1505, бул. „Ситняково” №23, ет.4, офис 407, тел: 02/ 971 71 23, 971 71 24, факс: 02/ 87 22 073, e-mail: stoyan.djevizov@actemium.com, представлявано заедно от управителите Стоян Захариев Джеvizов и Николай Радославов Райчев, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

СЪС СЪДРУЖНИЦИ (ПАРТНЬОРИ) В ОБЕДИНЕНИЕТО:

1. „АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 130562505, ИДН по ДДС: BG 130562505, със седалище и адрес на управление гр. София, п.код 1505, бул. „Ситняково” №23, ет.4, офис 407, и адрес за кореспонденция: гр. София, п.код 1505, бул. „Ситняково” №23, ет.4, офис 407, тел: 02/ 971 71 23, факс: 02/ 87 22 073, e-mail: stoyan.djevizov@actemium.com, представлявано заедно от управителите Стоян Захариев Джеvizов и Алберт Деглев Мантай,

2. „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831914845, ИДН по ДДС: BG 831914845, със седалище и адрес на управление: гр.София 1202, ул. „Козлодуй” №14, и адрес за кореспонденция: гр.София 1606, бул. „Тотлебен” №34, тел.: 02/ 813 35 77, факс: 02/ 813 35 06, e-mail: info@erhold.bg, представлявано от главния изпълнителен директор Теодор Росенов Осиковски,

3. „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831599399, ИДН по ДДС: BG 831599399, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, бул. „Христо Смирненски” №23, и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, бул. „Христо Смирненски” №23, тел.: 02/866 00 16, факс: 02/865 73 25, e-mail: raichev@erhold.bg, представлявано от изпълнителния директор Николай Радославов Райчев,

След като страните констатираат, че:

е постъпило писмо от Обединение „Багери ЕРС 710“, вх. № 2288/07.03.2018 г. с предложение за замяна на част от дейности по договор № МТ-447/22.12.2016 г. с предмет „Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багер Ers 710, № 166“ и в предвид обстоятелството, че на 29.04.2016 г. на подлежащия на рехабилитация по договора багер -

ERs 710 № 166 възниква пожар, в следствие, на който, по – голямата част от ел. залата на багера и оборудването в нея стават негодни за експлоатация. Тъй като пожара е възникнал след обявяването на процедурата за избор на изпълнител, по която е сключен настоящия договор, както и след сроковете по чл. 27 “а” от ЗОП (отм.), **промяна на техническите задания е била невъзможна.**

Поради спешната необходимост от подаване на въглища към електроцентралите и възможно най – бързо възстановяване на щетите от пожара, е сключен друг договор по обществена поръчка, по който ел. залата на багера е възстановена.

С оглед на това, че извършените възстановителни дейности на ел. залата, съвпадат с част от дейностите, заложили по настоящия договор с № МТ-447/22.12.2016 г., които Изпълнителят би следвало да извърши, но поради невъзможността това да се случи и на основание чл. 116 (1) точка 5 от ЗОП **страните се споразумяха за следното:**

1. **Неизвършените по договора СМР дейности в ел. залата на багера, възлизащи на 21 293 лв., които Обединение „Багери ЕРС 710“ поради изложените обективни причини, няма възможност да извърши, да бъдат заменени с възникнали допълнителни СМР дейности и доставки на стойност 21 281, 60 лв. подробно описани в Приложение № 1 към настоящото споразумение.**
2. **Сумата по точка 2 от договора остава непроменена.**
3. **Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на подписаните до момента споразумения по същия, включително и на настоящото, остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.**
4. **Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от двете страни.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Съгласували:

Ясен Чаушев

Директор „П-ТВ”

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции”

Живко Желев

Ръководител звено „Инвеститорски контрол”

Иван Иванов

Ръководител отдел „Електрооборудване

Мария Чанова

Ръководител „Правна служба”

Изготвил: **Иван Николаев**

Ст. Юрисконсулт „Правна служба”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
СТОЯН ДЖЕВИЗОВ
УПРАВИТЕЛ

НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ
УПРАВИТЕЛ



Приложение: 1

към допълнително споразумение № 5 по договор № МТ-447/22.12.2016 г. с предмет "Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багер Ers 710, № 166"

Отпадащи дейности, поради обективна невъзможност да бъдат изпълнени по договор № МТ-447/22.12.2016 г.

Наименование на работите	Един. мярка	Отпадащи видове СМР:		
		количество	един.цена лева	с-ст на СМР лева
1	2	3	4	5
1. Електрическа зала.				
Направа на обшивка по стени със "сандвич" панели-60 мм клас на горимост А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката елементи и аксесоари	м2	93,00	70,04	6 513,72
Направа на обшивка по таван със "сандвич" панели-60 мм клас на горимост А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката елементи и аксесоари	м2	60,00	73,13	4 387,80
Метална конструкция за монтаж на сандвич панелите	кг	1 500,00	2,93	4 395,00
Доставка и монтаж на алуминиева врата към трансформаторна зала.	бр.	1,00	200,00	200,00
Всичко по т. 1				15 496,52
1	2	3	4	5
2. Манипулантска кабина				
Направа на обшивка по стени със "сандвич" панели-60 мм клас на горимост А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката елементи и аксесоари	м2	16,00	70,04	1 120,64
Направа на обшивка по таван със "сандвич" панели-60 мм клас на горимост А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката елементи и аксесоари	м2	9,00	73,13	658,17
Метална конструкция за монтаж на сандвич панелите	кг	100,00	2,93	293,00
Доставка и монтаж на алуминиева врата.	бр.	1,00	200,00	200,00
Доставка и монтаж на ПВЦ дограма	м2	18,00	123,60	2 224,80
Доставка и монтаж на климатик	бр.	1,00	1 300,00	1 300,00
Всичко по т. 2				5 796,61
ОБЩА СТОЙНОСТ				21 293,13



Дейности, които ще бъдат извършени от Обединение „Багери ЕРС 710“, вместо отпадащите такива от страница 3 -та.

Наименование на работите	Допълнителни СМР и доставки:			
	Един. мярка	количество	един.цена лева	с-ст на СМР лева
1	2	3	4	5
1. Доставка на допълнително оборудване и СМР за багера.				
Доставка на Вакуумен контактор ABB VSC	бр.	1	9 782,00	9 782,00
Доставка и изграждане на кабелно трасе под ел. залата	м.	14	110,00	1 540,00
Демонтаж на рифелна ламарина в ел. залата	кг.	2100	0,82	1 722,00
Демонтаж на част от двоен под в ел. залата	кг.	1440	0,95	1 368,00
Реконструкция на оставащата част от двойния под и демонтаж на старата вратав ел. залата.	кг.	900	0,91	819,00
Изграждане на метална конструкция за отвора на демонтираната врата и подконструкция за санирането ѝ.	кг.	170	2,98	506,60
Саниране на участъка от стените в зоната на демонтирания под и старата врата.	м2	7	102,00	714,00
Демонтаж и монтаж на част от стенните панели на ел. залата за демонтаж на тавана.	м2	55	42,00	2 310,00
Демонтаж и монтаж на покривни панели от ел. зала за почистване на течове от масла и безопасно заваряване на пода на лебедкова зала.	м2	60	42,00	2 520,00
ОБЩА СТОЙНОСТ				21 281,60

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Съгласували:

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Живко Желев
Ръководител звено „Инвеститорски контрол“

Иван Иванов
Ръководител отдел „Електрооборудване“

Изготвил: Иван Николчев
Ст. Юрисконсулт „Правна служба“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
СТОЯН ДЖЕВИЗОВ
УПРАВИТЕЛ

НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ
УПРАВИТЕЛ