



ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ №1

за спиране на изпълнението на Договор №МТ 343/21.09.2017г.

Днес, 10.04..... 2018г. в град Раднево, се подписа настоящия протокол между:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552

със седалище и адрес на управление:

гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13

представявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен директор,

наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнители на договора са: - Рудник „Трояново -I”, с. Трояново; Рудник „Трояново-север”, с Ковачево; Рудник „Трояново-3”, с. Медникарово;

Контрол по изпълнението на договора осъществява и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Механооборудване”

II

ЕТ „КРАСИМИР КОЛЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, п.к. 6260, ул.“Васил Левски“ № 9, адрес за кореспонденция: гр. Гълъбово, п.к. 6268, бул. “Република“№ 125, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК 833015042, ИДН по ДДС: BG 833015042**, представляван от **Красимир Колев Русев** - управител, наричан за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание Доклад с вх. № 3036/27.03.2018г. от инж. Антон Драгов, ръководител отдел „Механооборудване” и т.4.6. от Договор № МТ 343/21.09.2017г., в град Раднево:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Считано от **02.04.2018г.** спират по взаимно съгласие за срок до **45 дни (четиридесет и пет дни)** изпълнението на сключения между тях **Договор № МТ 343/21.09.2017г. с предмет „Наемане на три броя автокранове с оператор”** за извършването на определените товароподемни операции с три броя автокранове.

Мотиви: Предвид лошите атмосферни условия, непозволяващи изпълнението на по-крупни технологични задачи по хоризонтите на поделенията на „Мини Марица – Изток ЕАД.

2. Изпълнението на договора се спира до подписване на нов двустранен протокол за продължаване на изпълнението.

3. Срока за изпълнение на договора, определен в чл. 4.2 от основния Договор и в Приложение 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” се удължава с периода на спиране.

4. За срока на продължаване действието на договора съгласно чл. 1 от настоящия протокол, Изпълнителят удължава действието на гаранцията за изпълнение съгласно изискванията на чл. 3.5. от основния договор.

Настоящият Протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КРАСИМИР КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ



Съгласували:

Емил Колев

- Ръководител отдел „Търговски”

инж.Антон Драгов

- Ръководител О.П.„Механооборудване”

Мария Чанова

- Ръководител „Правна служба”

Изготвил:

Диана Славова

- юрисконсулт-клон „Правна служба”