

## ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 45 / 20.09 . 2018г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

### И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александр Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### *I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА*

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 2000, инв.№ 242
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### *II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА*

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 10 /десет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### *III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА*

7. Стойността на ремонта възлиза 28905 лв. (двадесет и осем хиляди деветстотин и пет лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1230 рч x 23,50 лв./рч = 28905 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. А. ДОНОВ/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....  
/Ф. Ерзак /

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/Ал. Ам /

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР**.....  
Д. Чоков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО**  
**УПРАВИТЕЛ:**.....  
/инж. Ив. иков/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ**.....  
/инж. А. рагов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ПС Ч. Чане

УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
изп. директор:.....  
/инж. Ан. Андонов/

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 242  
в Рудник "Трояново Север" за 2018 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	50	750
7	Наварка на звезда -1 бр	8	192
	<b>XVI. Други</b>		
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	12	288
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>1230</b>

СЪГЛАСУВАЛИ:

За  
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
Б. Желязков/

Р-л ОП “Механооборудване”.....  
/инж. Ев. Близнаков/

За  
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. П. Илев/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/ Ал. Мари /

Р-л направление МО:.....  
/инж. Петков/

**ДИТЕМОН**  
ЕНЕРГОРЕМОНТ  
СОФИЯ, БЛ. 1

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново север"  
/ инж. Б. Желязков /

УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ Ал. Амаури /

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 2000 № 242 в рудник "Трояново север" през 2018 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Организация на ремонтната площадка</i>										
I.	<b>Ходов механизъм</b>										
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено										
7	Наварка на звелда -1 бр										
XVI.	<b>Други</b>										
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка										
	<i>Функционални проби, Издаване на багера</i>										

СЪСТАВИЛ  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Пл. Петков /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД