



011115-175/2017- BT


ДО

Ръководител отдел „Търговски”

ТУК

Приложение №2

В. Петков
[Signature]



**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ОТ
СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

- 1.1. Договор № МТ 49/2018г. с контрагент СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД
- 1.2. Предмет на договора: СМР по изграждане на Закотвящо устройство на обръщателна станция на ГЛТ 3511 в р-к Трояново 3
- 1.3. Стойност на договора: 95 785,31лв. без ДДС или 114 942,37лв. с ДДС
- 1.4. Изплатена сума по договора: 89 594,57лв. без ДДС или 107 513,48лв. с ДДС
- 1.5. Начислени неустойки от страна на възложителя по договора, размер: няма
- от страна на Възложителя, размер: 00,00 лв.
- 1.6. Дата на плащане/приключване изпълнението по договор от страна на възложителя:
09.10.2018г.

С уважение,

Г. Стоянова

Гл. Счетоводител

Изготвил:

Д. Христова

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

