



## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**

**Към Договор № МТ 329/18.09.2018 г.**

Днес 16.11. 2018 г. в гр. Раднево, между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и отговорник по отчета на договора е рудник „Трояново-север“, село Ковачево

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от следните отдели на „Мини Марица-изток“ ЕАД – Управление:

- „Производствено-технологичен“
- „Маркшайдерски“
- „Геоложки“

и

**ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ - ТРАНС” - ГР.РАДНЕВО** със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” - №20А, тел.: 0417/82135; 0417/82826, факс: 0417/82824; 0417/82102; e-mail: [svedi\\_iv@abv.bg](mailto:svedi_iv@abv.bg); [javorcommersegmbh@abv.bg](mailto:javorcommersegmbh@abv.bg), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 176968972, ИН по ДДС: BG 176968972, представлявано от управителя Илия Колев Илиев, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП; т.3.1. от Приложение №1 към Договор № МТ 329/18.09.2018 г. и писмо вх.№11502/12.11.2018 г. от ДЗЗД „Ай Ви Пи-Транс“,

### **СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1.Страните уговарят нов график за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 329/18.09.2018 г., който е неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1.

2.Промяната на графика за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 329/18.09.2018 г. по т.1. от настоящото Допълнително споразумение №1 не променя общия обем за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 329/18.09.2018 г., както и цената на Договора.

3.Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.



4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

5. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1 към Договор № МТ 329/18.09.2018 г.:

1. Нов график за изпълнение на дейностите по Договор № МТ 329/18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЛИЯ ИЛИЕВ  
УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

.....  
Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

.....  
Емил Колев  
Ръководител отдел „Технически”

.....  
Павел Карачолов  
Ръководител отдел „Технически”

.....  
Илия Карагяуров  
Ръководител отдел „Технически”

.....  
Митко Донев  
Ръководител отдел „Технически”

.....  
Мария Чанова  
Ръководител „Правна служба”

Изготвил:

... Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Калоян Кръстев  
Юрисконсулт „Правна служба”

Димко Грозев -  
свгл. пълном. № 1285/25.04.2016г.  
-коб. Гали Дасева

# ГРАФИК

за изпълнение на дейностите по Договор МТ 329/18.09.2018 год.

ПЕРИОДИ по Договор МТ 329/18.09.2018 год.	минимален месечен обем, съгласно раздел 3 точка 3.4.	НЕУСТОЙКИ	Задължителен годишен обем, в това число влизат обемите недостигащи през месец октомври 2018 г. и септември 2019 г.
Октомври 2018 г.	01. до 05.	през октомври за периода 1 - 05 върху обема от 8 065 м/куб. няма да бъдат начислявани неустойки по Договора, обемът ще бъде изискуем към общото количество за изпълнение по договора 375 000 м/куб.	
	06. до 31.		15 300
ноември 2018 г. до април 2019 г.			54 600
	май		60 000
	юни		60 000
	юли		60 000
	август		60 000
	септември		34 000
ОБЩ ОБЕМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, куб.метри		при неизпълнение на обема от 375 000 се иницира гаранцията на Изпълнителя по раздел 8 точка 8.4.	375 000

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИЛИЯ ИЛИЕВ  
ДЗЗД "АЙ ПИ ВИ-ТРАНС"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИЛИЯ ИЛИЕВ  
ДЗЗД "АЙ ПИ ВИ-ТРАНС"

Съгласували:

Ясен Чаушев  
Митко Донев  
Илия Карагяуров  
Павел Карачолов  
Мария Чанова  
Живко Бончев

Директор ПТВ  
Ръководител отдел ПТ  
Ръководител отдел "Маркшейдерски"  
Ръководител отдел "Геоложки"  
Ръководител отдел "Правна служба"  
Управител рудник "Трояново-север"

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД