

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 31 / 12.11. 2018г.

Днес 12.11. 2018 г., на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши **ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ, НА ГТЛ 2250 В УЧАСТЪК “РТНК-5” НА РУДНИК “ТРОЯНОВО-3.** Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **75 / седемдесет и пет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **249 956 лв.** (*Двеста четирдесет и девет хиляди деветстотин петдесет лв./ без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

11 060 р.ч. x 22,60 лв./р.ч. = 249 956,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
**ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
/Ф.Жаверзак/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/Ал.Амаури /

СЪГЛАСУВАЛИ:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР.....
/инж.Д.Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНО"
УПРАВИТЕЛ.....
/инж. Т.Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....
/инж. Ан. Драгов/

УТВЪРДИЛ:
„Мини Марица изток“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Изп. Директор:
/инж. Ан. Андонов/

**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ, НА
ГТЛ 2250 В УЧАСТЪК “РТНК-5” НА РУДНИК “ТРОЯНОВО-3”
ЗА 2018Г.**

№	Операция	Човеко часове	Брой	Общо
1	Подмяна на горен задвижващ барабан на задвижваща станция	400	1	400
2	Подмяна на долен задвижващ барабан на ЗС	480	1	480
3	Подмяна на натегателен барабан на ЗС	360	1	360
4	Подмяна на задвижващ редуктор	280	4	1120
5	Ремонт на натегателна кола – подмяна на ролки	72	1	72
6	Подмяна въжета на натегателна лебедка	32	1	32
7	Ремонт само на буфер	4	16	64
8	Монтаж на ЗС върху СПЗС 2250	800	1	800
9	Демонтаж на ЗС върху СПЗС 2250	660	1	660
10	Преместване на стационарна станция на 1000 м със СПЗС 2250	120	10 км	1200
11	Ремонт на една секция с наварка на 12 палеца	16	171	2736
12	Наварка на пътя за 1 м. на натегателна кола	3	20	60
13	Ремонт на крак на секция	12	144	1728
14	Ремонт на откатна дъска	30	2	60

15	Ремонт на регулираща станция пред обръщателен барабан	12	2	24
16	Ремонт на диагонална отбивачка	12	4	48
17	Ремонт на 10 м.канати от приемен бункер на обратен барабан	24		96
18	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса комплект с буфери	8	8	64
19	Подмяна на долен отклонителен барабан ф 1250- КОР	240	2	480
20	Подмяна на горен отклонителен барабан ф 1600- КОР	288	2	576
				11060 ч.ч
	11060 ч.ч x 22,60 лв = 249 956 лв.			

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:

инж. Антон Драго

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:

инж. П.Василев

Ал.Амаури

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ "О "

инж.П.Петков

За Рудник „ТРОИЦА ВО -3”

ДИРЕКТОР

инж. Т.Гайдар

Р-л

ОП“Механооборудване”:

инж.Е.Иванов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за ремонт на ГТЛ 2250 - „РТНК-5“ в рудник „Трояново 3“ дог.МТ 021- през 2018 г.

СЪГЛАСУВАЛ:.....
Директор ТВ
р-к „Трояново 3“
инж.Г.Гайдаров

УТВЪРЖДАВАМ:.....
Управител
„Енергоремонт Раднево“ ЕООД
инж.П.Василев

Ал.Амаури

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПРЕС НА ЧЛ.2 НА ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																													
		1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	40	46	47	48	49	50	52	54	56	58	60	68	70	74	75	
1	Организация на ремонтната площадка																														
2	Подмяна на обръщателен барабан																														
3	Подмяна на задвижващ барабан																														
4	Подмяна на задвижващ редуктор																														
5	Подмяна на една ролкова станция от приречна маса к-т с буфери																														
6	Ремонт на секция с наварка																														
7	Ремонт на регулираща станция пред обр. барабан																														
8	Ремонт с подмяна на горен и долен откл. барабан																														
9	Ремонт на канати																														
10	М-ж и д-ж на З.С. в/у СПЗС																														
11	Ремонт на крак на секция																														
12	Ремонт на натегителна кола																														
13	Преместване на стац.станция																														

Изготвил:

Р-л Направление „МО“

инж. П.Петков

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД