



СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор № МТ-19/28.01.2015 год.

Днес, 25.04...2019 година, в град Раднево, между:
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнители от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново 1“ – с. Трояново
- рудник „Трояново - Север“ – с. Ковачево
- рудник „Трояново 3“ – с. Медникарово

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета за изпълнението му е отдел „Механооборудване“

И

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 831914845, ИН по ДДС BG 831914845, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Димитър Манов” № 10, Административна сграда и адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 34, тел. 02/813 35 77, факс: 02/813 35 06,

Разплащателна сметка:

BIC: UNCR BG SF

IBAN: BG37 UNCR 7630 1077 5282 45

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД - клон София

представлявано от Изпълнителните директори – **Александр Амаури, Франсоа Еван Жаверзак и Жил Александр Люснен Рейнаерт**, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, поради обстоятелството, че е възникнала необходимост от промяна на договорените количества на необходимите видове работи и удължаване на срока, което не води до промяна на предмета договора и Протокол № 14-2019/21.06.2019 г. на СД на ММИ ЕАД, и поради наличие на обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № МТ 019/2015г. с предмет „Извършване на годишни ремонти на ТМО – ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и SRs4000 (1 брой)“, по обособена позиция № 1 ЗА СЛЕДНОТО:



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителни количества дейности по предмета на договора. Общата стойност на допълнителните количества дейности по предмета на договора е до 1 000 000 лв. /един милион лева/ без ДДС. Общата стойност на договора, определена чл. 2.1. от раздел „2“-ри на договора се увеличава със сума в размер на 1 000 000 лева, без включен ДДС и става: 10 000 000 лв.
2. Стойността на допълнителните количества ремонтни дейности се определят по реда и начина, описани в Договор № МТ - 019/28.01.2015.
3. Преди подписване на настоящето споразумение Изпълнителят представя гаранция за изпълнението му в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева, обезпечаваща изпълнението на споразумението, и със срок на валидност до 26.02.2020г. За представената гаранция важат условията на действащия договор.
4. Срокът за който се сключва настоящето допълнително споразумение е до сключване на договор след провеждане на обществена поръчка, но не по-късно от 26.01.2020г.
5. При сключване на договор с изпълнител, определен след проведена процедура по ЗОП с предмет: извършване на годишни ремонти на ТМО – ремонт на роторни багери SRs 2000 и SRs4000, Възложителят прекратява едностранно действието на Договор № МТ-19/28.01.2015г., като за целта отправя писмено уведомление до Изпълнителя.
6. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Т...

Антон Драгов
Ръководител отдел „...

Мария Чанова
Ръководител „Пра...

Изготвил:
Пенка Митева ... Юрисконсулт

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
.....
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Изпълнителен директор

ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ