


Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП



Директива 2014/25/ЕС / ЗОП


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Мини Марица-изток ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 833017552	
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров №13			
Град: Раднево	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6260	Държава: BG
Лице за контакт: Теменуга Узунова - експерт търговия, отдел Търговски		Телефон: +359 41783305-3110	
Електронна поща: temenuga.uzunova@marica-iztok.com		Факс: +359 41783363	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.marica-iztok.com Адрес на профила на купувача (URL): http://www.marica-iztok.com/offers/izvarshvane-na-godishni-remonti-na-tejkoto-minno-oborudvane-44.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване Референтен номер: ² 60/2013	
II.1.2) Основен CPV код: 50000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Извършване на годишни ремонти на ТМО - ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и SRs 4000 (1 брой) Обособена позиция №: ² 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: ремонтни площадки на поделенията на Възложителя - рудник "Трояново-1", с. Трояново, рудник "Трояново-север", с. Ковачево, рудник "Трояново-3", с. Медникарово и ремонтна база на Изпълнителя код NUTS: ¹ BG344
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и роторен бегер SRs 4000 (1

брой), съгласно изискванията, посочени с документацията за участие.	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване	
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 025-038813
Номер на обявлението в РОП: 645840

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	MT-19
Обособена позиция №: 2	1
Наименование:	
Извършване на годишни ремонти на ТМО – ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и роторни багери SRs 4000 (1 брой)	

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора			
28.01.2015 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер: ²	
"ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД (ново име: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД)		831914845	
Пощенски адрес:			
ул. Димитър Манов № 10, Административна сграда			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG412	1408	BG
Електронна поща:		Телефон:	
info@erhold.bg		+359 28133577	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
www.erhold.bg		+359 28322093	
Изпълнителят е МСП			
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка:		6000000.00	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

Информацията се отнася за сключване на допълнително споразумение на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, към Договор № МТ-19/28.01.2015 г., с което се увеличава количеството дейности по предмета на договора и срока на договора – до сключване на договор след провеждане на обществена поръчка, но не по-късно от 26.01.2020г.

Общата стойност на поръчката преди изменението с Допълнително споразумение № 1 и Допълнително споразумение № 2 е 60000000 лв. без ДДС. С възлагането на Допълнително споразумение № 1 общата стойност на поръчката се увеличава на 90000000 лв. без ДДС. След подписване на Допълнително споразумение № 2 общата стойност след двете изменения се увеличава на 100000000 лв. без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Мини Марица-изток ЕАД

Пощенски адрес:

ул. Георги Димитров № 13

Град:
Раднево

Пощенски код:
6260

Държава:
BG

	Телефон: +359 417833054664
Електронна поща: marya.chanova@marica-iztok.com	Факс: +359 41783363
Интернет адрес (URL): http://www.marica-iztok.com	
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 26.07.2019 дд/мм/гггг	

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 50000000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: ремонтни площадки на поделенията на Възложителя - рудник "Трояново-1", с. Трояново, рудник "Трояново-север", с. Ковачево, рудник "Трояново-3", с. Медникарово и ремонтна база на Изпълнителя код NUTS: ¹ BG344			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Извършване на допълнително количество ремонтни дейности - ремонт на роторни батери SRs 2000 (13 броя) и роторни батери SRs 4000 (1 брой). Обща стойност на допълнителното количество дейности - 1000000.00 лв. без ДДС. Параметрите са съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие и техническото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 26.01.2020 дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1000000.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД (ново име: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД)		Национален регистрационен номер: ² 831914845	
Пощенски адрес: ул. Димитър Манов № 10, Административна сграда			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1408	Държава: BG
Електронна поща: info@erhold.bg		Телефон: +359 28133577	

www.erhold.bg	+359 28322093
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. На основание чл. 116, ал. 1 т. 3 от ЗОП на 26.01.2018г. се сключи допълнително споразумение към Договор МТ-19/28.01.2015г., с което срокът на действие на договора е удължен при следните условия: – обща стойност на допълнителните количества дейности е до 3 000 000 лв. без ДДС; – срокът, за който се сключва допълнителното споразумение, е до сключване на договор след провеждане на обществена поръчка, но не по-късно от 18 месеца от влизането му в сила.

2. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се сключи допълнително споразумение към Договор МТ-19/28.01.2015г., с което страните се споразумяват: – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителни количества дейности по предмета на договора. Общата стойност на допълнителните количества дейности по предмета на договора е до 1 000 000 лв. без ДДС. – Срокът за който се сключва настоящото допълнително споразумение е до сключване на договор след провеждане на обществена поръчка, но не по-късно от 26.01.2020г.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Дружеството има производствена нужда от реално продължаване на действието на договора за извършване на допълнително количество ремонтни дейности, както и удължаване на срока му на действие. Стартирана е процедура с предмет: „Извършване на ремонт на тежкото минно оборудване“ – реф.№ 96/2018г, по три обособени позиции. Поради обжалване на решението за стартиране, на процедура с реф.№ 96/2018, пред КЗК и ВАС, процедурата не е приключила. Налице са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 6000000.00 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 10000000.00 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи