



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № МТ-116 / 11.04.2019г.**

Днес, 04.08.....2019 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.„Георги Димитров” №13, представлявано от **Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета и изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол” на дружеството
Контрол по изпълнението на договора е: отдел „Механооборудване”, управление.

И

„ТЕХНОКОНТАКТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вихрен” № 10 тел: 082 826057, факс: 082 / 877387, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 202255681, ИН по ДДС: BG 202255681; представлявано от **Богомил Любомиров Манчев – изпълнителен директор**, чрез пълномощника си **Орлеан Любомиров Пеев**, редовно упълномощен с пълномощно № 14088/14.12.2016г. на Нотариус Нели Лукова, рег. № 536 на НК, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

се сключи настоящето споразумение:

на основание чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП и Писмо вх. № 7909 / 25.07.2019г., получено от Изпълнителя „Техноконтакт” АД, страните се споразумяха за следното:

1. Крайният срок за изпълнение на позиции № 23, 39 и 81 от Техническата спецификация /Приложение № 1 към договора/, заявени за доставка със заявка изх. № 660 / 08.05.2019г., отправена от Възложителя /чрез отдел „Логистика и контрол”/ се удължава с 2 (два) месеца – до **08.10.2019г.**

2. Крайният срок за изпълнение на позиции № 10, 21 и 26 от Техническата спецификация /Приложение № 1 към договора/, заявени за доставка със заявка изх. № 659 / 08.05.2019г., отправена от Възложителя /чрез отдел „Логистика и контрол”/ се удължава с 2 (два) месеца – до **08.11.2019г.**

3. Крайният срок за изпълнение на позиция № 11 от Техническата спецификация /Приложение № 1 към договора/, заявена за доставка със заявка изх. № 658 / 08.05.2019г., отправена от Възложителя /чрез отдел „Логистика и контрол”/ се удължава с 2 (два) месеца – до **08.12.2019г.**



4. Определеният в чл. 3.2. краен срок за изпълнение на договора остава непроменен.

5. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНД

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БОГОМИЛ МА

Изпълнителен директор – чрез
пълномощника Орлеан Любомиров Пеев

Съгласували:

Емил Колев

Ръководител отдел „Технически”

Антон Драгов

Ръководител отдел „Материално-техническо оборудване”

Мария Чанова

Ръководител „Правна служба”

Изготвил:

Стефан Желев

ст. юрисконсулт

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679/

