



**СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1**

съгласно т.5.9. на договор № МТ-097/16.03.2015 г.

Днес, 29.07 2015 г., в град Раднево между:

**"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД** – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. "Георги Димитров" - №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**

*Изпълнител по договора от страна на Възложителя и отговорник по отчета за изпълнението му: отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево*

*Контрол по изпълнението на договора:*

*отдел „Механооборудване“ към Управлението на Дружеството*

и

**"СЕДОНА-ОП" ЕООД**, ГР. СТАРА ЗАГОРА, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 123750193, ИДН по ДДС: BG 123750193, с адрес: гр. Стара Загора 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ № 105, ет.3, офис А, тел: 0889 909 927; факс: 042 983 177; e-mail: [office@sedona-op.com](mailto:office@sedona-op.com), Разплащателна сметка: BIC: UBBSBGSF; IBAN: BG68 UBBS 8002 1021 0150 20; банка: ОББ АД, град Стара Загора, представлявано от Велизар Чавдаров Пачеджиев – Управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:**

1. На основание т.5.9. от договор МТ-097/16.03.2015 г. с предмет: Доставка на зъбен венец за транспортна шайба на багер ERs 710, сключен в резултат проведена открита процедура с предмет: "Доставка на зъбен венец за транспортна шайба на багер ERs 710" - реф. № 155/2014 г. ЗОП, считано от датата на подписване на настоящия протокол страните спират изпълнението на договора за срок от 90 (деветдесет) дни.

**Мотиви:** Във връзка със създадена остра ликвидна криза, забавянето в доставката на зъбен венец ERs 710 няма да създаде затруднения относно изпълнението на ремонтната програма.

2. След отпадане на причините довели до спиране изпълнението на договора, ще се състави нов споразумителен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ВЕЛИЗАР ПАЧЕДЖИЕВ**  
Управител

Съгласували:

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Иван Дянков - Ръководител отдел Търговски

Антон Драгов - Ръководител отдел Механооборудване

Стефан Желев - Ръководител Правна служба

Изготвил: Даниел Демирев - експерт търговия

