



СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1

съгласно т.5.3 на договор № МТ-121/02.04.2015 г.

Днес, 20.07 2015 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**,

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договора осъществява от: отдел „Електрооборудване”

и

„ЕЛКА” ЕООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833027240**, ИДН по ДДС: **BG 833027240**, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора 6000, кв. „Индустиален“, ул. „Промишлена” №8, и адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора 6000, кв. „Индустиален“, ул. „Промишлена” №8, 042/ 605 285, 0888/ 92 76 58, факс: 042/ 600 411, e-mail: elka_eood_vasileva@yahoo.com; Разплащателна сметка: BIC: UNCR BGFS; IBAN: BG16 UNCR 7630 1074 9941 10; банка: Уникредит Булбанк АД; представлявано от **Христо Иванов Василев** – управител, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание т.5.3 от договор МТ-121/02.04.2015 г. с предмет: доставката на трифазни асинхронни ел. двигатели с навит ротор 6 кV, 560 kW, за задвижване на задвижваща станция 3x560kW, тип на двигателите: АМН 6 – 560 – 06 К 60 и резервни части за двигателите, производство на фирма ЕКСМОНТ ЕНЕРГО а.с - Република Чехия, сключен на основание Решение № МТ-04-557/23.02.2015г. на Изпълнителния Директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на трифазни асинхронни ел. двигатели с



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел.: 0417/8 33 05; факс 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mimi-ead@marica-iztok.com



навит ротор 6 kV, 560 kW” – реф.№ 174/2014г., считано от датата на подписване на споразумението страните спират изпълнението на договора.

Мотиви: Създадената остра ликвидна криза при Възложителя.

2. След отпадане на причините довели до спиране изпълнението на договора, ще се състави нов споразумителен протокол за продължаване на изпълнението на договора, като крайният срок за изпълнението му се удължава с периода на спирането.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Споразумителен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ХРИСТО ВАСИЛЕВ
Управител



Ф-1 ПС: [Signature]

