



ДОГОВОР

№ МТ-313 / 2015 г.

Днес, 21.08.....2015 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:

- отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- отдел „ЕСР МИ”

и

„ЕМУ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, кв. „Разбойна”, тел: 0601/66911, факс: 0601/64859; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:835013079, ИН по ДДС: BG 835013079; Разплащателна сметка: BIC:BUIN BG SF; IBAN: BG80 BUIN 7008 1015 0304 13; банка: „Алианц Банк България” АД, клон гр. Търговище, представлявано от Таню Георгиев Танев – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **реконструкция на ел. провод 110 кV „Сотиров“ до стълб №41**. Видовете работи са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение № 2 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти: РП 109/106 – част Геодезия, РП 109/104 – част ЕЛ, РП 109/105 – част Пожарна безопасност, РП 109/103 – част Конструктивна, ПБЗ 109/102, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и др.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група, втора категория - т. 3.2.1 строежи по чл.137, ал.1, т.2, буква "б" от ЗУТ .

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с реф.№058/2015 – ПП и предмет: „Реконструкция на ел. провод 110 кV „Сотиров“ до стълб №41“

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е 191 460,17 лева (словом: сто деветдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба 4%: 174 054,70 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 17 405,47 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на

договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:BUIN BGSF;

IBAN: BG80 BUIN 7008 1015 0304 13;

банка: „Алианц Банк България“ АД, клон гр. Търговище

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

2.13. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.14. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;

2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;

3. Екзекутивна документация.

2.15. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е 5 743 (пет хиляди седемстотин четиридесет и три) лева.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след

датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход (Декларация за съответствие)

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Протоколи от технически измервания на ел. инсталацията и съоръженията

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и "Наредба за маркировката за съответствие".

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е ел. провод 110 кV „Сотиров“ до стълб №41.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение е до 4 календарни месеца след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителят, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира

изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е 8 години.

6.2. Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.3. Гаранционният срок на изделията и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

6.4. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.5. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

6.6. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия изцяло за негова сметка.

6.7. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

6.9. Ако някъде в количествената сметка има посочени: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. Освен в случаите на т.5.4, 5.5. и т.5.6. от договора и при настъпване на непредвидени обстоятелства, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

9.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.



9.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

9.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност.

10.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

(а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или

(б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;

10.3. Срокът на предизвестие по т.10.2 от договора е 15 дневен.

10.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.10.2 от договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

10.7. Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

10.8. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от Възложителя, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове

12.4. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача

Приложение №2 – Копие на офертата с приложения на Изпълнителя

Приложение №3 – Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

Приложение №4 – Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дяков
Ръководител отдел „Търговски“

Борислав Димитров
Ръководител отдел ЕСР „Марпа Исток“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Господин Вълчев
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Вioleta Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТАНЮ ТАНЕВ

Изпълнителен директор





Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ "Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41" РП 109/106 част
Геодезия, РП 109/104 част ЕЛ, РП 109/105 част Пожарна безопасност, РП 109/103 част
Конструктивна и ПБЗ 109/102
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41" РП 109/106 част
Геодезия, РП 109/104 част ЕЛ, РП 109/105 част Пожарна безопасност, РП 109/103 част
Конструктивна и ПБЗ 109/102

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Живко Желев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: "Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

- по следните части:

- Работен проект 109/106 част Геодезия,
- РП 109/104 част ЕЛ,
- РП 109/105 част Пожарна безопасност,
- РП 109/103 част Конструктивна,
- ПБЗ 109/102

3. Категория на строежа: проектантът е определил в работните проекти строежът от втора категория буква „б“, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

4. Предназначение /експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др. – съгласно горесцитираните работни проекти.

5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството – съгласно горесцитираните работни проекти.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. **Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
 - Фактура
9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от **4 календарни месеца**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (**линеен график**) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представи в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:


Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**Приложения, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

Приложение №2

	“ЕМУ” АД гр. Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София, п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58



„ЕМУ“ АД
ТЪРГОВИЩЕ
 Изх. № 1017
19.06 20 15 г.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров“ № 13

От:

Участник: „ЕМУ“ АД, гр. Търговище,
 Седалище и адрес на управление: общ. Търговище, с. Разбойна
 Адрес за кореспонденция: общ. Търговище, с. Разбойна
 тел.: 0601 / 6 69 11, факс: 0601 / 6 48 59, e-mail: emu_ad@abv.bg
 регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 835013079; Ид № по ДДС: BG835013079
 представлявано от: Таню Георгиев Танев /длъжност: Изпълнителен Директор
 Лице за контакти: Таню Георгиев Танев
 тел.: 0601/6 69 11, факс: 0601/6 48 59,

Разплащателна сметка:

IBAN: BG80BUIN70081015030413; BIC: BUINBGSF;

Банка: ТБ „Алианц Банк България“ АД – град/клон/офис: град Търговище;



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция на ел. провод 110 kV „Сотиров“ до стълб № 41“– реф. № 058/2015г. – ПП.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

I. Техническо предложение:

Относно изисквания и условия на „Мини Марица - изток“ ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти: РП 109/106 – част Геодезия, РП 109/104 – част ЕЛ, РП 109/105 – част Пожарна безопасност, РП 109/103 – част Конструктивна, ПБЗ 109/102,

 ЕМУ ТЪРГОВИЩЕ	“ЕМУ” АД гр.Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
	<div><div><div>ISO 9001 ISO 14001 DIN EN 18001 BUREAU VERITAS Certification</div><div></div></div></div>		

техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до **4 календарни месеца** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на изпълнените работи.



Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е **8 години**.

Гаранционните срокове на доставените ел. уреди и санитария е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например : гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В

	“ЕМУ” АД гр.Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
	<div><div><div>ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification</div><div></div></div></div>		

този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Приложения:

1. Декларация, че ако участника бъде определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договор за възлагането ѝ, ще бъде вписан в ЦПРС за строежи трета група, втора категория - т. 3.2.1 строежи по чл.137, ал.1, т.2, буква "б" от ЗУТ.
2. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката
3. Строителна програма с график за изпълнение на работите, в това число график за доставка на материалите, доставка на изпълнителя и общо описание на мероприятията и методите за изпълнение на работите.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Недялко Драганов Неделчев


Дата: 19.06.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Недялко Неделчев

Гл. Инженер

(Упълномощен представител, съгл. нотариално пълномощно
рег. №14349/20.09.2013 и №8405/18.06.2015 от нотариус Петя Ангелова)





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III - TV 004297

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕМУ АД

Седелище и адрес на управление: 7707 с. Разбойна

Представяващ: Таню Георгиев Танев

ЕИК: 835013079

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0695/07.08.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:


На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ТРЕТА ГРУПА** • - строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ	
Строител ЕМУ АД	ТАЛОН № III - TV 01
ЕИК: 835013079	
НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № III - TV 004297.	
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015.	
Председател на комисията:	доц. д-р инж. Георги ПИНКОВИ
• София • 2014 •	



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ПИНКОВИ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложенния талон с указан срок.

Строителна програма с график за изпълнение на работите

/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

За объект:

Реконструкция на ел. провод 110 kV "Сотиров" до стълб № 41 – реф. № 058/2015г.

[illegible]

[illegible]


[illegible]

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	ЧОВЕКОВИНИ	I месец						II месец						III месец						VI месец					
			1 септ.		2 септ.		3 септ.		4 септ.		1 септ.		2 септ.		3 септ.		4 септ.		1 септ.		2 септ.		3 септ.		4 септ.	
			1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.
10	ОЧУКВАНЕ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	63.75																								
11	ОБМАЗВАНЕ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	420.00																								
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	599.20																								
13	ЕЛ. ЗАВАРКА / вкл. електрик /	2.55																								
14	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	2.08																								
15	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	2.08																								
V.	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ /ако са заложи в Приложение №1/																									
VI.	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ																									
VII.	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД																									
ОБЩА ТРУДОЕМКОСТ ЗА ОБЕКТА (ЧОВЕКОВИНИ)			19 399.66																							
Строителна бригада и сл. монтажна група - 12 (дванадесет) работници			19 399.66																							
Автокран - 1 (един) работник			5.00																							
Машина за теглене на проводник - комплект теглителна и спирателна - 1 (един) работник			8.00																							
Багер - 1 (един) работник			20.00																							
Автовишка - 1 (един) работник			12.00																							
Булдозер - 1 (един) работник			2.00																							
Самосвал и тежкотоварен автомобил - 1 (един) работник			15.00																							

Диаграма на работната ръка



Доставка на материали, машини и съоръжения - до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договор за изпълнение. От 20 до 30 ден са предвидени за организационни мероприятия и подготовка за стартиране на строителството.

Изпълнение на строително-монтажните работи от сл. монтажна група, строителна бригада и използване на необходимата механизация



Дата: 19.06.2015г.

инж. Таню Цанов
Изпълнителен Директор

	“ Е М У ” А Д г р . Т њ р г о в и щ е		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буче“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
			

Общо описание на мероприятията и методите за изпълнение на работите

за обект:
„Реконструкция на ел. провод 110 kV „Сотиров“ до стълб № 41”

Предоставяме Ви нашето описание на мероприятията и методите за изпълнение на работите по реконструкцията на електропровод 110 kV, извод „Сотиров” - подмяна на съществуващ стълб № 27, както и основният му ремонт, до стълб №41.

Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на съществуващата въздушна линия, 110 kV, изводи „Сотиров и Доброселец”, касаещо подмяната на стълб №27. Предвижда се изпълнението на следните видове работи:

- Електропровод 110 kV, изводи „Сотиров, Доброселец”, 6АСО400мм²+С50 – реконструкция;
- Електропровод 110 kV, извод „Сотиров” - основен ремонт до стълб №41.


1. Електропровод 110kV, изводи „Сотиров, Доброселец”, 6АСО400мм²+С50 - реконструкция.

Въздушната линия 110 kV, е съществуваща. Служи за връзка на страна 110 kV, между подстанция 400/220/110 kV „Марица Изток” и руднични подстанции № 5 и № 7. Стълб № 23, е тип „ЪБ60°”, съществуващ. Стълбове №№ [24÷25]; [28÷31], са тип „НБ”, а № 26 е тип „НБ+3”, съществуващи. Стълб № 32 е опъвателен, тип „ЪБ30°+3м”, съществуващ. В това опъвателно поле е изправен стълб № 27, носителен, който подлежи на подмяна. Опъвателното поле е с дължина: L=3 370 m.

Съществуващият стълб № 27, е тип „НБ+3”, който е наклонен. Металната му конструкция е силно корозирала и деформирана. Укрепван с допълнителни винкелки. В това състояние не може да изпълнява предназначението си. В тази връзка е необходимо той да бъде подменен с нов, като се запази съществуващия фундамент.

За целта се предвижда следното:

- Разрегулиране на проводниците, в опъвателното поле между СРС №№ 23 и 32;
- Изправя се новият стълб върху съществуващия фундамент;
- Регулират се отново съществуващите проводници;
- Изолаторните вериги и носещи клеми, се подменят с нови;

	“ЕМУ” АД гр.Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Бое“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58



- Подменят се щъркобраните и виброгасителите;
- Новият стълб се боядисва трикратно с антикорозионно покритие по утвърдената система от НЕК-ЕАД ПМВН;
- В опъвателното поле е предвидена наравата на просеки.

Трасето на електропровода 110 kV, извод „Сотиров“ е съществуващо и преминава по неработния борд на рудника. В района, където е изградена съществуващата ВЛ 110kV, съгласно геоложките проучвания, почвата е приета за здрава. Фундаментът на съществуващ стълб № 27, тип „НБ+3“, е съществуващ и не се подменя. Теренът на трасето на съществуващия ел. провод 110 kV, подлежащ на реконструкция, е равнинен. В съответствие с метеороложките изследвания на района, същия е класифициран като втори климатичен район.

Съществуващата ВЛ 110 kV, изводи „Сотиров, Доброселец“ е изградена с проводник, тип АСО 400мм² и мълниезащитно въже, тип С50.

ВЛ 110 kV, изводи „Сотиров, Доброселец“, подлежаща на реконструкция, е изпълнена с ЖР стълбове, за две тройки, заваръчна конструкция и проводник, тип АСО 400мм².

Новият стълб, № 27 е тип „НБ+3“, за две тройки, АСО 400мм² и мълниезащитно въже, тип С50, предназначен да се използва за II; III; IV климатични райони.

Разпределението на стълбовете по надлъжния профил е:

- ЪБ60°	№23	един брой съществуващ.
- НБ	№№ 24; 25; 28; 29; 30; 31	шест броя съществуващи.
- НБ+3 №	27	един брой нов.
- НБ+3	№26	един брой съществуващ.
- ЪБ30°+3	№32	един брой съществуващ.




Регулирането на проводниците се извърши, според указанията дадени в надлъжния профил.

Окачването на проводниците на новият носителен стълб, е предвидено да се изпълни, с носителни изолаторни вериги, комплектовани с осем елемента, тип „ПС120Б“.

След подмяна новият стълб № 27, се свързва към съществуващото заземление. Проводниците се окачват към изолаторните вериги, с помощта на носещи клеми. За носещи клеми се използват глухи клеми. Проводниците се съединяват със специални клеми, при което във всяко междустълбие се допуска не повече от едно съединение на всеки проводник или мълниезащитно въже. За осигуряване на добра електрическа връзка, проводниците се съединяват, чрез пресоване.

Защита от пренапрежения и заземяване. За ВЛ с напрежение 110 kV с метални стълбове се предвижда защита от преки попадения на мълния, с мълниезащитно въже, по цялата дължина. Заземителите на стълбовете се полагат на дълбочина, най-малко 0,5m, под земната повърхност, а в орна почва 1m.

Вибрации на проводниците и мълниезащитните въжета се предвижда с Виброгасители. Предвидена е активна защита от вибрации, която ще се осъществи с

	“ЕМУ” АД гр. Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна” тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буче”, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">   </div>			

виброгасители. Задължителните разстояния при монтаж на виброгасители, тип „ГВН-5-30”, от края на носителната или опъвателната клема, за проводник тип АСО400мм², в зависимост от дължината на междустълбието и климатичния район.

Демонтажни работи. Предвидено е разрегулиране на съществуващите проводници, в опъвателно поле между СРС № 23 и № 32, както и демонтажът на съществуващия стълб № 27, тип „НБ+3”. Демонтират се също, като се подменят с нови следните елементи от електропровода:

- Изолаторните вериги - носителни, на стълб № 27, същ.;
- Щъркобрани - за стълб № 27, същ.;
- Виброгасители - при стълб № 27, същ.

Демонтажните работи трябва се извършват в ред, обратен на ново строителство.

Демонтира се съществуващият стълб, като на земята се разглобява и нарязва на подходящи за транспортиране части.



Всички материали се демонтират квалифицирано, с цел повторна употреба. След демонтажът, стълб №27, се транспортира до склад на инвеститора.

2. *Електропровод 110 kV, извод „Сотиров” - основен ремонт до стълб №41.*

Въздушната линия, 110 kV, извод „Сотиров” е съществуваща. Служи за връзка на страна 110 kV, между подстанция 400/220/110kV “Марица Изток” и руднични подстанции № 5 и № 7. ВЛ 110 kV „Сотиров”, в участъка от стълб № 1 до стълб № 41, е изпълнена на една стълбовна линия с ВЛ 110 kV „Доброселец”.

Предвидените строително-монтажни работи са както следва:

- Почистване (остъргване) ръжда от метални повърхности;
- Нанасяне на нова антикорозионна защита, отговаряща на изискванията на “НЕК” ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ “МВН”;
- Възстановяване на всички постоянни знаци, които се поставят на стълбовете: Предупредителни табели „НЕ СЕ КАЧВАЙ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!”; Пореден номер на стълба и година на въвеждане в експлоатация; Табелка или траен надпис с диспечерското наименование на линията;
- Възстановяване на заземителите и връзките между заземителя и заземявания елемент, с цел достигане на допустимото преходно съпротивление на заземителя на ВЛ;
- Възстановяване на всички липсващи щъркобрани;
- Възстановяване на всички липсващи виброгасители;
- Подмяна на всички обгорени, пукнати и счупени изолатори;
- Подмяна на носещи клеми;
- Подмяна на мостове;
- Възстановяване на скъсани жички на стоманено-алуминиеви проводници, посредством ремонтни спирали и ремонтни муфи;

	“ Е М У ” А Д г р . Т ъ р г о в и щ е		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Бое“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
<div data-bbox="778 365 1054 488">  ISO 9001 ISO 14001 DIN EN 18001 BUREAU VERITAS Certification </div>			

- Почистване трасето на електропровода от дървета и храсти;
- Укрепване металната конструкция на стълбовете, укрепване на конзоли и саниране на всички фундаменти, предвидени по част “СК”.

Трасето на ВЛ се почиства от дървета и храсти, като се поддържа определена ширина на просека, съобразена с размерите на сервитутните зони, определени в Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Дърветата се изсичат и кастрят при изключено от напрежение ВЛ. На стълбовете на ВЛ се поставят следните знаци:

- номер на стълба и годината на строежа - на всички стълбове;
- номер на ВЛ - на всички стълбове;
- на всеки стълб - предупредителни надписи или табелки „Не се качвай! Високо напрежение! Опасно за живота!“ на височина от 2,5 до 3 m от земята.

Проводниците се окачват към изолаторните вериги, с помощта на носещи клеми. За носещи клеми се използват глухи клеми. Проводниците се съединяват със специални клеми, при което във всяко междустълбие се допуска не повече от едно съединение на всеки проводник или мълниезащитно въже. За осигуряване на добра електрическа връзка, проводниците се съединяват, чрез пресоване.

Антикорозионната защита на стълбовете се изпълнява, съгласно изискванията на НЕК-ЕАД ПМВН.

Стълбове са типови, заварочна конструкция, за две тройки проводници, тип АСО 400мм², тип „бъчва“ - носителни - 25 броя и опъвателни (ъглови) - 15 броя и за една тройка, тип АСО 400мм², с триъгълно разположение на проводниците, опъвателни (ъглови) - 2 броя. Използваните фундаменти са съществуващи, монолитни (ляти).

Трасето на съществуващата въздушна линия, 110 kV извод „Сотиров“, подлежаща на основен ремонт, е съществуващо и преминава през обработваеми, необработваеми земи и по неработния борд на рудника. В района, където е изградена съществуващата ВЛ 110 kV, съгласно геоложките проучвания, почвата е приета за здрава. Фундаментите на СРС №№ 1÷41, са предвидени за саниране, изключение прави само СРС № 8, за който има проект, включващ подмяната, както на стълба, така и на фундамента. Теренът на трасето е равнинен. В съответствие с метеороложките изследвания на района, същият е класифициран като втори климатичен район.


Съществуващата ВЛ, 110 kV, извод „Сотиров“, е изградена с проводник, тип АСО 400мм². Въздушната линия, 110 kV, извод „Сотиров“, подлежаща на основен ремонт, е изпълнена с ЖР стълбове, за две тройки, тип „бъчва“, както и за една тройка, триъгълно разположение на проводниците, заваръчна конструкция.

За съществуващия електропровод, 110 kV извод „Сотиров“, голяма част от виброгасителите не са налични. Останалата част не са годни за употреба.

Демонтажни работи. Предвидено е разрегулиране и регулиране на проводниците в следните опъвателни полета:

- СРС №№ 37÷41 - за един проводник.

Предвидено е демонтиране и монтиране на проводниците в следните опъвателни полета:

	“ЕМУ” АД гр.Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буче“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58



- СРС№№ 14÷15 - за три проводника.

Горното се прави с цел възстановяване цялостта на основните проводници.

Предвидени са всички останали демонтажни работи, свързани с подмяната на изолаторни елементи, щъркобрани, виброгасители.

Демонтажните работи трябва се извършват в ред, обратен на ново строителство.

3. *Рехабилитацията на стоманените ел. стълбове и надземната част на стоманобетонните фундаменти.*

За надземната част на фундаментите се предвижда саниране, което включва изчукване на напуканите и обрушени бетонови повърхности и обмазването им с циментопясъчен разтвор. Предвижда се и допълнителни количества обратен насип от глинест материал около стълбовете. Съществуващата обратна засипка с течение на времето е слегнала и около фундаментите на стълбовете са се образували понижения, запълнени с дъждовна вода , което е предпоставка за корозия на бетона и пропадане на фундаментите.

Преди да се изпълни новият насип, се отнема 30 см от съществуващата засипка. Новият насип се трамбова и се оформя с наклон за оттичане на дъждовните води.

За стълбове, които са извън земеделски имоти, около фундаментите се изкопват канавки за отвеждане на водите.

За стоманените ел. стълбове е предвидено количества материали и дейности за укрепване на конзолите от едната страна на стълбовете (ел. провод „Сотиров“) и частични ремонти на стълбовете. Ремонтите се извършват на място с автовишка.



Дата: 19.06.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
инж. Таню Танев
Изпълнителен Директор



(име и фамилия)

(длъжност на представляващия Участника)

	“ЕМУ” АД гр.Търговище		
	гр.Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
			

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13

От:

Участник: „ЕМУ” АД, гр. Търговище,

Седалище и адрес на управление: общ. Търговище, с. Разбойна

представявано от: Таню Георгиев Танев /длъжност: Изпълнителен Директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Реконструкция на ел. провод 110 кV „Сотиров“ до стълб №41“ – реф. № 058/2015г. – ПП.**

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.



I. Ценово предложение:

В съответствие с условията на настоящата поръчка, **сметната стойност** на нашата оферта без ДДС възлиза на:

191 460,17 лв.

Словом: *(Сто деветдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет лева и седемнадесет стотинки)*

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

	“ Е М У ” А Д гр. Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буче“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
<div data-bbox="774 369 1053 481">  </div>			

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.



Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително

	“ Е М У ” А Д гр. Търговище		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буче“, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
<div data-bbox="778 376 1053 488">  </div>			

се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;

3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за заплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.



Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

	“ Е М У ” А Д г р . Т њ р г о в и щ е		
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. „Разбойна“ тел : +359 601 6 69 11, 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg	гр. София , п.код 1612 район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+359 2 9505 665 факс:+359 2 9505 665 e-mail: office@emusofia.com	гр. Разград п.код 7200 Индустриална зона тел./факс : +359 84 62 33 58
			

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка.
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР.
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените.
4. Цени на труда по различни специалности и степени на труд.
5. Методика за определяне на цената и условията на плащане.

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

II. Срок на валидност на офертата – 60 дни след срока за получаване на оферти.

Упълномощен да подпише настоящото ценово предложение е:
Недялко Драганов Неделчев


Дата: 19.06.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Недялко Неделчев

Гл. Инженер

(Упълномощен представител, съгл. нотариално пълномощно
рег. №14349/20.09.2013 и №8405/18.06.2015 от нотариус Петя Ангелова)



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Реконструкция на ел. провод 110 kV "Сотиров" до стълб № 41 – реф. № 058/2015г.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	РП 109/104 част ЕЛ						
	А. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ. "СОТИРОВ, ДОБРОСЕЛЕЦ" 6АСО 400ММ2+С50 - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-КА СР СТЪЛБ 110KV ТИП "БЪЧВА" ЗА АСО400ММ2+С50 ТИП "НБ+3М" /16р.-4.115т/	тона	4.12	2 650.00	10 918.00	2 500.00	10 300.00
2	МОНТАЖ СРС 110KV ТИП "БЪЧВА" ЗА АСО400ММ2+С50 ТИП "НБ+3М" /16р.- 4.115т/	бр.	1.00	1 217.70	1 217.70	0.00	0.00
3	ИЗПРАВЯНЕ ЖР СТЪЛБ ДО 400kV МАШИНО ВЪРХУ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ	тона	4.12	329.70	1 358.36	0.00	0.00
4	ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА 01 НЕК-ЕАД П.МВН	м2	185.18	6.30	1 166.63	0.00	0.00
5	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЪЛБОВЕ	бр.	1.00	15.02	15.02	12.92	12.92
6	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЪЛБОВЕ	бр.	1.00	7.00	7.00	0.00	0.00
7	НАПРАВА НАДПИС НА ДИСПЕЧЕРСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА В.Л. ВЪРХУ СРС	бр.	2.00	7.00	14.00	0.00	0.00
8	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	1.00	123.07	123.07	52.87	52.87
9	МОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТ.110 KV "ЕН" 8 ЕЛ. ПС120Б ЗА АСО400ММ2 - МАШ.	бр.	6.00	26.91	161.46	0.00	0.00
10	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	6.00	34.24	205.44	32.30	193.80
11	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	48.00	18.55	890.40	17.50	840.00
12	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	6.00	58.30	349.80	55.00	330.00
13	М-Ж ЛОДКИ ЗА СНЕМАНЕ ПРОВОДНИК ДО 400ММ2 РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6.00	47.33	283.98	3.25	19.50
14	Д-КА И М-Ж ВИБРОЗАГЛУШИТЕЛ "ГВН-5-30" ЗА ПРОВОДНИК АСО400ММ2	бр.	12.00	71.48	857.76	36.10	433.20
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦЪРКОБРАН ЗА НОСИТЕЛНИ СРС /3бр. к-т/	к-та	2.00	53.74	107.48	30.00	60.00

16	РАЗРЕГУЛИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВ. ЛИНИЯ АСО 400ММ2-РАВНИНЕН ТЕРЕН МАШ.	км.	20.22	223.80	4 525.24	0.00	0.00
17	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1.00	33.12	33.12	0.00	0.00
18	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2.00	49.68	99.36	0.00	0.00
19	НАПРАВА НА ПРОСЕКИ С ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И НЕПРОХОДИМА ГОРА	100 м2	101.64	34.92	3 549.27	0.00	0.00
20	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЕМИТЕЛ /1бр. 4 ч.ч./	ч.ч.	4.00	20.70	82.80	0.00	0.00
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ				25 965.89		12 242.29
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ СР СТЬЛБ ТИП "НБ+3" ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО	тона	4.12	283.42	1 167.69	0.00	0.00
2	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП "НБ+3М" /1бр.-4.115т/	бр.	1.00	117.22	117.22	0.00	0.00
3	ДЕМОНТАЖ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА "ЕН" С 8 ЕЛЕМЕНТА	бр.	6.00	13.25	79.50	0.00	0.00
4	ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400ММ2	бр.	12.00	10.35	124.20	0.00	0.00
5	ДЕМОНТАЖ НА ЦЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	6.00	2.48	14.88	0.00	0.00
6	ТРАНСПОРТ ДЕМОНИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	4.34	61.04	264.91	0.00	0.00
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1 768.40		0.00
	А. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ. "СОТИРОВ, ДОБРОСЕЛЕЦ" 6АСО 400ММ2+С50 - РЕКОНСТРУКЦИЯ				27 734.30		12 242.29
	Б. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ. "СОТИРОВ" ОСНОВЕН РЕМОНТ ДО СТ.№41						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ПОЧИСТВАНЕ /ОСТЪРГВАНЕ/ РЪЖДА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	9 645.71	0.79	7 620.11	0.00	0.00
2	ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА 01 НЕК-ЕАД П.МВН	м2	9 645.71	6.29	60 671.52	2.89	27 876.10
3	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	39.00	123.07	4 799.73	52.87	2 061.93
4	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	171.00	18.55	3 172.05	17.50	2 992.50
5	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	3.00	58.30	174.90	55.00	165.00
6	М-Ж ЛОДКИ ЗА СНЕМАНЕ ПРОВОДНИК ДО 400ММ2 РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	3.00	47.33	141.99	3.25	9.75
7	МОНТАЖ МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	9.00	70.68	636.12	25.00	225.00
8	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	9.00	33.12	298.08	0.00	0.00

9	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400MM2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	0.55	30 805.33	16 942.93	23 443.00	12 893.65
10	РАЗРЕГУЛИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВ. ЛИНИЯ АСО 400MM2- РАВНИНЕН ТЕРЕН МАШ	км.	1.39	223.80	311.08	0.00	0.00
11	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СЪТЪЛБОВЕ	бр.	39.00	15.02	585.78	12.92	503.88
12	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ С ДИСПЕЧЕРСКО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА СР СЪТЪЛБОВЕ	бр.	76.00	17.14	1 302.64	14.92	1 133.92
13	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СЪТЪЛБОВЕ	бр.	39.00	7.00	273.00	0.00	0.00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	22.00	53.74	1 182.28	30.00	660.00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400MM2	бр.	222.00	71.48	15 868.56	36.10	8 014.20
16	ДОСТАВКА СПИРАЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ ТИП VA 277 322 ЗА АСО 400MM2	бр.	5.00	106.00	530.00	100.00	500.00
17	ДОСТАВКА СПИРАЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ ТИП RA 277 119 ЗА АСО 400MM2	бр.	5.00	42.40	212.00	40.00	200.00
18	МОНТАЖ СПИРАЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400MM2	бр.	10.00	47.61	476.10	0.00	0.00
19	Д-КА И М-Ж РЕМОНТНА МУФА ЗА 110kV И ПРОВОДНИК ТИП АСО 400MM2	бр.	5.00	286.90	1 434.50	225.75	1 128.75
20	НАПРАВА НА ПРОСЕКИ С ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И НЕПРОХОДИМА ГОРА	100 м2	7.20	23.85	171.72	0.00	0.00
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ				116 805.09		58 364.68
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400MM2 МАШИННО	км.	1.64	259.12	424.96	0.00	0.00
2	ДЕМОНТАЖ ЛОДКИ ДО 400MM2	бр.	3.00	7.45	22.35	0.00	0.00
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 MM2	бр.	9.00	8.28	74.52	0.00	0.00
4	ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400MM2	бр.	222.00	10.35	2 297.70	0.00	0.00
5	ДЕМОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	66.00	2.48	163.68	0.00	0.00
6	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	2.41	61.04	147.11	0.00	0.00
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				3 130.31		0.00
	Б. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ."СОТИРОВ" ОСНОВЕН РЕМОНТ ДО СТ.№41				119 935.40		58 364.68
	РП 109/104 част ЕЛ				147 669.70		70 606.97
	РП 109/103 част Конструктивна						
1	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	315.00	7.10	2 236.50	0.00	0.00
2	ИЗКОП ЗА КАНАВКИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	м3	34.00	7.24	246.16	0.00	0.00

3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	34.00	1.04	35.36	0.00	0.00
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	349.00	1.39	485.11	0.00	0.00
5	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ	м3	349.00	0.94	328.06	0.00	0.00
6	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	349.00	0.47	164.03	0.00	0.00
7	НАПРАВА НА НАСИП ОТ ГЛИНЕСТ МАТЕРИАЛ /вкл. транспорт/	м3	945.00	9.25	8 741.25	0.00	0.00
8	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	945.00	1.04	982.80	0.00	0.00
9	ВОДОЧЕРПЕНЕ С КОФИ ОТ ЯМА	м3	42.00	3.31	139.02	0.00	0.00
10	ОЧУКВАНЕ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	51.00	5.18	264.18	0.00	0.00
11	ОБМАЗВАНЕ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	м2	168.00	14.99	2 518.32	4.38	735.84
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	кг	428.00	7.41	3 171.48	1.52	650.56
13	ЕЛ. ЗАВАРКА / вкл. ел.агрегат/	м	30.00	8.39	251.70	5.60	168.00
14	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	26.00	2.14	55.64	1.71	44.46
15	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	26.00	2.73	70.98	2.27	59.02
	РП 109/103 част Конструктивна				19 690.59		1 657.88
	ОБЩА СТОЙНОСТ				167 360.29		72 264.85
	ПЕЧАЛБА 4 %				6 694.41		
	Непредвидени р-ди 10%				17 405.47		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				191 460.17		

Дата: 19.06.2015г.

инж. Таню Танев

 /подпис и печат/
 Изпълнителен Директор

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Реконструкция на ел. провод 110 kV "Сотиров" до стълб № 41 – реф. № 058/2015г.

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп.	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					разходи, 6%		
1	СРС 110 kV тип НБ+3, заваръчна конструкция, тип "бъчва", за две тройки проводници	тона	4.12	2 500.00	150.00	10 918.00	"Метал Електрик" ЕООД, гр. Сливен
2	Фазов проводник тип АСО 400мм2	кг	2 605	5.05	0.30	13 936.75	"Филкаб" АД, гр. Пловдив
3	Спирален съединител тип RA 277 119 за АСО 400мм2	бр.	5	40.00	2.40	212.00	"Елба България" ЕООД, гр. София
4	Спирален съединител тип VA 277 322 за АСО 400мм2	бр.	5	100.00	6.00	530.00	"Елба България" ЕООД, гр. София
5	Ремонтна муфа за 110 kV	бр.	5	150.00	9.00	795.00	"Елба България" ЕООД, гр. София
6	"U" болт М 16х180	бр.	6	8.50	0.51	54.06	"Елба България" ЕООД, гр. София
7	Обица кл. 16, 120 kN	бр.	6	6.80	0.41	43.26	"Елба България" ЕООД, гр. София
8	Кратунка кл. 16, 120 kN	бр.	6	17.00	1.02	108.12	"Елба България" ЕООД, гр. София
9	Носителна клема глуха за АСО 400	бр.	9	55.00	3.30	524.70	"Елба България" ЕООД, гр. София
10	Изолятор тип ПС 120 Б	бр.	219	17.50	1.05	4 062.45	"Елба България" ЕООД, гр. София
11	Пресов съединител за междустълбие АСО 400	бр.	1.65	71.00	4.26	124.18	"Елба България" ЕООД, гр. София
12	Съединител пресов за мост АСО 400мм2	бр.	9	25.00	1.50	238.50	"Елба България" ЕООД, гр. София
13	Щъркобран	бр.	72	10.00	0.60	763.20	"Елба България" ЕООД, гр. София
14	Виброгасител тип "ГВН-5-30" за АСО 400мм2	бр.	234	36.00	2.16	8 929.44	"ВАС 2002" ЕООД, гр. София
15	Профили "L" 40.40.4	кг	434.42	1.50	0.09	690.73	"Метал-М" ООД, гр. София
16	Табелка "ОЖ"	бр.	40	10.00	0.60	424.00	"Констрагент 35" ЕООД, гр. Стара загора
17	Табелка с диспечерско наименование на ВЛ	бр.	76	12.00	0.72	966.72	"Констрагент 35" ЕООД, гр. Стара загора

18	Кол заземителен 63/63/6, L=1,5м.	бр.	80	19.50	1.17	1 653.60	"Тилком" АД, гр. София
19	Шина цинкувана до 40/4мм	м	240	2.20	0.13	559.20	"Тилком" АД, гр. София
20	Финишно покритие /слой/	кг	1495.09	5.60	0.34	8 880.83	"Оргхим" АД, гр. Русе
21	Междино покритие /слой/ MIOX	кг	23 14.97	3.75	0.23	9 213.58	"Оргхим" АД, гр. Русе
22	Грунд алкиден	кг	2893.71	3.05	0.18	9 346.68	"Оргхим" АД, гр. Русе
23	Разредител	кг	578.74	3.42	0.21	2 100.83	"Оргхим" АД, гр. Русе
24	Пясък	м3	8.4	30.00	1.80	267.12	Местен възел
25	Цимент М 350 /в торби/	кг	2688	0.18	0.01	510.72	Златна Панега цимент АД

Дата: 19.06.2015г.

инж. Таню Танев 
 /подпис и печат/
 Изпълнителен Директор

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Реконструкция на ел. провод 110 kV "Сотиров" до стълб № 41 – реф. № 058/2015г.

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи,	Стойност, лв
				5%	
1	Автовишка	12.00	400.00	20.00	5 040.00
2	Автокран до 12 тона	2.00	350.00	17.50	735.00
3	Автокран до 20 тона	2.00	850.00	42.50	1 785.00
4	Багер	20.00	220.00	11.00	4 620.00
5	Булдозер	1.00	450.00	22.50	472.50
6	Електроагрегат	5.00	25.00	1.25	131.25
7	Машина за теглене на проводник	5.00	400.00	20.00	2 100.00
8	Моторна резачка	33.00	30.00	1.50	1 039.50
9	Преса хидравлична	3.00	80.00	4.00	252.00
10	Самосвал	3.00	180.00	9.00	567.00
11	Тежкотоварен автомобил - МАН	12.00	180.00	9.00	2 268.00
12	Трамбовка	10.00	40.00	2.00	420.00
13	Ъглошлиф машина	1.00	25.00	1.25	26.25

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията 5%

Дата: 19.06.2015г.

инж. Таню Танев:.....

Изпълнителен Директор



/подпис и печат/

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Реконструкция на сл. провод 110 kV "Сотиров" до стълб № 41 – реф. № 058/2015г.

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	РАБОТНИК	8 039.82	3.60	-	-	-	-	1.00
2	БОЯДЖИЯ	11 359.84	3.00	-	-	-	-	1.00

Дата: 19.06.2015г.

инж. Таню Танев: 



Исполнителен Директор

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

Реконструкция на ел. провод 110 kV "Сотиров" до стълб № 41 – реф. № 058/2015г.

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда: 15 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 5 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 6 %

2.4. Печалба: 4 %

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Дата: 19.06.2015г.

инж. Таню Танев:.....
/подпис и печат
Изпълнителен Директор





"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
 ЕИК 121718407
 Главна агенция Търговище
 Адрес: гр. Търговище, ул. "Епископ Софроний" № 14

Национален номер 0700 16 166
 www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212215251000001 / 10.03.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Търговище, АДРЕС гр. Търговище, ул. "Епископ Софроний" № 14
 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА
 НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: " Е М У " АД ЕИК: 835013079 Адрес: Служебен/Управление: с.Разбойна, 7707 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 300,000 лв. Лимит за всички искове: 600,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 11.03.2015 г.		

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗАД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗАД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведоми Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 10.03 2015 г. гр.Търговище.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

(подпис и печат)

Данни за застрахователния посредник:

Петя Георгиева Христова

25101032

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(име, подпис и печат)

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Янита Петрова
при Нотариус с рег. 496

На 22.07.2015 г., ПЕТЯ АНГЕЛОВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 496 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: **ОРИГИНАЛ**, на официален (частен) документ представен ми от:

АТАНАС АНТОНОВ АТАНАСОВ, ЕГН: 6312068246, АДРЕС: ТЪРГОВИЩЕ - Приносител като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 10213

Събран такса: 6.00 лв.

Нотариус:

„ИНВЕСТБАНК“ АД
ФЦ ШУМЕН
Изх. № 8006-246/21.07.2015г.

28.07.2015г.

До
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ул. „Георги Димитров“ №13
гр.Раднево

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 51-10/3801
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР.РАДНЕВО

Адрес: гр.Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ - №13

Телефон: 0417 / 8 33 04

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор: Георги Тонев Златев

НАРЕДИТЕЛ:

„ЕМУ“ АД – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Адрес: с. Разбойна, общ. Търговище

Телефони: 0601 / 6 69 11, 0601 / 6 38 79

Факсове: 0601 / 6 48 59

Изпълнителен Директор: Таню Георгиев Танев

ГАРАНТ:

ИНВЕСТБАНК АД

Адрес: гр. София, бул. „България“ № 85

Телефон: 02/8186138

Факс: 02/8548199

Регистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията съгласно Закона за търговския регистър с ЕИК 831663282 /с първоначална регистрация - ф.д. № 23891/1994 год. по описа на СГС

Представявана от :

Пламен Йорданов Милков ЕГН 6510297240 – изпълнителен директор и Радка Бонева Никодимова с ЕГН 5203186770 - изпълнителен директор, чрез техния пълномощник Калина Руменова Маринова – Директор на Финансов център Шумен, ЕГН 7106128757 редовно упълномощена с пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите рег. № 5433/30.04.2014 г. и нотариално удостоверяване на съдържание рег. № 5434, том II-П, № 77, извършени от Помощник нотариус по заместване Ирина Шурулинкова при Нотариус Весела Ивчева с рег. № 271 на Нотариална камара с район на действие – Софийски районен съд

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора: „Реконструкция на ел. провод 110 кV „Сотиров“ до стълб №41“

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора: 191 460,17 лв.

Краен срок за изпълнение на договора: 20.12.2015г.

Клон Шумен

Шумен 9700, ул. П. Волов 19

Т 054 800 485, Ф 054 800 484

SWIFT IORTBGSF

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

“Реконструкция на ел. провод 110 kV “Сотиров“ до стълб №41“

Вид процедура: обществена поръчка чрез публична покана (по чл. 14, ал.4, т. От ЗОП)

Референтен № 058 / 2015 г. - III

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 5 743,81 (Словом: пет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и осемдесет и една стотинки), при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, а именно до 20 януари 2016 година, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

21 юли 2015г.

“Инвестбанк” АД

Калина Маринова
Директор на “Инвестбанк” АД, ОФ Шумен

Клон Шумен

Шумен 9700, ул. П. Волов 19
Т 054 800 485, Ф 054 800 484
SWIFT IORTBG5F

office@shumen.ibank.bg

