



ПРОТОКОЛ

№ МТ 03/2015

В изпълнение на Заповед № МТ-01-347/04.08.2015 на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

Председател:

Виолета Тотева - Експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове:

- 1) инж. Живко Желев – Ръководител звено ИК в отдел „Инвестиции”
- 2) инж. Петко Петков – Инвеститорски контрол част ЕЛ и А, отдел „Инвестиции”
- 3) инж. Петър Петров – Инженер енергетик, отдел „Електрооборудване”
- 4) Мария Куманова - Юрисконсулт, „Правна служба”

Разглежда предложенията за изпълнение на поръчката в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112, нов в рудник „Трояново-1“ – реф. № 047/2015 г. – ЗОП

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Резултати от разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката-Плик №2.

Изисквания на възложителя:

- а) Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 5 (пет) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
- б) Гаранционния срок за изпълнените работи - 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.
- в) Приложение №1 - Техническо описание на по – важните материали, които ще бъдат доставени и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития *(по образец на възложителя)*
- г) Приложение №2 - Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията *(по образец на възложителя)*, придружена с общо описание на мероприятията и методите, които предлагаме за изпълнение на работите.
- д) Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП

Изисквания	„Ел Контрол” ЕООД, гр. Стара Загора	„Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево
Срок за изпълнение	5 месеца	5 месеца
Гаранционен срок на изпълнените работи	10 години	10 години
Приложение №1	да	да
Приложение №2	да	да

2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване: няма такива участници

3. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

3.1 „Ел Контрол” ЕООД, гр. Стара Загора

3.2. „Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево

Дата на приключване работата на комисията: 31.08.2015 г.

Комисия:

Председател: Виолета Тотева

Членове: 1) Живко Желев
2) Петко Петков
3) Петър Петров
4) Мария Куманова