

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ПОРЪЧКА

№...5.../23.09...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Sch Rs 1200, инв.№ 234
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 25 /двадесет и пет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 65 608,40 лв. (шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

2884 рч x 22,60 лв./рч = 65 178,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕВЕР"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:.....
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ПС

УТВЪРДИЛ:
 “Мини Марица Изток” ЕАД
 Изп. Директор:
 /инж. Ан. Андронов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 234
 в Рудник “Трояново север” за 2015 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1.1.	Подмяна на ходова тележка (за 1бр).	1	32
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450.	6	120
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой	108	1620
7.1.	Подмяна само ролка и шарнир	6	24
8	Подмяна на звезда комплект с лагерите 1 бр. (реконструкция)	1	104
11	Подмяна на ходов редуктор комплект	2	128
	II. Управление		
5	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	3	120
	III. Рикшетен барабан		
2	Подмяна само на облицовка	1	80
	VI. Главен подеи		
3	Подмяна на възета главен подеи	1	120
	XI. Роторен възел		

2.1.	Подмяна на роторен редуктор с разглобяване и сглобяване на площадката	1	400
5.1.	Частична смяна на облицовки и шиниране за 1 м ² - 4 м ²		64
	ХІІ. Кабина на багериста		
1	Подмяна подемно въже	2	48
	ХІІІ. Други		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	3	24
	Общо човекочаса		2884

ІІ. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Контри за ходови звена 240x100x10	100	4,30	430

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механичен”:.....
/инж. Хр. Чолаков/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Кs 1200 № 234 в рудник "Трояново север" през 2015 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Организация на ремонтната площадка																										
I.	Ходов механизъм																										
I.1	Подмяна на холона тележка (за 1бр)																										
4	Паварка на звелза (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450 - 6бр.																										
5	Ремонт с паварка на холови звелза – за 1 брой - 108бр.																										
7.1.	Подмяна само ролка и шарнир - 6бр.																										
8	Подмяна на звелза комплект с лагерите 1 бр. (реконструкция)																										
11	Подмяна на холов редуктор комплект - 2бр.																										
11.	Управление																										
5	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги - 3бр.																										
111.	Ринкушетни барабани																										
2	Подмяна само на обливовка																										
VI.	Главен подеи																										
3	Подмяна на въжета главен подеи																										
XI.	Роторен възел																										
2 I.	Подмяна на роторен редуктор с разглобяване и сглобяване на илошалката																										
5 I.	Частична смяна на облицовки и шипиране за 1 м ² - 4 м ²																										
XII.	Кабина на багери																										
1	Подмяна подеишно въже																										
XIII.	Други																										
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка – 3 метра																										
	Функционални проби. Издаване на багери																										

СЪСТАВИЛ:
Ръководителят на работите МО
/ инж. П. Петков /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Емпроемент Гранич" ЕООД
/ инж. П. Василев /

СЪГЛАСУВАМ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново север"
/ инж. Б. Желязов /